

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	2,068戸		68戸				2,000戸
災害公営住宅	1,000戸			100戸			900戸
合計	3,068戸		68戸	100戸			2,900戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成	68戸							
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	計画戸数 50戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 名取市	建築設計								
		計画戸数 50戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居									
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	計画戸数 50戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 名取市	建築設計								
		計画戸数 50戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	68戸		68戸						
	災害公営住宅	合計	100戸			100戸					
	合計		168戸		68戸	100戸					
關上地区	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事								
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	計画戸数 900戸 建て方 構造	建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 名取市	建築設計								
		計画戸数 900戸	造成								
		建て方	建築工事								
構造	入居										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2,000戸								
	災害公営住宅	合計	900戸								
	合計		2,900戸								