

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **岩沼市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	202戸	29戸	173戸				
災害公営住宅	224戸		224戸				
合計	426戸	29戸	397戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、防災集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
玉浦西	防災集団移転促進事業		用地買収	397戸							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	岩沼市		用地						
		計画戸数	224戸		建築設計						
		建て方	戸建&共同		造成						
		構造	木造		建築工事						
	供給戸数	民間住宅等用宅地			合計	173戸	173戸				
災害公営住宅		合計	224戸	224戸							
合計		合計	397戸	397戸							
三軒茶屋西	防災集団移転促進事業		用地買収	29戸							
	供給戸数	民間住宅等用宅地			合計	29戸					
		災害公営住宅			合計	29戸					
		合計	合計	29戸	29戸						