

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **新地町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	264戸		154戸				110戸
災害公営住宅	137戸		36戸	71戸	30戸		
合計	401戸		190戸	71戸	30戸		110戸

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中島	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	140戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	110戸						
		災害公営住宅	合計	30戸				30戸		
合計				140戸				30戸		
作田東	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	22戸						
	災害公営住宅整備事業	作田東		用地						
		事業主体	新地町	建築設計						
		計画戸数	6戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸		16戸					
	災害公営住宅	合計	6戸			6戸				
合計				22戸		16戸	6戸			
作田西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	39戸						
	災害公営住宅整備事業	作田西		用地						
		事業主体	新地町	建築設計						
		計画戸数	10戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	29戸		29戸					
	災害公営住宅	合計	10戸			10戸				
合計				39戸		29戸	10戸			
岡	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	32戸						
	災害公営住宅整備事業	岡		用地						
		事業主体	新地町	建築設計						
		計画戸数	14戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸		18戸					
	災害公営住宅	合計	14戸			14戸				
合計				32戸		18戸	14戸			
雁小屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	84戸						
	災害公営住宅整備事業	雁小屋		用地						
		事業主体	新地町	建築設計						
		計画戸数	27戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	57戸		57戸					
	災害公営住宅	合計	27戸			27戸				
合計				84戸		57戸	27戸			
大戸浜	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	34戸						
	災害公営住宅整備事業	大戸浜		用地						
		事業主体	新地町	建築設計						
		計画戸数	14戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	20戸		20戸					
	災害公営住宅	合計	14戸			14戸				
合計				34戸		20戸	14戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸					
		災害公営住宅	合計	8戸	8戸					
防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸							
雁小屋西	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	6戸					
		災害公営住宅	合計	6戸	6戸					
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸						

**災害公営住宅単独事業の場合**

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
愛宕東	災害公営住宅		用地						
	事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	30戸	造成						
	建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造	入居						
	供給戸数		合計	30戸	30戸				
原	災害公営住宅		用地						
	事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	6戸	造成						
	建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居						
	供給戸数		合計	6戸	6戸				