

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	176戸		18戸	39戸			121戸
災害公営住宅	124戸	8戸	24戸	10戸	82戸		
合計	302戸	8戸	42戸	49戸	82戸		121戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
城内地区	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	135戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収	89戸							
			調査設計								
			造成								
	災害公営住宅整備事業	城内【区画】地区	事業主体	野田村	14戸						
			計画戸数	14戸							
		建て方	戸建・長屋建	建築設計							
			木造	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	城内【高台】地区	事業主体	野田村	65戸						
			計画戸数	65戸							
建て方		戸建・長屋建	建築設計								
		木造	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	145戸			24戸				
	災害公営住宅		合計	79戸				79戸			
	合計			224戸			24戸	79戸			
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収	27戸							
			調査設計								
			造成								
	災害公営住宅整備事業	米田南浜地区	事業主体	野田村	9戸						
			計画戸数	9戸							
		建て方	戸建・長屋建	建築設計							
木造	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	18戸		18戸					
	災害公営住宅		合計	9戸			9戸				
	合計			27戸		18戸	9戸				
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	14戸							
			調査設計								
			造成								
	災害公営住宅整備事業	下安家地区	事業主体	野田村	1戸						
			計画戸数	1戸							
		建て方	戸建・長屋建	建築設計							
木造	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸			13戸				
	災害公営住宅		合計	1戸			1戸				
	合計			14戸			14戸				
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	2戸							
			調査設計								
			造成								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	2戸			2戸				
	災害公営住宅		合計	2戸							
	合計			2戸			2戸				

災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
野田①	災害公営住宅		用地	8戸	■					
	事業主体	岩手県	建築設計		■					
	計画戸数	8戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		■					
	構造	木造	入居		■					
	供給戸数		合計	8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅		用地	22戸	■					
	事業主体	岩手県	建築設計		■					
	計画戸数	22戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		■					
	構造	木造	入居		■					
	供給戸数		合計	22戸	22戸					
その他	災害公営住宅		用地	2戸		■				
	事業主体	野田村	建築設計			■				
	計画戸数	2戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事			■				
	構造	木造	入居			■				
	供給戸数		合計	2戸	2戸					
その他	災害公営住宅		用地	3戸			■			
	事業主体	野田村	建築設計				■			
	計画戸数	3戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事				■			
	構造	木造	入居				■			
	供給戸数		合計	3戸			3戸			