

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	168戸	35戸	133戸				
災害公営住宅	465戸	80戸	77戸	308戸			
合計	633戸	115戸	210戸	308戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
細田	防災集団移転促進事業	用地買収	77戸						
		調査設計							
		造成							
		用地							
	災害公営住宅整備事業	相馬市	77戸						
	建て方	戸建&共同							
	構造	木造							
	供給戸数	民間住宅等用地							
		災害公営住宅	77戸						
		合計	77戸						
刈敷田	防災集団移転促進事業	用地買収	142戸						
		調査設計							
		造成							
		用地							
	災害公営住宅整備事業	相馬市	100戸						
	建て方	戸建&共同							
	構造	木造&非木造							
	供給戸数	民間住宅等用地	42戸						
		災害公営住宅	100戸						
		合計	142戸						
原釜	防災集団移転促進事業	用地買収	10戸						
		調査設計							
		造成							
		用地							
	災害公営住宅整備事業	相馬市	10戸						
	建て方	共同住宅							
	構造	木造							
	供給戸数	民間住宅等用地							
		災害公営住宅	10戸						
		合計	10戸						
南ノ入	防災集団移転促進事業	用地買収	61戸						
		調査設計							
		造成							
		用地							
	災害公営住宅整備事業	相馬市	35戸						
	建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造							
	供給戸数	民間住宅等用地	26戸						
		災害公営住宅	35戸						
		合計	61戸						
荒田	防災集団移転促進事業	用地買収	114戸						
		調査設計							
		造成							
		用地							
	災害公営住宅整備事業	相馬市	84戸						
	建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造							
	供給戸数	民間住宅等用地	30戸						
		災害公営住宅	84戸						
		合計	114戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
馬場野	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	47戸					
	災害公営住宅 整備事業	馬場野山田地区		用地					
		事業主体	相馬市	建築設計					
		計画戸数	12戸	造成					
		建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	木造	入居						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸	35戸					
	災害公営住宅	合計	12戸	12戸					
	合計		47戸	47戸					
明神前	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	46戸					
	災害公営住宅 整備事業	程田明神前地区		用地					
		事業主体	相馬市	建築設計					
		計画戸数	46戸	造成					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事					
	構造	木造	入居						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	46戸	46戸					
	災害公営住宅	合計	46戸	46戸					
	合計		46戸	46戸					
狐穴	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	23戸					
	災害公営住宅 整備事業	狐穴地区		用地					
		事業主体	相馬市	建築設計					
		計画戸数	12戸	造成					
		建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造	入居						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸	11戸					
	災害公営住宅	合計	12戸	12戸					
	合計		23戸	23戸	11戸				
鳶山	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	113戸					
	災害公営住宅 整備事業	鳶山地区		用地					
		事業主体	相馬市	建築設計					
		計画戸数	89戸	造成					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事					
	構造	木造	入居						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸	24戸					
	災害公営住宅	合計	89戸	89戸					
	合計		113戸	113戸	24戸	89戸			