

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **田野畑村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	61戸		61戸				
災害公営住宅	107戸		107戸				
合計	168戸		168戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成24年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
羅賀	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成	72戸						
	災害公営住宅整備事業	羅賀R1		用地	37戸					
		事業主体	田野畑村	建築設計						
		計画戸数	37戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居						
	災害公営住宅整備事業	羅賀R7		用地	13戸					
		事業主体	田野畑村	建築設計						
		計画戸数	13戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	22戸		22戸				
	災害公営住宅		合計	50戸		50戸				
	合計			72戸		72戸				
島越	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成	91戸						
	災害公営住宅整備事業	島越S2		用地	37戸					
		事業主体	田野畑村	建築設計						
		計画戸数	37戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
		構造	木造	入居						
	災害公営住宅整備事業	島越S3,4,5		用地	15戸					
		事業主体	田野畑村	建築設計						
		計画戸数	15戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	39戸		39戸				
	災害公営住宅		合計	52戸		52戸				
	合計			91戸		91戸				
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
西和野	災害公営住宅		用地	5戸						
	事業主体	田野畑村	建築設計							
	計画戸数	5戸	造成							
	建て方	戸建&共同	建築工事							
	構造	木造	入居							
供給戸数	合計			5戸		5戸				