

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **岩沼市**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	202戸	29戸	173戸				
災害公営住宅	224戸		224戸				
合計	426戸	29戸	397戸				

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
玉浦西	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	397戸						
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区			用地					
		事業主体	岩沼市	建築設計						
		計画戸数	224戸	造成						
	供給戸数	建て方	戸建&共同	建築工事						
構造		木造	入居							
	民間住宅等用宅地	合計	173戸		173戸					
	災害公営住宅	合計	224戸		224戸					
	合計		397戸		397戸					
三軒茶屋西	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	29戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計		29戸	29戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		29戸	29戸						