

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **南相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	413戸		327戸	6戸	80戸		
災害公営住宅	350戸		28戸	322戸			
合計	763戸		355戸	328戸	80戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合									
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸		6戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		6戸		6戸			
北海老	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	13戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸		13戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		13戸		13戸			
南屋形	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸		8戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		8戸		8戸			
北右田	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		5戸		5戸			
鹿島1	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸		8戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		8戸		8戸			
寺内	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	59戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	59戸		59戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		59戸		59戸			
上寺内1	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	13戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸		13戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		13戸		13戸			
上寺内2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		7戸		7戸			
上寺内3	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		5戸		5戸			
大内	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		7戸		7戸			
金沢	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		5戸		5戸			
烏崎	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸		6戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		6戸		6戸			
北泉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸		10戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計		10戸		10戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
泉	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸				
上高平	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸				
		災害公営住宅	合計	7戸	7戸				
小川町	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	60戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	60戸	60戸				
		災害公営住宅	合計	60戸	60戸				
日の出町	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	13戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	13戸				
		災害公営住宅	合計	13戸	13戸				
上波佐	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	39戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	39戸	39戸				
		災害公営住宅	合計	39戸	39戸				
萱浜 1	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	18戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸	18戸				
		災害公営住宅	合計	18戸	18戸				
萱浜 2	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	15戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸	15戸				
		災害公営住宅	合計	15戸	15戸				
萱浜 3	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸				
雫 1	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸				
雫 2	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸				
		災害公営住宅	合計	8戸	8戸				
大木戸	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸			
		災害公営住宅	合計	6戸		6戸			
小浜	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	7戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸		
		災害公営住宅	合計	7戸			7戸		
江井	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸		
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸		
小沢	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	16戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸			16戸		
		災害公営住宅	合計	16戸			16戸		
塚原	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	14戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸			14戸		
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸		
小高	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸		
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大井	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸	
		災害公営住宅	合計	6戸				6戸	
岡田	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸	
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸	
福岡	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	7戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸	
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸	
角部内	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸	
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸	
姥沢	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸	
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸	
浦尻	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸	
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸	

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅	用地	40戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	40戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	40戸			40戸				
原町 大町第二	災害公営住宅	用地	80戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	80戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	木造&非木造		入居					
供給戸数	合計	80戸			80戸				
原町 大町第三	災害公営住宅	用地	30戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	30戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	30戸			30戸				
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地	32戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	32戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	32戸			32戸				
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地	38戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	38戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
	構造	木造		入居					
供給戸数	合計	38戸			38戸				
鹿島 西町	災害公営住宅	用地	30戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	30戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	30戸			30戸				
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地	28戸						
	事業主体	南相馬市		建築設計					
	計画戸数	28戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
	構造	木造		入居					
供給戸数	合計	28戸			28戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地	32戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 32戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計				32戸					
小高 東町	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
供給戸数	合計				20戸					
小高 万ヶ迫	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計				20戸					