

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **郡山市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地							
災害公営住宅	160戸		20戸	140戸			
合計	160戸		20戸	140戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
安積町	災害公営住宅		用地	30戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]					
	事業主体	福島県	建築設計		[Gantt chart showing design in H24]					
	計画戸数	30戸	造成		[Gantt chart showing construction in H25]					
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart showing completion in H25]					
	構造	非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]					
供給戸数		合計		30戸						
富田町	災害公営住宅		用地	40戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]					
	事業主体	福島県	建築設計		[Gantt chart showing design in H24]					
	計画戸数	40戸	造成		[Gantt chart showing construction in H25]					
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart showing completion in H25]					
	構造	非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]					
供給戸数		合計		40戸						
日和田町	災害公営住宅		用地	20戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]					
	事業主体	福島県	建築設計		[Gantt chart showing design in H24]					
	計画戸数	20戸	造成		[Gantt chart showing construction in H25]					
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart showing completion in H25]					
	構造	非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]					
供給戸数		合計		20戸						
富久山町	災害公営住宅		用地	20戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]					
	事業主体	福島県	建築設計		[Gantt chart showing design in H24]					
	計画戸数	20戸	造成		[Gantt chart showing construction in H25]					
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart showing completion in H25]					
	構造	非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]					
供給戸数		合計		20戸						
喜久田町	災害公営住宅		用地	50戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]					
	事業主体	福島県	建築設計		[Gantt chart showing design in H24]					
	計画戸数	50戸	造成		[Gantt chart showing construction in H25]					
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart showing completion in H25]					
	構造	非木造	入居		[Gantt chart showing occupancy in H26]					
供給戸数		合計		50戸						