

事業計画（宮城県大崎市）

1. 復興まちづくり

（1）復興住宅（災害公営住宅等）

① 地区名：鹿島台・田尻

② 平成 23 年度から用地の選定や整備手法等、災害公営住宅の整備に向けた準備を進めており、東日本大震災復興交付金を活用し、用地の造成や調査設計等に順次着手していく予定。

③ 平成 24 年度の成果目標
設計、工事を順次行う。

工程表(宮城県大崎市)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 復興住宅(災害公営住宅等)																	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin-left: 20px;"> <p>住宅復興計画の策定</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>具体的な計画が決まったものから順次、設計、工事着手、管理開始。</p> </div>																