

事業計画（茨城県東海村）

1. 海岸防災林の再生

- ① 箇所名： 豊岡、白方
- ② 海岸防災林の防潮工 279mが被災。
- ③ 防潮工の本復旧については、今年度中に着手し、概ね2年での完了を目指す。


2. 造成宅地滑動崩落緊急対策

- ① 地区名：南台住宅団地、緑ヶ丘住宅団地

- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事の実施設計のための調査を開始。実施設計が完了した地区より随時工事に着手。

- ③ 平成24年度の成果目標
滑動崩落防止のための、調査・設計・工事を行う。

工程表(茨城県東海村)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸防災林 (豊岡他)																	
2. 復興まちづくり (1)被災した造成宅地について	