


# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・①)

2014年3月 復興庁

※数値・時期等について未精査

※見込みについては、地域の復興計画の進展等によって変更の可能性がある



# 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・②)

※数値・時期等について未精査

※見込みについては、地域の復興計画の進展等によって

	2011		2012				2013				2014				2015				2016		…見込み・予定 ～～	
	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月			
<b>医療施設</b> (入院の受入制限または受入不可(184箇所)のうち回復した病院の割合)	被災した病院の復旧																					
						90%							93%									
<b>学校施設</b> (被災公立学校施設(2,310校)のうち、災害復旧事業を完了した学校の割合)	被災した公立学校施設の復旧																					
											92%		94%		96%				98%		98%	100%
<b>農業・水産業</b> (津波被災農地(21,480ha)において、営農再開が可能となった面積の割合)	農地の損壊箇所の復旧・除塩等を実施																					
						約38%							約63%						約70%			
(被災3県で被害のあった水産加工施設(819)の業務再開状況)	製氷施設や冷凍冷蔵施設の復旧、用地の嵩上げ等により水産加工業の業務再開を支援																					
						約52%	約61%	約74%	約79%											100%	再開希望者全員の 水産加工施設	
<b>地域産業</b> (被災地域の鉱工業生産指数)	約103	約70	約95	約100	被災地外の水準まで概ね回復																	
	発災前																					
(津波浸水地域に所在する鉱工業事業所の生産額試算値(震災前基準年同月比) ※水産加工施設等は含まない)		-99%	-76%	-66%	-31%	+20%	-19%	-4%	+5%	被災地外の水準まで概ね回復												
<b>事業者支援</b> (仮設店舗・工場・事務所の整備:竣工所数累計)	仮設店舗等の整備・グループ補助金による復旧支援・二重ローン対策等による支援																					
(仮設店舗・工場・事務所の整備:竣工所数累計)	仮設施設 第1号竣工	16カ所	224カ所	400カ所	516カ所	555カ所	地域産業や商店街などの本格的な復興															
(中小企業等グループ補助金による復旧支援:被支援者数累計)	第1次 交付決定	316者	3829者	5779者	8012者	9618者																
(二重ローン対策:被支援者数累計)	産業復興 相談センター 産業復興機構			132社	445社	837社																
(資金繰り支援策の実施状況保証実績(下段)累計(全国))	融資実績(上段)	約0.95兆円	約2.76兆円	約4.89兆円	約5.60兆円	約6.00兆円	約6.3兆円															
	保証実績(下段)	約2.0兆円	約4.29兆円	約6.23兆円	約7.73兆円	約9.08兆円	約10.4兆円															
<b>個人債務者等対策</b> (個人版私的債務整理ガイドライン 債務整理の成立件数累計)																						
						10件															292件	828件