

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	130戸	27戸	103戸				
災害公営住宅	399戸	80戸	77戸	242戸			
合計	529戸	107戸	180戸	242戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
細田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	77戸							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	相馬市		用地 建築設計 造成						
		計画戸数	30戸	造成							
		建て方	戸建・共同	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	相馬市	用地 建築設計 造成							
		計画戸数	47戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地		合計							
災害公営住宅		合計	77戸		77戸						
合計			77戸		77戸						
刈敷田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	148戸							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	相馬市		用地 建築設計 造成						
		計画戸数	106戸	造成							
		建て方	戸建・共同	建築工事							
		構造	木造&非木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	42戸		42戸				
災害公営住宅		合計	106戸			106戸					
合計			148戸		42戸	106戸					
原釜	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸						災害公営住宅のみ防災集 団地	
	災害公営住宅整備事業	事業主体	相馬市	用地 建築設計 造成							
		計画戸数	10戸	造成							
		建て方	共同住宅	建築工事							
		構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸	10戸						
	災害公営住宅		合計	10戸	10戸						
	合計			10戸	10戸						
南ノ入	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	44戸							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	相馬市		用地 建築設計 造成						
		計画戸数	28戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	16戸		16戸				
		災害公営住宅		合計	28戸			28戸			
		合計			44戸		16戸	28戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
荒田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	74戸						
	災害公営住宅整備事業	荒田地区			用地					
		事業主体	相馬市	建築設計						
		計画戸数	51戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	23戸						
	災害公営住宅		合計	51戸						
	合計		合計	74戸	23戸	51戸				
馬場野	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	39戸						
	災害公営住宅整備事業	馬場野山田団地			用地					
		事業主体	相馬市	建築設計						
		計画戸数	12戸	造成						
		建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	12戸						
	災害公営住宅		合計	12戸						
	合計		合計	12戸	12戸					
明神前	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	43戸						
	災害公営住宅整備事業	程田明神前団地			用地					
		事業主体	相馬市	建築設計						
		計画戸数	46戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	46戸						
	災害公営住宅		合計	46戸						
	合計		合計	46戸	46戸					
狐穴	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	22戸						
	災害公営住宅整備事業	狐穴団地			用地					
		事業主体	相馬市	建築設計						
		計画戸数	12戸	造成						
		建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	10戸	10戸					
	災害公営住宅		合計	12戸						
	合計		合計	22戸	12戸	10戸				
鷲山	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	69戸						
	災害公営住宅整備事業	鷲山地区			用地					
		事業主体	相馬市	建築設計						
		計画戸数	57戸	造成						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	12戸	12戸					
	災害公営住宅		合計	57戸						
	合計		合計	69戸	12戸	57戸				