

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	178戸		49戸	76戸	53戸		
災害公営住宅	101戸	8戸	18戸	7戸	68戸		
合計	279戸	8戸	67戸	83戸	121戸		

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考			
城内地区	土地区画整理事業		調査設計	22戸	[Gantt chart bars]								
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	防災集団移転促進事業		用地買収	76戸	[Gantt chart bars]								
			調査設計										
			造成①										
			城内【区画】地区		用地								
			事業主体 野田村		建築設計								
災害公営住宅整備事業	計画戸数	11戸	造成	[Gantt chart bars]									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	城内【高台】地区		用地										
事業主体 野田村		建築設計	55戸	[Gantt chart bars]									
計画戸数	55戸	造成											
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	145戸		22戸	70戸	53戸					
	災害公営住宅		合計	66戸				66戸					
	合計			211戸		22戸	70戸	119戸					
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収	24戸	[Gantt chart bars]								
			調査設計										
			造成①										
	災害公営住宅整備事業		米田南浜地区		用地	6戸	[Gantt chart bars]						
			事業主体 野田村		建築設計								
			計画戸数	6戸	造成								
建て方		戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart bars]									
構造		木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	18戸		18戸							
	災害公営住宅		合計	6戸			6戸						
	合計			24戸		18戸	6戸						
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	9戸	[Gantt chart bars]								
			調査設計										
			造成①										
	災害公営住宅整備事業		下安家地区		用地	1戸	[Gantt chart bars]						
			事業主体 野田村		建築設計								
			計画戸数	1戸	造成								
建て方		戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart bars]									
構造		木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	13戸		9戸	4戸						
	災害公営住宅		合計	1戸			1戸						
	合計			14戸		9戸	5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸						
		調査設計							
	造成①								
	合計								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸			
	災害公営住宅	合計							
	合計		2戸			2戸			
災害公営住宅単独事業の場合									
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
野田①	災害公営住宅		8戸						
	事業主体	岩手県		用地					
	建築設計								
	計画戸数	8戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
構造	木造	入居							
供給戸数		合計	8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅		18戸						
	事業主体	岩手県		用地					
	建築設計								
	計画戸数	18戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
構造	木造	入居							
供給戸数		合計	18戸	18戸					
城内②	災害公営住宅		2戸						
	事業主体	野田村		用地					
	建築設計								
	計画戸数	2戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
構造	木造	入居							
供給戸数		合計	2戸				2戸		