

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **新地町**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	234戸		70戸	84戸	35戸	35戸	10戸	
災害公営住宅	133戸		36戸	67戸				30戸
合計	367戸		106戸	151戸	35戸	35戸	10戸	30戸

### ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
中島	土地区画整理事業		調査設計								
			宅地整地①	35戸							
			宅地整地②	35戸							
	災害公営住宅整備事業	中島地区		用地							
		事業主体	新地町	建築設計							
計画戸数		30戸	造成								
建て方		戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	80戸				35戸	35戸	10戸		
	災害公営住宅	合計	30戸								
	合計		110戸				35戸	35戸	10戸		
作田東	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	22戸							
			作田東地区		用地						
			事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	6戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸		16戸						
	災害公営住宅	合計	6戸			6戸					
	合計		22戸		16戸	6戸					
作田西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	37戸							
			作田西地区		用地						
			事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	9戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	28戸			28戸					
	災害公営住宅	合計	9戸			9戸					
	合計		37戸			37戸					
岡	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
			岡		用地						
			事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	14戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	17戸		17戸						
	災害公営住宅	合計	14戸			14戸					
	合計		31戸		17戸	14戸					
雁小屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	83戸							
			雁小屋		用地						
			事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	27戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	56戸			56戸					
	災害公営住宅	合計	27戸			27戸					
	合計		83戸			83戸					
大戸浜	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	34戸							
			大戸浜		用地						
			事業主体	新地町	建築設計						
	計画戸数	11戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	23戸		23戸						
	災害公営住宅	合計	11戸			11戸					
	合計		34戸		23戸	11戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸							
		災害公営住宅	合計	8戸							
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸							
		災害公営住宅	合計	6戸							

**災害公営住宅単独事業の場合**

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
愛宕東	災害公営住宅	用地	30戸							UR一括契約	
	事業主体	新地町		建築設計							
	計画戸数	30戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
	供給戸数	合計	30戸								
駒ヶ嶺原	災害公営住宅	用地	6戸								
	事業主体	新地町		建築設計							
	計画戸数	6戸		造成							
	建て方	戸建・長屋建		建築工事							
	構造	木造		入居							
	供給戸数	合計	6戸								