

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	177戸		45戸	43戸	89戸			
災害公営住宅	100戸	8戸	18戸	20戸	54戸			
合計	277戸	8戸	63戸	63戸	143戸			

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
城内地区	土地区画整理事業	調査設計	18戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]							
		移転移設									
		公共施設工事									
		宅地整地①									
		宅地整地②									
	防災集団移転促進事業	用地買収	74戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]							
		調査設計									
		造成①									
		造成②									
		造成③									
災害公営住宅整備事業	城内【区画】地区	用地	13戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]							
	事業主体 野田村	建築設計									
	計画戸数	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
災害公営住宅整備事業	城内【高台】地区	用地	54戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]							
	事業主体 野田村	建築設計									
	計画戸数	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	144戸		18戸	37戸	89戸				
	災害公営住宅	合計	67戸	8戸	18戸	20戸	54戸				
	合計	合計	211戸	8戸	36戸	57戸	143戸				
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]						米田地区12戸 H25第3 四半期終了 南浜地区12戸 H25第3 四半期終了	
		調査設計									
		造成①									
	災害公営住宅整備事業	米田南浜地区	用地	6戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]						
		事業主体 野田村	建築設計								
計画戸数		造成									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		18戸						
	災害公営住宅	合計	6戸			6戸					
合計	合計	24戸		18戸	6戸						
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	9戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]							
		調査設計									
		造成①									
	災害公営住宅整備事業	下安家地区	用地	5戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H27]						
		事業主体 野田村	建築設計								
計画戸数		造成									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		9戸	4戸					
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸					
合計	合計	14戸		9戸	5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸							
		調査設計								
	造成①									
	合計									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸				
	災害公営住宅	合計								
	合計		2戸			2戸				
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
野田①	災害公営住宅	用地	8戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 8戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計		8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅	用地	18戸							
	事業主体 岩手県	建築設計								
	計画戸数 18戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計		18戸		18戸				