

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

## 〇住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	855戸		1戸	67戸	345戸	226戸	216戸	
災害公営住宅	918戸		200戸	30戸	74戸	424戸	190戸	
合計	1,773戸		201戸	97戸	419戸	650戸	406戸	

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地完成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地	10戸	[Gantt Chart]						
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]						
		計画戸数 10戸	造成		[Gantt Chart]						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt Chart]						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸				
	災害公営住宅	合計	10戸				10戸				
	合計	合計	20戸				20戸				
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	19戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地	9戸	[Gantt Chart]						
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]						
		計画戸数 9戸	造成		[Gantt Chart]						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt Chart]						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸					10戸			
	災害公営住宅	合計	9戸					9戸			
	合計	合計	19戸					19戸			
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	45戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地	24戸	[Gantt Chart]						
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]						
		計画戸数 24戸	造成		[Gantt Chart]						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt Chart]						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸					21戸			
	災害公営住宅	合計	24戸						24戸		
	合計	合計	45戸					21戸	24戸		
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地	10戸	[Gantt Chart]						
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]						
		計画戸数 10戸	造成		[Gantt Chart]						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt Chart]						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸				24戸				
	災害公営住宅	合計	10戸					10戸			
	合計	合計	34戸				24戸	10戸			
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地	11戸	[Gantt Chart]						
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]						
		計画戸数 11戸	造成		[Gantt Chart]						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt Chart]						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸				
	災害公営住宅	合計	11戸					11戸			
	合計	合計	17戸				6戸	11戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
高白浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸								
	災害公営住宅整備事業	高白浜	10戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸								
	災害公営住宅	合計	10戸								
	合計	合計	13戸								
横浦	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	17戸								
	災害公営住宅整備事業	横浦	7戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸								
	災害公営住宅	合計	7戸								
	合計	合計	17戸								
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業	用地買収 調査設計 造成①	3戸								
	災害公営住宅整備事業	大石原浜	1戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸								
	災害公営住宅	合計	1戸								
	合計	合計	3戸								
野々浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸								
	災害公営住宅整備事業	野々浜	5戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸								
	災害公営住宅	合計	5戸								
	合計	合計	6戸								
飯子浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	17戸								
	災害公営住宅整備事業	飯子浜	2戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	15戸								
	災害公営住宅	合計	2戸								
	合計	合計	17戸								
塚浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸								
	災害公営住宅整備事業	塚浜	2戸	用地							
		事業主体 女川町		建築設計							
		計画戸数		造成							
		建て方 戸建・長屋建		建築工事							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸								
	災害公営住宅	合計	2戸								
	合計	合計	13戸								

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	災害公営住宅整備事業	出島	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 24戸	造成								
	供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
構造 木造		入居									
		民間住宅等用地	合計	1戸							
		災害公営住宅	合計	24戸							
		合計		25戸	1戸 24戸						
寺間	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸							
	災害公営住宅整備事業	寺間	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 7戸	造成								
	供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
構造 木造		入居									
		民間住宅等用地	合計	1戸							
		災害公営住宅	合計	7戸							
		合計		8戸	1戸 7戸 8戸						
荒立	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	45戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	49戸							
災害公営住宅		合計		49戸							
		合計		49戸	49戸						
陸上競技場跡地	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸							
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 200戸	造成								
	供給戸数	建て方 共同住宅	建築工事								
構造 非木造		入居									
		民間住宅等用地	合計								
		災害公営住宅	合計	200戸	200戸						
		合計		200戸	200戸						
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	73戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成		26戸						
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 70戸	造成								
供給戸数	建て方 戸建&共同	建築工事									
	構造 木造	入居									
		民間住宅等用地	合計	29戸							
		災害公営住宅	合計	70戸							
		合計		99戸	29戸 70戸 99戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
中心部	土地区画整理事業	調査設計								
		移転移設								
		公共施設工事								
		宅地整地①	187戸							
	防災集団移転促進事業	宅地整地②	552戸							
		宅地整地③	260戸							
		造成①	15戸							
		造成②	103戸							
	災害公営住宅整備事業	造成③	18戸							
		造成④	17戸							
		女川駅北(学校下)								
		事業主体 女川町	用地							
	災害公営住宅整備事業	計画戸数 145戸	建築設計							
		建て方 戸建&共同	造成							
		構造 非木造	建築工事							
		入居								
	災害公営住宅整備事業	すい道	用地							
		事業主体 女川町	建築設計							
		計画戸数 115戸	造成							
		建て方 共同住宅	建築工事							
災害公営住宅整備事業	構造 非木造	入居								
	荒立・大道①	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
	計画戸数 18戸	造成								
災害公営住宅整備事業	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	荒立・大道③	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
災害公営住宅整備事業	計画戸数 62戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	西区	用地							
事業主体 女川町		建築設計								
計画戸数 62戸		造成								
建て方 戸建&共同		建築工事								
災害公営住宅整備事業	構造 非木造	入居								
	西区	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建&共同	建築工事								
	構造 木造	入居								
	荒立・大道②	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
災害公営住宅整備事業	計画戸数 16戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地							
事業主体 女川町		建築設計								
計画戸数 11戸		造成								
建て方 戸建・長屋建		建築工事								
災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居								
	内山	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
	計画戸数 12戸	造成								
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	清水・日蔭	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
災害公営住宅整備事業	計画戸数 19戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地							
事業主体 女川町		建築設計								
計画戸数 24戸		造成								
建て方 戸建・長屋建		建築工事								
災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居								
	小栗浜	用地								
	事業主体 女川町	建築設計								
	計画戸数 11戸	造成								
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	民間住宅等用地	合計	627戸			15戸	255戸	170戸	187戸	
災害公営住宅	合計	525戸				36戸	400戸	89戸		
合計		1,152戸			15戸	291戸	570戸	276戸		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	31戸				31戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		31戸				31戸			
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	災害公営住宅 整備事業	小屋取	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 1戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸			
		災害公営住宅	合計	1戸					1戸		
		合計		5戸				4戸	1戸		