

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県
福島県
市町村
郡山市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調整中
民間住宅等用地									
災害公営住宅	570戸			160戸	330戸	80戸			
合計	570戸			160戸	330戸	80戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	備考
柴宮	災害公営住宅		用地	30戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	30戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			30戸						
富田町	災害公営住宅		用地	40戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	40戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			40戸						
富田町2	災害公営住宅		用地	40戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	40戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			40戸						
富田町3	災害公営住宅		用地	40戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	40戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			40戸						
富田町4	災害公営住宅		用地	34戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	34戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			34戸						
日和田町	災害公営住宅		用地	20戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	20戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			20戸						
八山田	災害公営住宅		用地	20戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	20戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			20戸						
八山田2	災害公営住宅		用地	40戸								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	40戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
供給戸数			合計			40戸						

東原	災害公営住宅		用地	50戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	50戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	50戸			
東原3	災害公営住宅		用地	15戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	15戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	15戸			
東原2	災害公営住宅		用地	20戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	20戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	20戸			
八山田3	災害公営住宅		用地	40戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	40戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	40戸			
安積町	災害公営住宅		用地	16戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	16戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	16戸			
安積町2	災害公営住宅		用地	35戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	35戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	35戸			
鶴見担	災害公営住宅		用地	30戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	30戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	30戸			
田村町岩作	災害公営住宅		用地	80戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	80戸	造成			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事			
	構造	木造	入居			
供給戸数	合計	合計	80戸			
安積町4	災害公営住宅		用地	20戸		原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計			
	計画戸数	20戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
供給戸数	合計	合計	20戸			