

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **岩沼市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	170戸	12戸	51戸	107戸						
災害公営住宅	210戸			210戸						
合計	380戸	12戸	51戸	317戸						

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
玉浦西	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計	51戸										
		造成①	218戸										
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区	用地										
		事業主体 岩沼市	建築設計										
		計画戸数 44戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	玉浦西地区	用地											
	事業主体 岩沼市	建築設計											
	計画戸数 67戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	158戸		51戸	107戸							
	災害公営住宅	合計	111戸										
	合計	269戸		51戸	218戸								
三軒茶屋西	防災集団移転促進事業	用地買収											
		造成①	12戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸	12戸								
	災害公営住宅	合計											
	合計	12戸	12戸										

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
三軒茶屋西	災害公営住宅	用地										
		事業主体 岩沼市	建築設計									
		計画戸数 32戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居										
供給戸数	合計	32戸			32戸							
玉浦西	災害公営住宅	用地										
		事業主体 岩沼市	建築設計									
		計画戸数 67戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
構造 木造	入居											
供給戸数	合計	67戸			67戸							