

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **新地町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	234戸		70戸	84戸		70戸	10戸			
災害公営住宅	129戸		36戸	67戸		26戸				
合計	363戸		106戸	151戸		96戸	10戸			

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
中島	土地区画整理事業	調査設計											
		宅地整地①	26戸										
		宅地整地②	70戸										
	災害公営住宅整備事業	中島	用地										
		事業主体 新地町	建築設計										
		計画戸数 26戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	80戸					70戸	10戸				
	災害公営住宅	合計	26戸					26戸					
			合計					96戸	10戸				
作田東	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	22戸										
		災害公営住宅整備事業	作田東災害町営住宅	用地									
			事業主体 新地町	建築設計									
	計画戸数 6戸		造成										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸		16戸							
		災害公営住宅	合計	6戸		6戸							
			合計		16戸	6戸							
作田西	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	37戸										
		災害公営住宅整備事業	作田西災害町営住宅	用地									
			事業主体 新地町	建築設計									
	計画戸数 9戸		造成										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	28戸			28戸						
		災害公営住宅	合計	9戸			9戸						
			合計			37戸							
岡	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	31戸										
		災害公営住宅整備事業	岡災害町営住宅	用地									
			事業主体 新地町	建築設計									
	計画戸数 14戸		造成										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸		17戸							
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸						
			合計			17戸	14戸						
雁小屋	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	83戸										
		災害公営住宅整備事業	雁小屋災害町営住宅	用地									
			事業主体 新地町	建築設計									
	計画戸数 27戸		造成										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸			56戸						
		災害公営住宅	合計	27戸			27戸						
			合計			83戸							
大戸浜	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	34戸										
		災害公営住宅整備事業	大戸浜災害町営住宅	用地									
			事業主体 新地町	建築設計									
	計画戸数 11戸		造成										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸		23戸							
		災害公営住宅	合計	11戸			11戸						
			合計			23戸	11戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸	[Gantt chart: 8 units from H24 to H25]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	[Gantt chart: 8 units from H24 to H25]								
		災害公営住宅	合計		[Gantt chart: 8 units from H24 to H25]								
		合計	8戸	[Gantt chart: 8 units from H24 to H25]									
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸	[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
		災害公営住宅	合計		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
		合計	6戸	[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]									
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
愛宕東災害町営住宅	災害公営住宅		用地	30戸	[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								UR一括契約
	事業主体	新地町	建築設計		[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								
	計画戸数	30戸	造成		[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								
	建て方	共同住宅	建築工事		[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								
	構造	非木造	入居		[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								
	供給戸数	合計	合計		[Gantt chart: 30 units from H24 to H25]								
駒ヶ嶺原災害町営住宅	災害公営住宅		用地	6戸	[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	事業主体	新地町	建築設計		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	計画戸数	6戸	造成		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	構造	木造	入居		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								
	供給戸数	合計	合計		[Gantt chart: 6 units from H24 to H25]								