

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **東松島市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	717戸			166戸	273戸	278戸				
災害公営住宅	1,122戸		254戸	67戸	327戸	183戸	170戸	100戸		21戸
合計	1,839戸		254戸	233戸	600戸	461戸	170戸	100戸		21戸

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
東矢本駅北地区	土地区画整理事業	調査設計			[Gantt chart showing construction progress for land reclamation]							
		移転移設										
		公共施設工事										
		宅地整地①										
		宅地整地②										
	防災集団移転促進事業	用地買収	580戸		[Gantt chart showing construction progress for disaster group relocation]							
		調査設計										
		造成①										
		造成②										
		造成③										
	災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]							
		事業主体 東松島市	建築設計									
		計画戸数 47戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]								
	事業主体 東松島市	建築設計										
	計画戸数 77戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]								
	事業主体 東松島市	建築設計										
	計画戸数 84戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]								
	事業主体 東松島市	建築設計										
	計画戸数 63戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]								
	事業主体 東松島市	建築設計										
	計画戸数 36戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	273戸			273戸						
	災害公営住宅	合計	307戸		47戸	77戸	183戸					
	合計		580戸		47戸	350戸	183戸					
矢本西地区	防災集団移転促進事業	用地買収	127戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster group relocation]								
		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	矢本西地区	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]							
		事業主体 東松島市	建築設計									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	87戸		87戸							
	災害公営住宅	合計	40戸			40戸						
	合計		127戸		87戸	40戸						
牛網地区	防災集団移転促進事業	用地買収	74戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster group relocation]								
		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	牛網	用地		[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing]							
		事業主体 東松島市	建築設計									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	45戸		45戸							
	災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
	合計		74戸		45戸	29戸						

