

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **松島町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	8戸				6戸	2戸				
災害公営住宅	52戸			40戸	12戸					
合計	60戸			40戸	18戸	2戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
手樽	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	3戸	[Gantt Chart: H25年度]								
		調査設計		[Gantt Chart: H24年度]								
		造成①		[Gantt Chart: H26年度]								
		造成②		[Gantt Chart: H27年度]								
		造成③		[Gantt Chart: H27年度]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				6戸	2戸				
	災害公営住宅	合計					6戸	2戸				
	合計		8戸				6戸	2戸				
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
磯崎華園地区	災害公営住宅	用地	17戸	[Gantt Chart: H24年度]								
		建築設計		[Gantt Chart: H25年度]								
		造成		[Gantt Chart: H26年度]								
		建築工事		[Gantt Chart: H26年度]								
		入居		[Gantt Chart: H27年度]								
供給戸数	合計	17戸			17戸							
磯崎美映の丘地区	災害公営住宅	用地	23戸	[Gantt Chart: H24年度]								
		建築設計		[Gantt Chart: H25年度]								
		造成		[Gantt Chart: H26年度]								
		建築工事		[Gantt Chart: H26年度]								
		入居		[Gantt Chart: H27年度]								
供給戸数	合計	23戸			23戸							
磯崎美映の丘地区(追加分)	災害公営住宅	用地	12戸	[Gantt Chart: H25年度]								
		建築設計		[Gantt Chart: H25年度]								
		造成		[Gantt Chart: H26年度]								
		建築工事		[Gantt Chart: H26年度]								
		入居		[Gantt Chart: H27年度]								
供給戸数	合計	12戸				12戸						