

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	121戸	17戸	53戸	51戸						
災害公営住宅	398戸	80戸	77戸	241戸						
合計	519戸	97戸	130戸	292戸						

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考	
細田	防災集団移転促進事業	用地買収	77戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	細田東団地	造成①	30戸									
			用地										
		建築設計											
		造成											
細田東団地	建築工事	47戸											
	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	77戸										
	災害公営住宅	合計	77戸										
	合計		77戸										
刈敷田	防災集団移転促進事業	用地買収	149戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	刈敷田南団地	造成①	106戸									
			用地										
		建築設計											
		造成											
刈敷田南団地	建築工事	106戸											
	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	43戸										
	災害公営住宅	合計	106戸										
	合計		149戸										
原釜	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	10戸										
		用地											
	災害公営住宅整備事業	南戸崎団地	建築設計	10戸									
			造成										
南戸崎団地	建築工事	10戸											
	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸										
	災害公営住宅	合計	10戸										
	合計		10戸										
南ノ入	防災集団移転促進事業	用地買収	43戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	南ノ入団地	造成①	28戸									
			用地										
		建築設計											
		造成											
南ノ入団地	建築工事	28戸											
	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸										
	災害公営住宅	合計	28戸										
	合計		43戸										

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
荒田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	74戸									
	災害公営住宅整備事業	北高野団地	用地										
		事業主体 相馬市	建築設計										
		計画戸数 51戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	23戸			23戸							
	災害公営住宅	合計	51戸			51戸							
	合計		74戸			74戸							
馬場野	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	災害公営住宅整備事業	馬場野山田団地	用地										
		事業主体 相馬市	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	17戸	17戸									
	災害公営住宅	合計	12戸	12戸									
	合計		29戸	29戸									
明神前	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	43戸									46戸のうち3戸は、災害公営住宅建設の移転者のため防災集団移転事業対象外
	災害公営住宅整備事業	程田明神前団地	用地										
		事業主体 相馬市	建築設計										
		計画戸数 46戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計											
	災害公営住宅	合計	46戸	46戸									
	合計		46戸	46戸									
狐穴	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	22戸									
	災害公営住宅整備事業	狐穴団地	用地										
		事業主体 相馬市	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸		10戸								
	災害公営住宅	合計	12戸	12戸									
	合計		22戸	12戸	10戸								
鷺山	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	69戸									
	災害公営住宅整備事業	山信田団地	用地										
		事業主体 相馬市	建築設計										
		計画戸数 56戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸			13戸							
	災害公営住宅	合計	56戸			56戸							
	合計		69戸			69戸							