

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **矢吹町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	52戸				18戸	34戸				
合計	52戸				18戸	34戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
中町第一災害公営住宅	災害公営住宅	用地	14戸										
	事業主体	矢吹町		建築設計									
	計画戸数	14戸		造成									
	建て方	共同住宅		建築工事									
	構造	木造		入居									
	供給戸数	合計	14戸				14戸						
中町第二災害公営住宅	災害公営住宅	用地	23戸										
	事業主体	矢吹町		建築設計									
	計画戸数	23戸		造成									
	建て方	戸建・長屋建		建築工事									
	構造	木造		入居									
	供給戸数	合計	23戸				23戸						
中畑災害公営住宅	災害公営住宅	用地	4戸										
	事業主体	矢吹町		建築設計									
	計画戸数	4戸		造成									
	建て方	戸建・長屋建		建築工事									
	構造	木造		入居									
	供給戸数	合計	4戸				4戸						
中町第三災害公営住宅	災害公営住宅	用地	11戸										
	事業主体	矢吹町		建築設計									
	計画戸数	11戸		造成									
	建て方	共同住宅		建築工事									
	構造	木造		入居									
	供給戸数	合計	11戸				11戸						