

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **田野畑村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	61戸		44戸	17戸						
災害公営住宅	63戸		17戸	46戸						
合計	124戸		61戸	63戸						

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
羅賀	漁業集落防災機能強化事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	13戸										
	災害公営住宅整備事業	拓洋台	造成②	37戸									
			用地										
		事業主体	田野畑村	建築設計									
		計画戸数	20戸	造成									
	災害公営住宅整備事業	羅賀東	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居								
		事業主体	田野畑村	建築設計									
計画戸数		7戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	合計	23戸			6戸	17戸							
	合計	27戸			7戸	20戸							
合計			50戸		13戸	37戸							
島越	漁業集落防災機能強化事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	16戸										
	災害公営住宅整備事業	黎明台	造成②	56戸									
			用地										
		事業主体	田野畑村	建築設計									
		計画戸数	24戸	造成									
	災害公営住宅整備事業	松前沢	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
			構造	木造	入居								
		事業主体	田野畑村	建築設計									
計画戸数		10戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
	合計	38戸			38戸								
	合計	34戸			10戸	24戸							
合計			72戸		48戸	24戸							
災害公営住宅単独事業の場合													
西和野	災害公営住宅	用地											
		事業主体	田野畑村	建築設計									
		計画戸数	2戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居										
供給戸数	合計	2戸			2戸								