

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **盛岡市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	開募中
民間住宅等用地											
災害公営住宅	149戸						24戸	26戸		99戸	
合計	149戸						24戸	26戸		99戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
備後第1①	災害公営住宅	用地	24戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計							24戸					
備後第1②	災害公営住宅	用地	18戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 18戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計							18戸					
備後第1③	災害公営住宅	用地	8戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 8戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
	供給戸数	合計							8戸					
南青山	災害公営住宅	用地	99戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 99戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計									99戸			