

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県**

市町村 **二本松市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	346戸					237戸	109戸			
合計	346戸					237戸	109戸			

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和2年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
油井1-1	災害公営住宅	用地	4戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	4戸		造成								
	建て方	戸建・長屋建		建築工事								
	構造	木造		入居								
	供給戸数	合計						4戸				
油井1-2	災害公営住宅	用地	66戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	66戸		造成								
	建て方	戸建・長屋建		建築工事								
	構造	木造		入居								
	供給戸数	合計						66戸				
油井2-1	災害公営住宅	用地	70戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	70戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計						70戸				
油井2-2	災害公営住宅	用地	97戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	97戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計						97戸				
油井2-3	災害公営住宅	用地	33戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	33戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計						33戸				
表	災害公営住宅	用地	44戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	44戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計						44戸				
若宮	災害公営住宅	用地	32戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計								
	計画戸数	32戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計						32戸				