

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 相馬市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	121戸	17戸	53戸	51戸						
災害公営住宅	398戸	80戸	77戸	241戸						
合計	519戸	97戸	130戸	292戸						

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
細田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	77戸										
	災害公営住宅整備事業	細田東団地			用地									
		事業主体	相馬市		建築設計									
		計画戸数	30戸	造成										
		建て方	戸建・共同	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	細田東団地		用地										
		事業主体	相馬市	建築設計										
		計画戸数	47戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計											
	災害公営住宅		合計	77戸		77戸								
	合計			77戸		77戸								
刈敷田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	149戸										
	災害公営住宅整備事業	刈敷田南団地			用地									
		事業主体	相馬市		建築設計									
		計画戸数	106戸	造成										
		建て方	戸建・共同	建築工事										
		構造	木造・非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	43戸		43戸							
		災害公営住宅		合計	106戸			106戸						
		合計			149戸		43戸	106戸						
	原釜	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸									
災害公営住宅整備事業		南戸崎団地		用地										
		事業主体	相馬市	建築設計										
		計画戸数	10戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	木造	入居										
供給戸数		民間住宅等用地		合計										
		災害公営住宅		合計	10戸	10戸								
		合計			10戸	10戸								
南ノ入		防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸									
	災害公営住宅整備事業	南ノ入団地		用地										
		事業主体	相馬市	建築設計										
		計画戸数	28戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	15戸			15戸						
		災害公営住宅		合計	28戸			28戸						
		合計			43戸			43戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考		
荒田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	74戸											
	災害公営住宅整備事業	北高野団地			用地 建築設計 造成 建築工事 入居										
		事業主体	相馬市												
		計画戸数	51戸												
	建て方	戸建・長屋建													
	構造	木造													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	23戸			23戸								
	災害公営住宅		合計	51戸			51戸								
	合計			74戸			74戸								
馬場野	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸											
	災害公営住宅整備事業	馬場野山田団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居											
		事業主体	相馬市												
		計画戸数	12戸												
		建て方	共同住宅												
	構造	木造													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	17戸			17戸								
	災害公営住宅		合計	12戸			12戸								
	合計			29戸			29戸								
明神前	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	43戸										46戸のうち3戸は、災害公営住宅建設の移転者のための防災集団移転事業対象外	
	災害公営住宅整備事業	程田明神前団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居											
		事業主体	相馬市												
		計画戸数	46戸												
		建て方	戸建・長屋建												
	構造	木造													
供給戸数	民間住宅等用地		合計												
	災害公営住宅		合計	46戸	46戸										
	合計			46戸	46戸										
狐穴	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	22戸											
	災害公営住宅整備事業	狐穴団地			用地 建築設計 造成 建築工事 入居										
		事業主体	相馬市												
		計画戸数	12戸												
	建て方	共同住宅													
	構造	非木造													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸			10戸								
	災害公営住宅		合計	12戸	12戸										
	合計			22戸	12戸	10戸									
鷺山	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	69戸											
	災害公営住宅整備事業	山信田団地			用地 建築設計 造成 建築工事 入居										
		事業主体	相馬市												
		計画戸数	56戸												
	建て方	戸建・長屋建													
	構造	木造													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸			13戸								
	災害公営住宅		合計	56戸			56戸								
	合計			69戸			69戸								