



復興庁

Reconstruction Agency

復興・創生 その先へ

資料2

# 全体スケジュール等について

令和5年6月26日

- 第 1 回会議 令和5(2023)年 3月29日 (水)
  - ・ 施設整備の基本的考え方についてのディスカッション
  - ・ 施設基本計画策定に向けた論点整理
- 第 2 回会議 令和5(2023)年 6月26日 (月) 【本日】
  - ・ 現地視察
  - ・ F-REI施設整備の方向性について
- 第 3 回会議 令和5(2023)年 10月頃
  - ・ ゾーニング (機能配置等)、動線計画について
  - ・ 施設基本計画 (素案) について
- 第 4 回会議 令和6(2024)年 1月頃
  - ・ 施設基本計画 (案) について

- ① 以下に関して、不足している事項や、さらに深掘りする必要がある事項等。
  - ・ 立地特性や関連計画等を踏まえた施設設計画上の課題
  - ・ 各種条件等から整理した施設整備の方向性（案）
  - ・ セキュリティや洪水対策等を踏まえた機能配置（案）
  
- ② その他、施設基本計画をとりまとめる上で留意すべき事項。