



復興庁

Reconstruction Agency

復興・創生 その先へ

全体スケジュール等について

令和5年10月31日

●第1回会議 令和5(2023)年 3月29日 (水)

- ・ 施設整備の基本的考え方についてのディスカッション
- ・ 施設基本計画策定に向けた論点整理

●第2回会議 令和5(2023)年 6月26日 (月)

- ・ 現地視察
- ・ F-REI施設整備の方向性について

●第3回会議 令和5(2023)年 10月31日 (火) 【本日】

- ・ 施設基本計画 (骨子) について
- ・ 研究開発環境の充実に資する施設整備に係る重点方針について

●第4回会議 令和6(2024)年 1月頃

- ・ 施設基本計画 (案) について

- ① 研究開発環境の充実に資する施設整備を行う上で、以下に関して、不足している事項や、さらに深掘りする必要がある事項等。
 - ・ 研究開発環境の考え方
 - ・ 交流・連携の考え方
 - ・ 防災・減災の考え方
 - ・ 環境・サステナビリティの考え方

- ② その他、施設基本計画をとりまとめる上で留意すべき事項。