

## 事業計画（鉄道）

### J R山田線

- ① 不通区間：宮古～釜石
- ② 平成 27 年 2 月 6 日に、J R 東日本からの三陸鉄道への運営移管について、岩手県、沿線自治体、三陸鉄道、J R 東日本との間で正式に合意がなされ、3 月 7 日に復旧工事に着手。現在、J R 東日本が平成 30 年度末を目指して復旧工事を進めている。  
復旧が着実に進むよう、J R 東日本等関係者と緊密に連携する。
- ③ 事業完了予定年度  
平成 30 年度

### J R常磐線

- ① 不通区間：原ノ町～竜田、浜吉田～相馬間
- ② 浜吉田～相馬間について、まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公共団体、J R 東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整会議を設置し、復旧について検討。  
この検討結果等を踏まえ、ルート移設等により用地取得等を前提として、平成 26 年春から工事に着手。その後、工事が順調に進捗したことから、当初の予定である平成 29 年春から 3 ヶ月前倒しし、平成 28 年 12 月末までの運転再開を目指し、工事を実施。
- ③ 原ノ町～竜田間のうち、浪江～富岡間を除く開通時期の見通しが示されていた区間については、平成 27 年 3 月に決定した『将来的に全線で運行を再開させる』との方針に基づき、除染作業や鉄道施設復旧工事など、それぞれ復旧に向け取り組んだ。また、帰還困難区域を含む浪江～富岡間については、平成 27 年 8 月から 12 月にかけて、J R 東日本が双葉～夜ノ森間において、除染の試験施工を実施し、その結果を踏まえ、本年 3 月 10 日に平成 31 年度末までの開通を目指すことを決定した。これにより、J R 常磐線の全線開通の見通し※が明らかとなった。引き続き関係者間で緊密に連携し、平成 31 年度末までの全線開通に向けて取り組む。

※ J R 常磐線（避難指示区域内）の開通の見通し

原ノ町～小高間・・・2016 年（平成 28 年）春までに開通（平成 27 年 3 月 10 日「JR 常磐線の全線開通に向けた見通し等について」）

小高～浪江間 ……遅くとも2年後（平成29年春）の開通を目指す（同上）

浪江～富岡間 ……2019年度（平成31年度）末までの開通を目指す（平成28年3月10日「JR常磐線の全線開通の見通しについて」）

富岡～竜田間 ……2017年（平成29年）内の開通を目指す（平成28年2月23日浜通りの復興に向けたJR常磐線復旧促進協議会にてJR東日本報告）

④ 事業完了予定年度  
平成31年度

### 復興施策の工程表（路線別）

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
4. 交通網 (2) 鉄道																																								
J R 山田線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H27年3月7日 復旧工事着工				H30年度末を目指して復旧工事中				平成30年度完了予定															
J R 大船渡線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H25年3月2日 BRT仮復旧の 運行開始				H27年12月25日 BRTによる本格復旧 で合意																			
J R 気仙沼線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H24年12月22日 BRT仮復旧の 本格運行開始				H28年3月18日 BRTによる本格復旧 で合意																			
J R 石巻線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H25年3月16日 わたしの 3514 渡波～蒲宿間 運転再開				H27年3月21日 全線の運転再開																			
J R 仙石線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H27年5月30日に 全線の運転再開				はまよしだ、そらま 浜吉田～相馬間 H28年12月末までの運転再開を目指す				なみえ、とみおか 淡江～富岡間 H31年度末までの開通を目指す															
J R 常磐線	まちづくりと一体となった復旧方策の検討																H25年3月16日 わたしの はまよしだ 亘理～浜吉田間 運転再開				H26年6月1日に樺葉 町の判断に合わせ たづね ひろの 龍田～広野間運転再 開				はらのまち おだか 原ノ町～小高間 H28年春までに開通				おだか なみえ 小高～淡江間 遅くともH29年春の開通を目指す				とみおか たづね 富岡～龍田間 H29年内の開通を目指す				平成31年度完了予定			