

記者発表資料
平成 29 年 8 月 1 日
復興庁

被災地における公共インフラ復旧見通しの更新について

被災地における公共インフラの復旧見通しをとりまとめた「復興施策に関する事業計画及び工程表」（福島 12 市町村を除く）について、各府省のご協力の下、平成 28 年度末時点で更新しましたのでお知らせします。

「平成 28 年度整備目標に対する達成状況」については、事業全体としては概ね目標を達成しています。

- ・ 目標を達成又は概ね達成した事業（17 事業）
- ・ 目標達成が平成 29 年度以降にずれ込む事業（6 事業）
- ・ 事業完了済（3 事業）

今後とも節目節目で見直しを行うとともに、関係機関と連携して必要な支援を行い、一日も早い地域の復旧・復興に努めて参ります。

なお、詳細については復興庁のホームページをご参照下さい。

（参考）

「復興施策に関する事業計画及び工程表」

：「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日 東日本大震災復興対策本部決定）に基づき、関係省庁において、福島 12 市町村を除く地域を対象に、公共インフラの復旧見通し（事業の年度毎の整備目標、整備目標に対する達成状況、完了予定年度）をとりまとめているもの。

本件連絡先：
復興庁 インフラ構築班 長太、寺園、埜
TEL：03-6328-0233（直通）