



## 農業水利施設（広域）のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	○	[ダ ム]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [頭首工]復旧済 0 箇所／被災 4 箇所 [用水路]復旧済 8 路線／被災 17 路線	避難指示区域の解除に伴い、段階的に追加予定のため、現計画の完了は平成 32 年度を予定している。今後、双葉町内施設に係る計画変更を行うため、事業完了は現在調整中。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	○	[排水機場]復旧済 6 箇所／被災 8 箇所 ※ポンプ本格稼働を復旧済として記載。 [排 水 路]復旧済 1 路線／被災 3 路線	H33.3

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし