

川俣町 早期帰還・定住環境整備工程表

川俣町・福島県・復興庁

		環境整備の方向性	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度以降	備考
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
計画策定	復興計画の策定		第2次復興計画策定(7/8)													
	山木屋地区復興まちづくり基本計画の策定					計画策定										
	スマートコミュニティ構想の推進			準備		事業実施										
上下水道	飲料水	山木屋地区の井戸水・引き水の水質調査(放射性物質、大腸菌等)			水質調査実施											
	汚水処理	山木屋地区の浄化槽の全戸点検			浄化槽点検実施											
公共交通	道路	震災によって壊れた生活道(私道)の舗装					準備		事業実施							
		舗装に亀裂の入った町道向出山・広久保山線の復旧工事						工事								国の災害査定の見込みが、平成26年度中に実施予定。
		舗装の亀裂及び盛土法面の崩壊した町道坂下・坂下向山線の復旧工事							工事							国の災害査定の見込みが、平成26年度中に実施予定。
		山木屋地区町道の整備						工事								住民の帰還時期によるため、工程が見込みにくい、平成26年度中に実施予定。
		県管理道路 国道459号他2路線の復旧工事						地元調整	工事							残土処分及び処理方法が決定次第、復旧工事に着手。
		県管理道路 国道114号(小綱木工区)の整備						工事								平成26年内の供用開始を目指す。
		県管理道路 国道114号(山木屋1・3工区)の整備						道路詳細設計等		用地測量・物件調査	用地取得		工事			平成30年代前半の完了を目指す。
		県管理道路 国道349号(大綱木工区)の整備						道路詳細設計等	用地測量・物件調査	用地取得・工事						平成30年代前半の完了を目指す。
	県管理道路 原町川俣線(飯坂工区)の整備						道路詳細設計等	用地測量・物件調査	用地取得			工事			平成30年代前半の完了を目指す。	
バス	一時帰宅用デマンドバスの運行					バスの運行										
ごみ処理	帰還の妨げとなる廃棄物の撤去等(災害廃棄物推定量:3,300t)							廃棄物の撤去及び仮置き場への搬入								
住宅	新中町復興公営住宅					協議	調査・設計	工事								
	壁沢復興公営住宅					協議	準備	用地買収・調査・設計	工事							
	高齢者向け住宅の整備(山木屋)						準備	事業実施								
	避難者向け町営住宅の点検、清掃、修繕						準備	事業実施								
ネズミ等対策	ネズミ駆除シート及び駆除剤の配布(山木屋)					準備	事業実施									
除草・清掃	山木屋地区町道の除草						準備	事業実施								

川俣町 早期帰還・定住環境整備工程表

川俣町・福島県・復興庁

	環境整備の方向性	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度以降	備考
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
地域コミュニティ維持	山木屋公民館の修繕（トイレ、床暖房、カーペット等）			準備	事業実施										
	公共施設等（消防団屯所等）の機能回復（点検、清掃、除草、修繕）					調査				事業実施					
	山木屋地区各行政区の集会施設の整備（調査、点検、修繕等）					事業実施									
	山木屋地域コミュニティ維持のための情報発信（機関誌等の作成・発行）					事業実施									
	山木屋地域コミュニティ維持のための交流イベント等の開催					準備		事業実施							
放射線量モニタリング	空間線量モニタリングの継続														
被ばく線量管理	ホールボディカウンターによる内部被ばく検査					事業実施									
	個人積算線量計の配布及び線量データ管理				配布		線量管理								
食品の放射性物質検査	食品の放射性物質検査体制の整備					事業実施									保健センター、公民館、済生会川俣病院で実施
リスクコミュニケーション	放射線リスク対話集会の開催					事業実施									近畿大学、済生会川俣病院で実施
防災・防犯・見守り	山木屋地区内の防火水槽の除染（福島環境再生事務所が実施）						除染実施								
	山木屋地区内の廃屋の解体（福島環境再生事務所が実施）						調査		事業実施						
	山木屋地区地域安全パトロール事業（県・緊急雇用創出基金事業にて実施中）					事業実施									
	仮設住宅等における見守り安心サービスの実施					事業実施									
福祉・医療	医療						準備		事業実施						
	福祉・介護						準備		事業実施						
商店	郵便局、商店、ガソリンスタンド等店舗の点検修理（山木屋）						調査		事業実施						
教育・保育	山木屋小学校校舎等復旧工事				校舎復旧工事		グラウンド等敷地復旧工事								
	山木屋中学校の改築検討（体育館の基礎部分等の亀裂への対応）						改築検討								小中連携校の推進についても検討のため、工程が見込みにくい
	山木屋中学校仮校舎（川俣中学校内）トイレ改修工事						事業実施								
	山木屋幼稚園・小学校・中学校校舎等の清掃・設備点検									事業実施					
	山木屋小学校周辺環境・施設の整備（実施時期について要調整）							事業検討		事業実施					
	山木屋小・中学校の連携推進及びプール整備							事業検討		整備計画地区説明会・整備計画決定			事業実施		
社会教育施設	こどもの屋内運動場の整備（精錬場跡地）					調査・設計		事業実施							

