

葛尾村の復興に関する 現状と課題

エコ・コンパクトビレッジ

～自然と共生し、一人ひとりの笑顔がみえる、
持続可能なふるさと「かつらお」～

福島県双葉郡葛尾村



◆葛尾村のすがた

阿武隈山系のほぼ中央部に位置し、
総面積の約8割を森林が占める
緑豊かな高原の村

(2011.3.11時点)

- 世帯数:477世帯
- 人口:1,567人
- 面積:84.37km²
- 標高(中心地):450m



◆復興の復興状況と課題

I 避難指示解除及び帰還・避難の状況

(平成29年4月1日現在)

項目	世帯数	人口	備考
1. 人口・世帯数	461	1,460	
(1) 帰還困難区域	33	116	野行行政区
(2) 避難解除区域	417	1,313	H28.6.12解除 (避難指示解除準備区域、居住制限区域)
(3) 解除後の転入	11	31	
2. 帰村者数	70	125	帰村率9.5%(人口ベース)
3. 避難者数	-	1,304	
(1) 県内	18市町村	1,202	仮設住宅272人、借上げ住宅196人
(2) 県外・海外	13都府県	102	海外12人

◆復興の復興状況と課題



葛尾村イメージキャラクター
「しみちゃん」

II 復興の現状と課題(1/5)

1. 帰村の現状と見通し

- 平成28年6月の避難指示解除(帰還困難区域を除く。)から9カ月が経過したものの、村民の帰還は1割未満にとどまっている(4/1時点の帰村率:9.5%)。

【主な要因】・環境省による家屋解体の遅れ
・買い物、医療等の生活環境整備の遅れ

- 今春以降は、村内での住環境や生活関連サービスがある程度整備されるため、村民(高齢者中心)の帰還の動きが徐々に進むものと見込まれる。

2. 主な施設整備の現状・予定

- 拠点施設:復興交流館、農業用倉庫、防災備蓄倉庫の整備(H29年度)
- 公営住宅:復興公営住宅(三春町恵下越団地、西ノ内集合住宅)の整備(H28年度)
- 産業雇用:胡蝶蘭栽培施設の整備(H29年度)
- 文教施設:小・中学校校舎、体育館、プール、給食センター等整備(H28～29年度)



◆復興の復興状況と課題

II 復興の現状と課題(2/5)

3. 生活環境整備の現状

(1) 買い物環境

- 主要店舗は、今年夏ごろまでの村内での営業再開に向け準備中。
※ 食料品、日用雑貨等を扱う「マルイチ商店」が、村内で営業再開(4/17～)。
- 村では、補完的サービスとして、商工会と連携し、生鮮食品。日用品等の「無料配達サービス」を行っているほか、田村市の商業施設等への「無料デマンドタクシー」を運行し、買い物環境を確保している。

(2) 医療・介護・福祉

- 「歯科診療所」は、昨年7月から週3日診療を再開している。
- 「内科診療所」は、医師確保の目処が立っておらず、県の人材マッチング「ドクターバンクふくしま」に登録するとともに、医師派遣に関して関係機関への協力を依頼している。
- 社会福祉協議会は村内で業務を再開しており、国の交付金を活用しながら帰村した高齢者等の「見守り訪問」や「デイサービス事業」を実施している。



◆復興の復興状況と課題



II 復興の現状と課題(3/5)

4. 生業(農業・畜産・企業誘致等)

(1) H28年度は、11戸の農家が約6haで水稻実証栽培を実施。

H29年度からは本格営農再開となるが、作付面積は約8ha程度にとどまる見込み。

- 【主な要因】
- ・長期避難に伴う営農再開意欲の低下
 - ・後継者の帰村が進まず、担い手が不足
 - ・村内の優良農地が仮置き場となっている

(2) H29年2月から、「(有)ふるさとのおふくろフーズ」が伝統食の「凍み餅」の製造・販売を再開。



(3) 畜産では、全村避難に伴い村外(田村市)に預託していた肉用牛の一部(繁殖農家4戸、約50頭)が村内での飼養を再開。

(4) 県外製造業(金泉ニット株式会社(本社;愛知県))が、村との基本協定に基づき、村内に新工場を設置(今年10月に工場操業開始)予定。

◆復興の復興状況と課題



II 復興の現状と課題(4/5)

5. 教育(幼稚園、小・中学校の村内再開)

- (1)当初、村では再開時期をH29年4月として施設整備に取り組んできたが、保護者等による「学校再開検討委員会」で検討した結果、村内の環境整備が不十分であるとして、再開時期をH30年4月に延長することとされた。
- (2)学校施設の新築・改修等の工事が概ね完了したが、村内での学校再開に向け、保護者等と緊密に連携・協力しながら、魅力ある教育プログラムの構築を進めていくことが大きな課題となっている。

【参考－H29年度の園児・児童・生徒在籍数】

- ・幼稚園:26人(うち葛尾幼稚園三春分園は9人)
- ・小学校:50人(うち葛尾小学校三春校は9人)
- ・中学校:40人(うち葛尾中学校三春校は13人)



◆復興の復興状況と課題

II 復興の現状と課題(5/5)

6. 帰還困難区域の復興

村の東端に位置し、浪江町津島地区と接する「野行(のゆき)地区」が帰還困難区域となっており、地区住民の意向を踏まえた今後の対応(特定復興再生拠点区域に係る復興再生計画の認定による除染、家屋解体の実施等)について、国と協議していくこととしている。

