

# 特定復興再生拠点区域の整備状況（2022年10月1日時点）

特定復興再生拠点区域における主な事業の進捗状況	
<b>双葉町</b> 2017.9.15認定	<b>避難指示解除</b> ○2022.8.30：解除
	<b>施設整備等</b> ○常磐自動車道常磐双葉インターチェンジ：2020.3.7開通 ○JR常磐線双葉駅：2020.3.14開業 ○双葉駅西側地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 2018.3.30都市計画決定、2019.10.1着工
<b>大熊町</b> 2017.11.10認定	<b>避難指示解除</b> ○2022.6.30：解除
	<b>施設整備等</b> ○常磐自動車道大熊インターチェンジ：2019.3.31開通 ○JR常磐線大野駅：2020.3.14開業 ○下野上地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 2020.6.1都市計画決定、2022.3.12着工
<b>浪江町</b> 2017.12.22認定	<b>解体・除染</b> ○解体：327件解体済、除染：概ね実施済み
<b>富岡町</b> 2018.3.9認定	<b>避難指示解除</b> ○JR常磐線夜ノ森駅周辺の一部区域：2020.3.10解除
	<b>解体・除染</b> ○解体：757件解体済、除染：概ね実施済み
	<b>施設整備等</b> ○JR常磐線夜ノ森駅：2020.3.14開業
<b>飯館村</b> 2018.4.20認定	<b>解体・除染</b> ○解体：89件解体済、除染：概ね実施済み
	<b>施設整備等</b> ○環境再生事業：除去土壌再生利用技術等実証事業実施中
<b>葛尾村</b> 2018.5.11認定	<b>避難指示解除</b> ○2022.6.12：解除

※除染は2022年1月末時点、解体は2022年8月末時点の実施数量