

特定復興再生拠点区域の整備状況（2024年10月1日時点）

特定復興再生拠点区域における主な事業の進捗状況		
双葉町 2017.9.15認定	避難指示解除	○2022.8.30：解除
	施設整備等	○常磐自動車道常磐双葉インターチェンジ：2020.3.7開通 ○JR常磐線双葉駅：2020.3.14開業 ○双葉駅西側地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 2018.3.30都市計画決定、2019.10.1着工
大熊町 2017.11.10認定	避難指示解除	○2022.6.30：解除
	施設整備等	○常磐自動車道大熊インターチェンジ：2019.3.31開通 ○JR常磐線大野駅：2020.3.14開業 ○下野上地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 2020.6.1都市計画決定、2022.3.12着工
浪江町 2017.12.22認定	避難指示解除	○2023.3.31：解除
富岡町 2018.3.9認定	避難指示解除	○2023.4.1：解除（夜の森・大菅地区） ○2023.11.30：解除（小良ヶ浜・深谷地区内）
	施設整備等	○JR常磐線夜ノ森駅：2020.3.14開業
飯舘村 2018.4.20認定	避難指示解除	○2023.5.1：解除
	施設整備等	○環境再生事業：除去土壌再生利用技術等実証事業実施中
葛尾村 2018.5.11認定	避難指示解除	○2022.6.12：解除