

事業番号 2021 - 復興 - 20 - 0095

令和3年度行政事業レビューシート (復興庁)

事業名	治山事業 (補助)			担当部局庁	復興庁		作成責任者		
事業開始年度	平成24年度	事業終了 (予定) 年度	終了予定なし	担当課室	統括官付参事官 (予算・会計担当)		参事官 伊地知 英己		
会計区分	東日本大震災復興特別会計								
根拠法令 (具体的な 条項も記載)	森林法第41条、第46条、森林法施行令第6条、地すべり 等防止法第7条、第29条			関係する 計画、通知等	森林・林業基本計画 (令和3年6月15日閣議決定) 全国森林計画 (令和3年6月15日閣議決定) 森林整備保全事業計画 (令和元年5月28日閣議決定)				
主要政策・施策	国土強靱化施策、地球温暖化対策			主要経費	公共事業				
事業の目的 (目指す姿を簡 潔に。3行程度以 内)	森林の維持・造成を通じ、集中豪雨、地震等による山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、生活環境の保全・形成等を図ることが 目的である。								
事業概要 (5行程度以内。 別添可)	東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や津波により被災した海岸防災林の復旧・再生を実施。 山地治山総合対策 補助率 1/2等								
実施方法	補助								
予算額・ 執行額 (単位:百万円)		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度要求			
	予算 の 状 況	当初予算	6,744	5,371	3,759	604	628		
		補正予算	-	-	-	-	-		
		前年度から繰越し	6,589	5,003	5,102	3,502	-		
		翌年度へ繰越し	▲ 5,003	▲ 5,102	▲ 3,502	-	-		
		予備費等	-	-	-	-	-		
	計	8,330	5,272	5,359	4,106	628			
	執行額	8,294	5,257	4,950					
執行率 (%)	100%	100%	92%						
当初予算+補正予算に対す る執行額の割合 (%)	123%	98%	132%						
令和3・4年度 予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算目	令和3年度当初予算	令和4年度要求	主な増減理由					
	治山事業費補助	604	628	当該年度に実行可能な事業費を箇所毎に積み上げて計上したもので ある。					
	-	-	-						
	-	-	-						
	計	604	628						
成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	中間目標 - 年度	目標最終年度 5 年度
	令和5年度までに周辺の森 林の山地災害防止機能等 が確保される集落の数を約 5万8千6百集落にする。	治山対策を実施したことにより 周辺の森林の山地災害 防止機能等が確保される 集落の数	成果実績	集落数	-	56,600	56,800	-	-
			目標値	集落数	-	56,700	57,200	-	58,600
			達成度	%	-	99.8	99.3	-	-
根拠として用いた 統計・データ名 (出典)	成果目標は、都道府県、森林管理局からの聞き取り等を踏まえ、森林整備保全事業計画において設定。成果実績は、都道府県、森林管理局 からの実績報告により集計。								
成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	中間目標 - 年度	目標最終年度 5 年度
	令和5年度までに復旧・再 生を要する海岸防災林 164kmを復旧・再生させる。	治山事業等の実施により 復旧・再生した海岸防災林 の延長	成果実績	km	119	136	145	-	-
			目標値	km	110	140	157	-	164
			達成度	%	108	97	92	-	-
根拠として用いた 統計・データ名 (出典)	成果目標は、県、森林管理局からの聞き取り等を踏まえ、復旧・再生を要する延長を設定。成果実績は、県、森林管理局からの実績報告により 集計。								

		定量的な成果目標	成果指標	分類	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	中間目標	目標最終年度		
									年度	年度		
横断的な施策に係る成果目標及び成果実績(アウトカム)	目標・指標	本事業は、環境省がとりまとめ、公表している「地球温暖化対策関係予算」において「結果として温室効果ガスの削減に資するもの」に分類されており、我が国の温室効果ガスの排出削減等の直接的な効果を持たないものであるため、地球温暖化対策に係る横断的指標は設定できない。	-		成果実績	円/t-CO2	-	-	-	-	-	
					目標値	円/t-CO2	-	-	-	-	-	
					達成度	%	-	-	-	-	-	
	算出方法	-	-	直接効果	成果実績	円/t-CO2	-	-	-	-	-	
					目標値	円/t-CO2	-	-	-	-	-	
					達成度	%	-	-	-	-	-	
活動指標及び活動実績(アウトプット)	活動指標				単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3年度活動見込	4年度活動見込		
	治山対策を実施した箇所数	活動実績	箇所	39	31	12	-	-				
		当初見込み	箇所	52	43	25	5	-				
単位当たりコスト	算出根拠				単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	3年度活動見込			
	執行額(国費)/活動実績(実施箇所数)	単位当たりコスト	百万円/箇所	213	170	467	821					
		計算式	百万円/箇所	8,294/39	5,257/31	5,359/12	4,106/5					
政策評価、新経済・財政再生計画との関係	政策	5 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展										
		施策	⑱ 森林の有する多面的機能の発揮									
	測定指標	定量的指標				単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	中間目標	目標年度	
		治山対策を実施したことにより周辺の森林の山地災害防止機能等が確保される集落の数	実績値	集落数	-	56,600	56,800	-	-			
			目標値	集落数	-	56,700	57,200	-	58,600			
	本事業の成果と上位施策・測定指標との関係											
	都府県に対して、治山事業の実施に要する経費を支援することにより、国土の保全、水源の涵養、生活環境の保全等の森林のもつ公益的機能の確保が特に必要な保安林等における治山施設の設置や機能の低下した森林の整備等を推進し、周辺の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数を令和5年度までに5万8千6百集落に増加させることにより山地災害等の防止に寄与することができる。											
	新経済・財政再生計画改革工程表	取組事項	分野:	-								
		(第一階層) KPI	KPI (第一階層)				単位	計画開始時	2年度	3年度	中間目標	目標最終年度
			-	成果実績	-	-	-	-	-	-		
目標値				-	-	-	-	-	-			
達成度	%	-		-	-	-	-					
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係												

事業所管部局による点検・改善

項目		評価	評価に関する説明		
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等の復旧整備を行い、国民の安全・安心の確保等をするものであり、国民のニーズを反映している事業である。		
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○	森林整備保全事業計画において示された「安全で安心な暮らしを支える国土の形成への寄与」を達成するための主要施策として位置付けられており、治山事業として、国が一定の基準に基づき補助しつつ、事業を進める必要がある。		
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や津波により被災した海岸防災林の復旧・再生を目標とした事業であるとともに、政府の復興工程表に位置付けられた施策であり、必要かつ適切な事業である。 また、地域関係者の意見・要望や期待される効果を踏まえ、優先度の高い事業を実施している。		
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○	支出先の選定については、事業主体である県において適切に実施されているものである。		
	一般競争契約、指名競争契約又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。	無			
	競争性のない随意契約となったものはないか。	無			
	受益者との負担関係は妥当であるか。	○	事業の実施により、地域に広く効果を及ぼす事業であることから、県が事業主体となって実施する事業に要する経費の一部を国が支援しているものであり、負担関係は妥当である。		
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○	工種の採用に当たっては、地域の復興計画や地元の意向等を踏まえながら適切に対応してきている。 (なお、復興期間の終期において、比較的lowコストの海岸防災林の植栽が集中的に発生したのに対して、残事業においては、福島県における他事業の完了を受けて実施する防潮堤等が主体となるため、相対として単位当たりコストが上昇しているところ。)		
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	-	資金の流れは、中間段階をおかず、実施主体である県へ補助している。		
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○	費用・使途は事業目的に即し、工事費等真に必要なものに限定されている。		
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	○	執行率は92%である。		
	繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	○	他事業との調整等に不測の日数を要したことなどから繰越が生じている。		
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	○	荒廃の規模や形態等に応じた、必要かつ効果的、効率的な工種・工法により整備を実施することにより、工事コストの削減を図っているところである。			
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。	○	東日本大震災で被災した海岸防災林164kmの造成に向けて、順調に推移しており、残りの福島県の復旧も計画的に進んでいるところ。		
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	○	施工条件に応じた工法検討や経済比較を行い効果的に実施している。		
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○	活動実績が当初見込みを下回ったのは、海岸防災林の復旧において、他事業の完了を受けて着手する必要がある事業地に係る繰越が生じたためである。		
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○	海岸防災林の復旧により、飛砂の防備、潮害の防備等の効果を発揮している。		
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		○	治山事業(直轄)は、国有林野において実施する国有林野内治山事業及び、民有林であって事業規模等一定の要件を満たし、国土保全上特に重要な箇所について、都道府県知事からの要望に基づいて治山事業を行っているものであることから、県が行う治山事業(補助)との役割分担は行われている。	
	所管府省名	事業番号			事業名
	復興庁	20 - 0094			治山事業(直轄)
点検・改善結果	点検結果	・当事業は、東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等における復旧整備を行うものであり、国民の安全・安心の確保等の観点から、必要不可欠のものである。			
	改善の方向性	・早期発注による工期の確保等により、復興工程表に基づく海岸防災林の復旧・再生が図られるよう、引き続き、事業が円滑に進むよう連携を密にしながら取り組む。			

外部有識者の所見

対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

引き続き、効率性に留意しつつ予算規模の適正化に努めること。また、今後の復興・復旧の状況を見据え事業の終期について検討すること。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

予算要求に際しては、復旧の対象エリアや工法について、関係県へのヒアリング等を通じて、その内容及び規模を精査した上で、所要額を計上している。


備考

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年度	-			
平成23年度	-			
平成24年度	96			
平成25年度	128			
平成26年度	147			
平成27年度	0147			
平成28年度	0131			
平成29年度	0104			
平成30年度	0097			
令和元年度	復興庁 - 0101			
令和2年度	復興庁 - 0097			

※令和2年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。



資金の流れ
 (資金の受け取り先が何を
 しているかにつ
 いて補足する)
 (単位: 百万円)

①建設費	2,992百万円		
・一般競争入札契約 (最低評価)		18百万円	
草野建設(株)		11百万円	外1社
・一般競争入札契約 (総合評価)		2,974百万円	
石川林業建設(株)		304百万円	外24社
②設計費	1,024百万円		
・一般競争入札契約 (最低価格)		938百万円	
(株)開洋		136百万円	外19社
・指名競争契約 (最低価格)		86百万円	
(株)福建コンサルタント		29百万円	外7社
③その他	121百万円		
・用地費		119百万円	
・補償費		2百万円	

費目・使途 （「資金の流れ」に おいてブロックご とに最大の金額 が支出されている 者について記載 する。費目と使途 の双方で実情が 分かるように記 載）	A.福島県			B.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	建設費	治山施設の施工に係る工事費	2,992			
	設計費	治山施設等を施工するために必要な調査、 設計等	1,024			
	その他	用地費、補償費	121			
	計		4,137	計		0

支出先上位10者リスト

A.

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	福島県	7000020070009	治山事業(補助)の実施	4,137	補助金等交付	-	--	
2	宮城県	8000020040002	〃	517	補助金等交付	-	--	
3	岩手県	4000020030007	〃	182	補助金等交付	-	--	
4	長野県	1000020200000	〃	114	補助金等交付	-	--	