

平成26年行政事業レビューシート


(復興庁)

事業名	災害等廃棄物処理事業費補助金		担当部局庁	復興庁		作成責任者		
事業開始・終了(予定)年度	平成24年度～(未定)		担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)		参事官 大野 秀敏		
会計区分	東日本大震災復興特別会計		政策・施策名	政策:復興施策の推進 施策:東日本大震災からの復興に係る施策の推進				
根拠法令 (具体的な条項も記載)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条		関係する計画、通知等	東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン) (平成23年5月環境省公表)				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	東日本大震災により特に必要となった災害廃棄物を安全かつ適正に処理することにより、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的としている。							
事業概要 (5行程度以内。別添可)	(1)ごみ処理 ①市町村(一部事務組合、広域連合を含む。)が行う、大震災により生じた災害廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業 ②市町村が解体が必要と判断した家屋・事業所等で、災害廃棄物として処理することが適当と認められるものについて市町村が行う解体、収集、運搬及び処分に係る事業 (2)し尿処理 特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処分に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものに限る。) に要する費用に対する補助。 補助率:補助率は、50/100・80/100・90/100(自治体の標準税収入に応じて補助率が設定される) ※平成23年度は一般会計で予算計上。平成24年度から東日本大震災復興特会に計上。							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度要求	
	予算 の 状 況	当初予算	-	295,842	118,366	21,223	1,200	
		補正予算	664,903	-	-	-	-	
		前年度から繰越し	-	-	250,295	70,705	-	
		翌年度へ繰越し	▲ 372,337	▲ 250,295	▲ 70,705	-	-	
		予備費等	-	-	-	-	-	
	計		292,566	45,547	297,956	91,928	1,200	
	執行額		267,650	44,620	285,821	-	-	
執行率(%)		91.5%	98.0%	95.9%	-	-		
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標			単位	23年度	24年度	25年度	目標値 (年度)
	①災害廃棄物の仮置場へ移動を完了させた市町村数 ②中間処理・最終処分を完了させた市町村数		成果実績	市町村数	-	①213 ②160	①239 ②239	-
	※東日本大震災により発生した災害廃棄物については、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(平成23年5月環境省公表)に基づき、平成26年3月末までに中間処理・最終処分を完了させることとされている。		目標値	市町村数	-	-	①239 ②239	①5 ②5
	※処理の完了していない福島県の一部地域については、きめの細かな進捗管理を維持しつつ、市町と連携して、国の代行処理等による支援を通じ、できるだけ早期の処理完了を目指す。		達成度	%	-	①89% ②67%	①100% ②100%	-
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標			単位	23年度	24年度	25年度	26年度活動見込
	事業実施主体数		活動実績	-	-	215	98	-
			当初見込み	-	-	-	-	5
単位当たりコスト	算出根拠			単位	23年度	24年度	25年度	26年度見込
	X:執行額(百万円) Y:当該年度の事業実施主体数		単位当たりコスト	百万円	-	208	2,917	4,245
			計算式	X/Y	-	44,620/215	285,821/98	21,223/5
平成26・27年度予算内訳 (単位:百万円)	費目	26年度当初予算	27年度要求	主な増減理由				
	災害等廃棄物処理事業費補助金	21,223	1,200	東日本大震災により発生した災害廃棄物については、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(平成23年5月環境省公表)に定められた目標どおり、平成26年3月末までに、岩手県・宮城県を含む12道県において、災害廃棄物の処理を完了し、当該目標を達成。 平成27年度については、福島県の一部地域について、国による代行処理と連動して市町が実施する事業費について要求。				
	計	21,223	1,200					

事業所管部局による点検・改善						
	項目		評価	評価に関する説明		
国費投入の必要性	広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。		○	東日本大震災により発生した廃棄物等を迅速かつ適切に処理し、被災地に復興に資するため、優先度は極めて高い。		
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。		○			
	明確な政策目的(成果目標)の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。		○			
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	対象地域や補助対象事業を限定して支出を行っている。		
	受益者との負担関係は妥当であるか。		○			
	単位当たりコストの水準は妥当か。		○			
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		○			
	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○			
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		-			
事業の有効性	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		○	補助目的どおりの活用がなされている。 平成26年度は、処理の完了していない福島県の一部地域について、きめの細かな進捗管理を維持しつつ、市町と連携して、国の代行処理等による支援を通じ、できるだけ早期の処理完了を目指す。		
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		○			
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○			
重複排除	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		○	各省においても所管する施設等に係る災害復旧事業があるが、本事業とは適切に役割分担を行っている。		
	事業番号	類似事業名	所管府省・部局名			
		災害復旧事業	各省の災害復旧事業			
点検・改善結果	点検結果	引き続き、災害廃棄物処理事業を実施する市町村と調整を行い、補助を行っていく。				
	改善の方向性	引き続き、事業実施市町村と調整を行い、適切な執行となるよう補助対象事業の限定及び用途の把握に努めていく。				
外部有識者の所見						
点検対象外						
行政事業レビュー推進チームの所見						
現状通り	復興の障害となる震災廃棄物の処理を目的とした事業であり、必要性が高いことから、福島県の一部地域の震災廃棄物の処理については、処理状況を踏まえた予算措置を行うことが適当であり、引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めること。					
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況						
現状通り	福島県の一部地域の震災廃棄物については処理の完了が26年度以降にずれ込む見込みであることから、当該地域の震災廃棄物処理に必要な経費について平成27年度予算要求を行い、効率的・効果的な予算の執行に努めていく。					
備考						
・「予算額・執行額」の平成23年度部分については、環境省が計上した同様の事業(環境省平成24年行政事業レビューシートNo088)の予算額等を参考記載しているもの。 ・同事業における平成24年度以降への繰越し額 平成24年度 372,337百万円						
関連する過去のレビューシートの事業番号						
	平成23年	-	平成24年	125	平成25年	181


※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

復興庁
297,956百万円



環境省
285,821百万円

〔災害等廃棄物処理事業費補助金交付要綱等に基づき、発生した災害に係る実地調査、補助金交付手続きを実施〕



【補助】

A. 市町村(98団体)
285,643百万円

〔災害等廃棄物処理事業の実施〕

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:百万円)

A.気仙沼市			E.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
ごみ処理費	災害廃棄物等の収集、運搬及び処理	50,176			
計		50,176	計		0
B.			F.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
C.			G.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
D.			H.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0

費目・使途
 (「資金の流れ」に
 においてブロックごと
 に最大の金額が
 支出されている者
 について記載す
 る。費目と使途の
 双方で実情が分
 かるように記載)

支出先上位10者リスト

A.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	気仙沼市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	50,176	—	—
2	陸前高田市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	29,803	—	—
3	東松島市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	19,782	—	—
4	釜石市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	16,872	—	—
5	仙台市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	15,789	—	—
6	亶理町	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	13,844	—	—
7	いわき市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	13,520	—	—
8	石巻市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	12,623	—	—
9	大船渡市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	12,471	—	—
10	宮古市	東日本大震災により発生した廃棄物の収集、運搬及び処分	11,872	—	—