
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

931戸 260戸

10戸

931戸 270戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 52戸

合計 25戸

77戸

合計 32戸

合計

32戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

389戸

454戸 1,534戸

2,615戸

H26年度

H27年度

1,081戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

H27年度H24年度

843戸

備考H25年度

2,661戸

4,659戸

1,998戸

事業手法

77戸

77戸

建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

事業主体 気仙沼市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

大沢地区

大沢地区 用地

計画戸数 25戸 造成

構造 木造 入居

25戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

52戸

舞根２地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

調査設計

用地買収

災害公営住宅

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

140戸造成①

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

32戸

災害公営住宅

32戸

防災集団移転促進事業

合計 65戸

合計 75戸

140戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 90戸

合計 30戸

120戸

階上長磯浜地
区

戸建・長屋建 建築工事建て方

階上地区 用地

140戸造成①

計画戸数 75戸 造成

建築設計事業主体 気仙沼市

75戸

75戸

65戸

65戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

登米沢地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

6戸

6戸

120戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

小泉地区 用地

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

小泉町地区

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅
整備事業

木造 入居

計画戸数 30戸 造成

事業主体 気仙沼市 建築設計

構造

30戸

合計

災害公営住宅

90戸

120戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

CS798566
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度 H27年度H24年度 備考H25年度事業手法

合計 17戸

合計 10戸

27戸

合計 8戸

合計 20戸

28戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 19戸

合計

19戸

只越地区
計画戸数 10戸

事業主体 気仙沼市

調査設計

造成

建築設計

用地買収

27戸造成①

構造 入居

用地

建築工事

17戸

調査設計

造成①

27戸

10戸

災害公営住宅

小鯖地区

建築工事

小鯖地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

防災集団移転促進事業

28戸

計画戸数 20戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 28戸

8戸

舞根１地区

20戸

調査設計

22戸

調査設計

造成① 19戸

災害公営住宅

22戸

用地買収

梶ヶ浦地区

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 19戸

災害公営住宅

19戸

小々汐地区

調査設計

用地買収

14戸造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

只越地区

木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

用地買収

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

用地買収

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 22戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

合計 14戸

合計

14戸

合計 40戸

合計 14戸

54戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 6戸

合計

6戸

小々汐地区 14戸造成①

14戸

調査設計

造成①

14戸

災害公営住宅

大浦地区

建築工事

大浦地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

防災集団移転促進事業

54戸

計画戸数 14戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 14戸

40戸

浪板2区地区

14戸

調査設計

25戸

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅

25戸

用地買収

波路上内田地
区（内田）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

用地買収

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

40戸

用地買収

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 25戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度 H27年度H24年度 備考H25年度事業手法

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 7戸

合計

7戸

調査設計

波路上杉の下
地区

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

5戸

5戸

調査設計

造成①

5戸

赤岩小田地区

防災集団移転促進事業

5戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

赤岩石兜地区

防災集団移転促進事業

5戸

用地買収

8戸

調査設計

造成①

8戸

調査設計

造成①

8戸

松崎前浜地区

防災集団移転促進事業

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

21戸

松崎浦田地区

調査設計

造成①

用地買収

35戸

防災集団移転促進事業

調査設計

造成①最知川原地区

防災集団移転促進事業

合計 7戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 7戸

用地買収

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

5戸

用地買収

災害公営住宅

用地買収

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

供給戸数

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

35戸

35戸

7戸

用地買収

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

合計 11戸

合計

11戸

合計 5戸

合計 16戸

21戸

合計 11戸

合計

11戸

大谷向山地区 造成① 11戸

調査設計

11戸

調査設計

造成①

11戸

本吉津谷地区

建て方 戸建・長屋建 建築工事

津谷地区 用地

事業主体 気仙沼市

防災集団移転促進事業

計画戸数 16戸 造成

建築設計

入居構造

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

16戸

小泉東地区 造成①

用地買収

11戸

調査設計

11戸

11戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

用地買収

災害公営住宅
整備事業

木造

災害公営住宅

21戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H26年度 H27年度H24年度 備考H25年度事業手法

合計 6戸

合計

6戸

合計 12戸

合計 9戸

21戸

合計 18戸

合計 15戸

33戸

合計 16戸

合計

16戸

調査設計

造成①小泉浜地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

6戸

造成①

防災集団移転促進事業

造成

建築設計

鮪立地区

構造 入居

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

用地買収

21戸

調査設計

用地

建築工事

唐桑(鮪立）地区

木造

計画戸数 9戸

事業主体 気仙沼市

12戸

9戸

調査設計

造成①

宿地区
事業主体 気仙沼市 建築設計

戸建・長屋建 建築工事

唐桑宿(明戸）地区 用地

建て方

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 15戸 造成

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

33戸

15戸

18戸

浪板一区地区

調査設計

用地買収

16戸造成①

調査設計

造成①

災害公営住宅

浪板一区忍沢

防災集団移転促進事業

6戸

用地買収

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

33戸

災害公営住宅
整備事業

構造 木造

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

16戸

16戸

7戸

用地買収

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 5戸

合計

5戸

造成①浪板 区忍沢
地区

7戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

7戸

造成①

防災集団移転促進事業

浦の浜地区

用地買収

6戸

調査設計

調査設計

造成①笹が陣地区

防災集団移転促進事業

用地買収

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

5戸松崎丸森地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

災害公営住宅

民間住宅等用宅地　 5戸

7戸

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

8戸

8戸

8戸

供給戸数

災害公営住宅

災害公営住宅

5戸

供給戸数

合計



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 42戸

合計 120戸

162戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 70戸

合計 65戸

135戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 100戸

合計

100戸

合計 585戸 485戸

合計 285戸

870戸 485戸

合計 260戸

合計

260戸

H24年度

162戸

備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

面瀬地区

建て方 戸建・長屋建

事業主体 気仙沼市

用地

162戸

計画戸数 120戸 造成

建築設計

面瀬地区

建築工事

120戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

最知川原第２
地区

42戸

用地買収

調査設計

造成①

135戸

災害公営住宅

大谷地区

造成①

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

大谷地区

調査設計

用地

計画戸数 65戸 造成

建築設計事業主体 気仙沼市

65戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 135戸

70戸

大谷滝根地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

調査設計

造成① 7戸

5戸

災害公営住宅

5戸

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

津谷大沢地区
7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

田尻地区

7戸

用地買収

18戸

18戸

調査設計

造成①

18戸

赤岩杉ノ沢地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

建築工事

合計

災害公営住宅

移転移設

100戸

宅地整地② 485戸

宅地整地①

100戸

鹿折地区

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

計画戸数 285戸 造成

事業主体 気仙沼市 建築設計

鹿折地区 用地

非木造構造

建て方 共同住宅

入居

魚町南町地区

災害公営住宅

385戸

100戸

285戸

宅地整地・公共施設工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

入居構造 木造

防災集団移転促進事業

13戸

13戸

13戸災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

5戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

100戸

385戸

土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

260戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 641戸 446戸

合計 300戸

941戸 446戸

合計 77戸

合計

77戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 105戸

合計

105戸

合計 44戸

合計 200戸

244戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 48戸

合計

48戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 9戸

合計

9戸

宅地整地② 215戸

宅地整地③ 190戸

移転移設

公共施設工事

南気仙沼地区

土地区画整理事業

調査設計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

非木造

計画戸数 300戸 造成

建て方 共同住宅

41戸

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

気仙沼市

入居

建築工事

300戸

195戸災害公営住宅

調査設計

造成①面瀬地区

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

77戸

77戸

九条地区 25戸

25戸

鹿折北地区 105戸

災害公営住宅

25戸

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

赤岩牧沢地区

木造

計画戸数 200戸 造成

建て方 戸建・長屋建

105戸

用地買収

244戸

調査設計

造成①

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

気仙沼市

入居

建築工事

44戸

200戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

松崎浦田地区
（気仙沼地

区）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

所沢地区（気
仙沼地区）

8戸

用地買収

48戸

調査設計

造成①

48戸災害公営住宅

調査設計

造成①
大谷第二地区
（長根・大谷

南）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

12戸

大谷第二地区
（日門①・日

門②）

用地買収

9戸

調査設計

造成①

9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地① 495戸

南気仙沼（幸町・内の脇）地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

495戸

77戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

造成①

105戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

牧沢地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

244戸

8戸

8戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

48戸

12戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 12戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計

5戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 75戸

合計 90戸

合計 160戸

合計 80戸

合計 50戸

合計 50戸

合計 20戸

合計 70戸

合計 30戸

気仙沼内湾地区(魚町・入沢）

非木造

構造 非木造

気仙沼内湾地区(魚町・入沢）

構造 非木造

気仙沼駅前地区

南郷地区（２期工事）

構造 非木造

南郷地区（１期工事）

地区名 事業手法

調査設計

造成① 5戸大谷第二地区
（前浜）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸

5戸

波路上内田地
区（杉の下）

用地買収

5戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

備考

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

75戸

事業主体 気仙沼市

建築工事

入居

計画戸数 75戸

気仙沼市

計画戸数 90戸

災害公営住宅

用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 160戸

160戸

80戸

構造

用地

供給戸数 90戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

建築工事建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 気仙沼市

50戸

50戸 造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

計画戸数 80戸 造成

事業主体 気仙沼市 建築設計

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

50戸 造成

建て方

構造

共同住宅 建築工事

事業主体

供給戸数 50戸

建て方

20戸

建て方

計画戸数 20戸

気仙沼市 建築設計

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

気仙沼市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

70戸

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数

造成70戸

気仙沼市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居非木造

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

入居非木造

供給戸数 30戸

災害公営住宅

災害公営住宅

気仙沼内湾地区(南町）

気仙沼内湾地区(八日町）

四反田地区

舘山地区

構造

共同住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 30戸

合計 20戸

合計 60戸

合計 35戸

合計 20戸

合計 14戸

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数

入居

供給戸数

30戸

30戸

造成

建て方

造成

建て方 共同住宅 建築工事

20戸

計画戸数 60戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 20戸

事業主体 気仙沼市 建築設計

60戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

供給戸数

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 35戸

構造 木造

建て方 戸建・長屋建

35戸

災害公営住宅 用地

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 20戸

構造 木造

造成

20戸

災害公営住宅 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 14戸

構造 木造

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

14戸

九条地区

赤岩五駄鱈地区

切通地区

大島地区

山谷地区

津谷下町地区




