
都道府県 宮城県 市町村 東松島市

○住宅再建に係る工程表

合計 H31年度 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度

合計 241戸

合計 307戸

548戸

合計 87戸

合計 40戸

127戸

合計 45戸

合計 29戸

74戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

民間住宅等用宅地 605戸 166戸 241戸 197戸 1戸

災害公営住宅 1,101戸 254戸 67戸 327戸 183戸 170戸 100戸

合計 1,706戸 254戸 233戸 568戸 380戸 171戸 100戸

・本工程表は、平成30年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

宅地整地②

宅地整地③

用地買収

調査設計

造成① 548戸

造成②

造成③

民間住宅等用宅地　 241戸

災害公営住宅 47戸 77戸 183戸

合計 47戸 318戸 183戸

民間住宅等用宅地　 87戸

災害公営住宅 40戸

合計 87戸 40戸

調査設計

造成① 74戸

牛網 用地

事業主体 東松島市

民間住宅等用宅地　 45戸

東矢本駅北地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 47戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

東矢本駅北地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 77戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

東矢本駅北地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 84戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

東矢本駅北地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 63戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

東矢本駅北地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 36戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 127戸

矢本西地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 40戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

用地買収

建築設計

計画戸数 29戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数 災害公営住宅 29戸

合計 45戸 29戸

東矢本駅北地
区

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

矢本西地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

牛網地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 18戸

合計 4戸

22戸

合計 11戸

合計 5戸

16戸

合計 6戸

合計 13戸

19戸

合計 197戸

合計 170戸

367戸

工程
計画
戸数

H31年度

合計 21戸

合計 20戸

調査設計

造成① 22戸

月浜 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

民間住宅等用宅地　 18戸

災害公営住宅 4戸

大浜 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

民間住宅等用宅地　 10戸 1戸

災害公営住宅 5戸

合計 10戸 5戸 1戸

民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅 13戸

合計 6戸 13戸

用地買収

調査設計

造成① 367戸

造成②

造成③

民間住宅等用宅地　 197戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

供給戸数 21戸

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

用地買収

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 1戸

合計 18戸 4戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 19戸

室浜 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 13戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

宅地整地②

宅地整地③

野蒜北部丘陵地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 82戸 造成

建て方 戸建＆共同 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

野蒜北部丘陵地区 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 88戸 造成

建て方 戸建＆共同 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

供給戸数 災害公営住宅 170戸

合計 197戸 170戸

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 21戸 造成
鳴瀬給食センター跡地

月浜地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

大浜地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

室浜地区

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

野蒜北部丘陵
地区

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

矢本東保育所移転跡地



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 23戸

合計 30戸

合計 16戸

合計 38戸

合計 85戸

合計 156戸

合計 44戸

合計 100戸

供給戸数 23戸

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 23戸

供給戸数 30戸

供給戸数 16戸

供給戸数 38戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 38戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 85戸

供給戸数 156戸

供給戸数 44戸

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 85戸 造成

建て方 戸建＆共同 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 156戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数 100戸

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 16戸 造成

用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 44戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 東松島市 建築設計

計画戸数 100戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

小野駅前区画整理地内北

小野駅前区画整理地内南

赤井地区（川前二）

赤井地区（川前四番）

赤井地区（柳の目北）

小松谷地地区

小松沢田前地区

柳の目西地区


