
都道府県 宮城県 市町村 気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

合計 5戸

合計

5戸

合計 29戸

合計 109戸

138戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 40戸

合計 72戸

112戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

1,645戸 298戸 237戸 36戸

・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

1,231戸 175戸

合計 3,819戸 6戸 353戸 1,244戸

414戸 123戸 237戸 36戸

災害公営住宅 2,087戸 185戸 496戸

民間住宅等用宅地 1,732戸 6戸 168戸 748戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

H29年度 H30年度 R元年度 備考

松崎丸森地区

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 138戸

面瀬地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

面瀬地区（追加分） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 102戸 造成災害公営住宅
整備事業

面瀬地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 7戸

合計 29戸 109戸

災害公営住宅 109戸

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

造成② 8戸
最知川原第２

地区

合計 13戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 108戸

大谷地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

大谷地区（追加分） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 7戸

計画戸数 65戸 造成災害公営住宅
整備事業

大谷地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 40戸 72戸

災害公営住宅 72戸

40戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸津谷大沢地区

合計 7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸田尻地区

合計 6戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 67戸

合計

67戸

合計 359戸

合計 284戸

643戸

宅地整地⑤ 10戸

合計 141戸

合計 75戸

216戸

宅地整地⑤ 26戸

合計 337戸

合計 320戸

657戸

魚町南町地区

宅地整地④ 107戸

土地区画整理事業

南気仙沼地区

26戸

26戸

6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 58戸

造成② 3戸

造成③

赤岩杉ノ沢地
区（気仙沼地

区）

合計 58戸 9戸

災害公営住宅

58戸 9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

247戸

宅地整地③ 21戸

宅地整地④ 51戸

鹿折地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 324戸

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鹿折地区 ２工区 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

建築工事

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 24戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鹿折地区 ３工区 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 150戸

計画戸数 110戸 造成災害公営住宅
整備事業

鹿折地区 １工区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 共同住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 95戸

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居

合計 40戸 531戸 21戸 51戸

51戸

災害公営住宅 284戸

40戸 247戸 21戸

土地区画整理事業

建築工事

事業主体 気仙沼市 建築設計

9戸

宅地整地③ 29戸

宅地整地④ 73戸

災害公営住宅
整備事業

気仙沼内湾（南町一丁目） 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

気仙沼内湾（魚町） 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 24戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

気仙沼内湾（南町二丁目） 用地

造成

建て方

計画戸数 15戸 造成

共同住宅

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 36戸

73戸 10戸

災害公営住宅 51戸 24戸

20戸 9戸 29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業
造成① 6戸

造成② 6戸

251戸

宅地整地③ 67戸

10戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 194戸

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居

合計 20戸 60戸 53戸 73戸

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 144戸災害公営住宅
整備事業

南気仙沼（内の脇）地区 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 176戸 造成災害公営住宅
整備事業

南気仙沼（幸町）地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 共同住宅

113戸

災害公営住宅 176戸 144戸

18戸 107戸 73戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 113戸194戸 251戸 73戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 23戸

合計

23戸

合計 15戸

合計

15戸

合計 52戸

合計

52戸

合計

合計 244戸

244戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 41戸

合計

41戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 56戸

合計

56戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 3戸

合計

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸面瀬地区（気
仙沼地区）

合計 23戸

災害公営住宅

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸九条地区（気
仙沼地区）

合計 15戸

災害公営住宅

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 52戸
鹿折北地区
（気仙沼地
区）

合計 52戸

災害公営住宅

52戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 44戸

造成② 200戸

牧沢地区（気
仙沼地区）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

牧沢地区（2工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

建築工事

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 64戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

牧沢地区（3工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 136戸

計画戸数 44戸 造成災害公営住宅
整備事業

牧沢地区（1工区） 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 244戸

災害公営住宅 244戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸
松岩南地区
（気仙沼地
区）

合計 7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 41戸所沢地区（気
仙沼地区）

合計 41戸

災害公営住宅

41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸
九条四反田地
区（気仙沼地

区）

合計 22戸

災害公営住宅

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 56戸
松岩北地区
（気仙沼地
区）

合計 56戸

災害公営住宅

56戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

造成② 4戸

大谷第二地区
（長根・大谷

南）

合計 6戸 4戸

災害公営住宅

6戸 4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸
大谷第二地区
（日門①・日
門②）

合計 7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸大谷第二地区
（前浜）

合計 3戸

災害公営住宅

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　



地区名 工程 計画
戸数等

R元年度

合計 47戸

合計 28戸

75戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 64戸

合計 106戸

170戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 65戸

合計 37戸

102戸

防災集団移転促進事業

用地買収
・大沢A地区 30戸

H26第4四半期完了
・大沢B地区 17戸

H26第4四半期完了

調査設計

造成① 75戸

H30年度 備考

大沢地区

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 25戸 造成災害公営住宅
整備事業

大沢地区 用地

事業主体 気仙沼市

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

大沢地区（追加分）

47戸 28戸

災害公営住宅 28戸

合計

47戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸舞根２地区

災害公営住宅

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 170戸

階上長磯浜地
区

25戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

階上地区（２工区）（長磯下原） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

階上（1工区）（長磯七半沢・北）地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

階上地区（１工区）（長磯浜） 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

階上地区（３工区）（長磯前林） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 18戸

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 28戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

階上（1工区）（長磯七半沢・南）地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 28戸

計画戸数 20戸 造成

災害公営住宅 20戸 56戸 30戸

64戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸登米沢地区

20戸 120戸 30戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 102戸

小泉町地区

6戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泉地区（追加分） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

小泉地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 7戸

計画戸数 30戸 造成

災害公営住宅 37戸

65戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 102戸



地区名 工程 計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 12戸

合計 11戸

23戸

合計 8戸

合計 16戸

24戸

合計 20戸

合計

20戸

合計 20戸

合計

20戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 25戸

合計 18戸

43戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 5戸

合計

5戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

只越地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

只越地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 11戸 造成

災害公営住宅 11戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

小鯖地区

12戸 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小鯖地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成

災害公営住宅 16戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸舞根１地区

24戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸梶ヶ浦地区

20戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸小々汐地区

20戸

災害公営住宅

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 43戸

大浦地区

12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

大浦地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 18戸 造成

災害公営住宅 18戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸浪板2区地区

25戸 18戸

災害公営住宅

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸波路上内田地
区（内田）

19戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸波路上内田地
区（杉の下）

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸波路上杉の下
地区

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸赤岩小田地区

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸



地区名 工程 計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 7戸

合計

7戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 5戸

合計 16戸

21戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 6戸

合計 7戸

13戸

合計 10戸

合計 16戸

26戸

合計 17戸

合計

17戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸
松崎浦田第２
地区（旧赤岩
石兜地区）

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸松崎前浜地区

7戸

災害公営住宅

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸松崎浦田地区

14戸

災害公営住宅

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸最知川原地区

35戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸大谷向山地区

6戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

本吉津谷地区

10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

津谷街地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成

災害公営住宅 16戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸小泉東地区

5戸 16戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸小泉浜地区

11戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

鮪立地区

5戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

唐桑(鮪立）地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 7戸 造成

災害公営住宅 7戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸

宿地区

6戸 7戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

唐桑宿(明戸）地区 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成

災害公営住宅 16戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

造成② 7戸浪板一区地区

26戸

災害公営住宅

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 17戸



地区名 工程 計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 9戸

合計

9戸

工程 計画
戸数

R元年度

合計 75戸

合計 90戸

合計 64戸

合計 38戸

合計 21戸

合計 11戸

合計 70戸

合計 30戸

合計 4戸

合計 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 3戸
浪板一区忍沢

地区

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸浦の浜地区

7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸笹が陣地区

7戸

災害公営住宅

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 75戸 造成

H30年度 備考

南郷地区（１期工事）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

9戸

気仙沼駅前地区（先工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 90戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 90戸 造成
南郷地区（２期工事）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

75戸

計画戸数 38戸 造成気仙沼内湾（入沢）地区
1/2

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 64戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 64戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 21戸 造成気仙沼内湾（入沢）地区
2/2

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 38戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

四反田地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 11戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 11戸 造成

21戸

気仙沼内湾(八日町）地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数

計画戸数 30戸 造成
舘山地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 70戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 70戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
九条地区(戸建)先工区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 4戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
九条地区（戸建）後工区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 4戸



地区名 工程 計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 18戸

合計 21戸

合計 12戸

合計 21戸

合計 9戸

合計 30戸

合計 11戸

合計 4戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 15戸

合計 14戸

合計 130戸

九条地区(集合)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

計画戸数 21戸 造成
赤岩五駄鱈地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 18戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 18戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 12戸 造成
切通地区(Ａ工区)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

切通地区（C工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 21戸 造成
切通地区(Ｂ工区)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 12戸

計画戸数 30戸 造成
切通地区(Ｄ工区)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 9戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 9戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成
大島地区（１工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

大島地区(3工区)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 4戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
大島地区(2工区)

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 11戸

計画戸数 13戸 造成
山谷地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 23戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成
津谷下町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 13戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

気仙沼駅前地区（後工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 14戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 14戸 造成
宿（旧唐桑小跡）地区

災害公営住宅 用地

事業主体 気仙沼市 建築設計

供給戸数 15戸

130戸供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 130戸 造成


