
事業番号

事業名
【執行府省】

事業開始年度

終了（予定）年度

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度要求

当初予算 86,941 67,278 63,705 44,461

補正予算 ▲ 9,692 ▲ 12,625 ▲ 12,109 -

前年度繰越(+) 59,166 60,796 12,895 21,124

翌年度繰越(-) ▲ 60,796 ▲ 12,895 ▲ 21,124 -

予備費等 - - - -

計 75,619 102,554 43,367 65,585 0

55,693 88,592 37,637

74% 86% 87%

72% 162% 73%

事業の概要

論点等

21-0138

論点等整理紙

特定復興再生拠点整備事業
【環境省】

平成29年度

終了予定なし

予算額・
執行額

（単位:百万円）

予算の
状況

執行額

執行率（％）

当初予算＋補正予算に対する
執行額の割合（％）

福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画（認定特定復
興再生拠点区域復興再生計画）に基づいて、特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除
染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。

○具体的な選定理由
・特定再生復興拠点の整備は福島の復興・再生に必要不可欠な事業であるが、除染等に要する経費は膨
大なため、これまでの経験を反映した効果的・効率的な事業となっているのか検証が必要ではないか
・単価、歩掛かり、発注方法等について、更に効率的・効果的なものに改善できないか更に検討していくべ
きではないか

○論点
・コスト構造や調達のあり方を分析し、単価、歩掛かり、発注方法等について、効率的・効果的なものに改
善できないか更に検討していくべきではないか
・除染や廃棄物処理等については、実施方法を標準化したり、調達方法を改善したりすることで、地元の中
小事業者の新規参入等を促し、競争性を高め、より効率的な事業にしていくべきではないか



事業番号 - - -

（ ）

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

百万円/ha
45,656/
714.4

16,106/
242.2

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

- -

- - -

当初見込み ha - - - - -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト 百万円

714.4 242.2

特定復興拠点整備業務委
員等旅費

1

除染工事に係る支出額／除染実施面積

※各年度の支出額及び実施面積は、契約年度で集計

63.9 66.5 - -

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 44,461 0

活動内容
（アクティビ
ティ）

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。

拠点区域内の土壌等の除
染等の措置及び除去土壌
の処理が進む。

除染実施面積
※各年度に契約した工事
毎の実施面積。フォロー
アップ除染や外縁除染に係
る実施面積を含む。
※関係者との調整により、
除染対象面積が変更し得
るため目標値を設定できな
い。
※令和3年度は、完了して
いない工事（7月末まで工
期延長したもの）があるた
め、現時点では活動実績を
計上できない。

活動実績 ha

主な増減理由

特定復興拠点整備事業費 44,017 -

特定復興拠点整備業務補
償金

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

72% 162% 73%

執行率（％） 74% 86% 87%

特定復興拠点整備業務謝
金

0.4

427

特定復興拠点整備業務旅
費

15

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画（認定特定復興再生拠点区域復興再生計画）に基づいて、特
定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。

実施方法 委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 55,693 88,592 37,637

計 75,619 102,554 43,367 65,585 0

予備費等 - - - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画

翌年度へ繰越し ▲ 60,796 ▲ 12,895 ▲ 21,124 -

▲ 12,625 ▲ 12,109

令和5年度要求

当初予算 86,941 67,278 63,705 44,461

補正予算 ▲ 9,692

59,166 60,796 12,895 21,124

事業名 特定復興再生拠点整備事業 担当部局庁 復興庁 作成責任者

事業開始年度 平成29年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 復興 21 0138

令和4年度行政事業レビューシート 復興庁

主要政策・施策 - 主要経費 その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

帰還困難区域のうち、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」の復興及び再生を推進する。

統括官付参事官(予算・会計担当) 参事官　伊地知　英己

会計区分 東日本大震災復興特別会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
福島復興再生特別措置法　第17条の17

関係する
計画、通知等



　

成果実績 自治体数 0 1

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 -

施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

国
費
投
入
の
必
要

性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
地元からの要望等を踏まえ、改正した福島復興再生特別措
置法に基づき、国が実施する事業であり、国民や社会のニー
ズを的確に反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
福島復興再生特別措置法に基づき、国が実施する事業であ
り、地方公共団体等に委ねることはできない。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
福島復興再生特別措置法に基づき、国が実施する事業であ
り、達成手段として適切な事業であり、優先度も高い。

-

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.env.go.jp/guide/seisaku/bunseki/r03_pdf/04_08.pdf

該当箇所 P1

新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： - -

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
-

- - 6

各自治体の認定特定復興
再生拠点区域復興再生計
画に基づき、避難指示が解
除できるよう家屋解体を進
める。

解体工事完了市町村数（目
標年度は申請受付終了時
期未定のため設定不可）

達成度 ％ 0 17 17 - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

-

計算式 百万円/件 10,959/861 4,224/399 - -

当該年度に発注した工事での支出額／解体工事で解
体した家屋の件数

※各年度の支出額は、発注年度で集計

単位当たり
コスト 百万円 13 11 -

1 - -

目標値

2,048 - -

目標値 ha -

78

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 - 年度

93 - 100

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

- - -

中間目標 目標最終年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

自治体数 - -

当初見込み 件 - - - - -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

拠点区域内の家屋解体が
進む。

解体した家屋の件数
※目標値は申請によるた
め設定できない。
※令和3年度は、完了して
いない工事（7月末まで工
期延長したもの）があるた
め、現時点では活動実績を
計上できない。

活動実績 件 861 399

- 年度 5

単位 令和元年度

令和3年度 4年度活動見込

2,194

各自治体の認定特定復興
再生拠点区域復興再生計
画に基づき、避難指示が解
除できるよう除染等を完了
させる。

除染完了面積
※各年度末時点で除染が
完了している面積であり、
再除染面積や外縁面積を
含まないため、各年度の除
染実施面積とは一致しな
い。

成果実績 ha 706 1,708

達成度 ％ 32

年度

- - -

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

４－８．東日本大震災への対応（特定復興再生拠
点の整備）

-



事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○ 目標の達成に向け着実に事業を実施している。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○
業務の性質に応じ、事業者から技術提案や事業実施内容の
提案をさせ、その内容について評価する契約方式を選択し、
より効果的な方法で事業を実施している。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
目的に沿って着実に事業を実施しており、進捗状況について
も適切に管理し、適宜公表している。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-

○ 最新の発注実績等に基づく所要額の精査に努めている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく除染や
家屋解体等の実施など、事業の実施に必要なものに限定し
ている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○
工法等の変更により想定していたより経費を節減することが
できたこと等のため。

‐ -

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
除染等工事暫定積算基準に従った適正な積算を行い、かつ
積算基準は適宜改訂を行っている。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐ -

土壌の仮置場については適切に管理をしている。また、調査
等の結果で得られた知見は事業実施に活用している。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

除染等工事については、施工体制確認型総合評価落札方式
により競争性を確保しながら支出先を選定しているが、令和
３年度に契約した除染等工事４件のうち、一者応札は０件で
あり改善の傾向が見られる（令和２年度は４件のうち１件が
一者応札であった）。引き続き、競争性の確保のため、発注
規模の見直しなどを行うこととする。

不燃性対策地域内廃棄物処分等業務についても、一般競争
入札により競争性を確保しながら支出先を選定しているが、
避難指示解除区域と比べて高線量の廃棄物であり、管理区
域の設置や線量低減措置が必要となることなどから入札参
加希望者が少なくなったと考えられる。事業報告書の積極的
な開示等を図ってまいりたい。
　
廃棄物等処理業務については、業務で用いる仮設焼却炉が
現受注者独自の技術やノウハウを活かして建設されたもの
であり、現受注者以外の者が施設の運営を行うことは不可能
であることから随意契約としている。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

有

競争性のない随意契約となったものはないか。 有

受益者との負担関係は妥当であるか。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○
除染・家屋解体工事等の実施に当たり、関係者との調整等
に不測の日数を要したため。

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

事業名事業番号

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
福島復興再生特別措置法に基づき、特定復興再生拠点区域の復興・再生に必要な経費である。また、事業執行に当たっても、業者の選定に際
して一般競争入札を行うなど、競争性が確保されている。

改善の
方向性

引き続き、事業執行に競争性を確保しつつ、確実な事業の実施に努める。



-

2021 復興 20

復興庁 0162

令和3年度

令和2年度 復興庁 0159

0157

平成30年度 0162

令和元年度

平成28年度 -

平成29年度 新29-0007

平成26年度 -

平成27年度 -

-

平成25年度 -

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

平成24年度



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

復興庁
３７，６３７百万円

【移替】

環境本省
４４百万円

事務費
１百万円

【一般競争等】

A:民間事業者 ３者

４３百万円

福島地方環境事務所
３７，５９３百万円

認定特定復興再生拠
点区域復興再生計画
に基づき実施する除
染・廃棄物処理等

C:民間事業者等 44者
３７，３１１百万円

特定復興再生拠点整
備事業に係る補償金

D:土地所有者等 518者
２５９百万円

【一般競争等】 【その他】

事務費
２３百万円

【移替】

放射性物質に汚染さ
れた廃棄物の処理等
について、周辺の住民
や広く国民に対する理
解促進を図り処理の必
要性や安全性などの
啓発・普及を行う業務

【随意契約（その他）・再委任】

B:民間事業者 ３者

５百万円

業務を遂行するにあた
る、専門的知見の提供、
アドバイザリー等



　

支出先上位１０者リスト

A.

B

C

-

97.5％

本業務で処分等を行う特定復興
再生拠点区域の不燃性対策地
域内廃棄物は避難指示解除済
地域のものと比べて高線量の廃
棄物であり、管理区域の設置や
線量低減措置が必要となること
などから入札参加希望者が少な
かったものと考えられる。

2
（株）相双スマートエ
コカンパニー

1380001029495
令和２年度特定復興再生
拠点区域不燃性対策地域
内廃棄物処分等業務

1,610
一般競争契約
（最低価格）

- -

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
（株）相双スマートエ
コカンパニー

1380001029495
令和３年度特定復興再生
拠点区域の不燃性対策地
域内廃棄物処分等業務

5,220
一般競争契約
（最低価格）

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

- - -3 株式会社コトバ 5010401066361
業務遂行に係る専門的知
見の提供・アドバイザリー

1
随意契約
（その他）

-

2
（株）三菱総合研究
所

6010001030403
業務遂行に係る専門的知
見の提供・アドバイザリー

1
随意契約
（その他）

- - -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 共同ピーアール（株） 4010001041427
業務遂行に係る専門的知
見の提供・アドバイザリー

3
随意契約
（その他）

- -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

34.9％ -

1 99.9％ -

3
株式会社マックスサ
ポート

1270001004229
原子力災害からの環境の
再生に関するコールセン
ター運営業務

1
一般競争契約
（最低価格）

6

2
株式会社エレクトロ
ニック・ライブラリー

3010701001805
環境再生事業等に関する
基礎情報収集整理業務

2
一般競争契約
（最低価格）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 株式会社電通 5010401143788

原子力発電所の事故によ
る環境の汚染への対処等
に関する啓発普及等支援
業務

40
随意契約

（企画競争）
- - -

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

計 6,830 計 26

消費税額 消費税 620

共通仮設費 共通仮設経費 757

処分等業務費
特定復興再生拠点区域における不燃性対
策地域内廃棄物の処分等費用

5,453 補償金 土地使用に関する補償金 26

C.（株）相双スマートエコカンパニー D.協同組合（Ａ）

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 40 計 3

消費税 3 消費税 1

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

業務費 企画・運営等 37 業務費
コンサルタント業務、原子力災害からの環
境再生に関する情報収集・分析業務

2

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.株式会社電通 B.共同ピーアール株式会社

費　目 使　途



92.1％ -

- 100％

業務で用いる仮設焼却施設に
ついては、施設を設計・施工した
プラントメーカーを含む現受注者
により独自の技術やノウハウを
活かし建設されたものである。こ
れら独自の技術やノウハウは、
産業財産権や非公開情報として
現受注者が独占的に保有してお
り、施設の運転や自動燃焼制御
のパラメータの設定をはじめ本
施設の主要設備に使われてい
る。そのため、本施設に適した
独自の技術やノウハウを持たな
い現受注者以外の者が、本施
設の運営を行うことは不可能で
あることから、現受注者と随意
契約を行うこととした。

13
大林・鉄建・西武特
定建設工事共同企
業体

-

令和３年度富岡町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その４）

1,045
一般競争契約
（総合評価）

4

12
新日鉄・クボタ・大
林・ＴＰＴ特定共同企
業体

-

令和３年度から令和４年度
までの双葉町減容化施設
（中間貯蔵施設）における
廃棄物処理その１業務

1,082
随意契約
（その他）

-

11
大成・あおみ特定建
設工事共同企業体

-
令和３年度飯舘村仮置場
復旧等工事

1,104
一般競争契約
（総合評価）

3 93.1％ -

- -

10
中川企画建設株式
会社

7122001019505

令和３年度双葉町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その５）

617
一般競争契約
（総合評価）

2 92％

- - -

9
中川企画建設株式
会社

7122001019505

令和２年度富岡町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その３）

1,414
一般競争契約
（総合評価）

-

8

前田・鴻池・りんかい
日産・田中・福浜大
一特定建設工事共
同企業体

-

令和２年度双葉町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その４）

2,878
一般競争契約
（総合評価）

-

7
日立造船・安藤・間・
神戸製鋼所特定共
同企業体

-
令和３年度浪江町対策地
域内廃棄物等処理業務（減
容化処理）

4,935
随意契約
（その他）

- 99.8％

業務で用いる仮設焼却施設に
ついては、施設を設計・施工した
プラントメーカーを含む現受注者
により独自の技術やノウハウを
活かし建設されたものである。こ
れら独自の技術やノウハウは、
産業財産権や非公開情報として
現受注者が独占的に保有してお
り、施設の運転や自動燃焼制御
のパラメータの設定をはじめ本
施設の主要設備に使われてい
る。そのため、本施設に適した
独自の技術やノウハウを持たな
い現受注者以外の者が、本施
設の運営を行うことは不可能で
あることから、現受注者と随意
契約を行うこととした。

95.7％ -

6
鹿島・東急特定建設
工事共同企業体

-

令和２年度大熊町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その４）

2,625
一般競争契約
（総合評価）

- -

2 96.7％ -

5
鹿島・東急特定建設
工事共同企業体

-

令和３年度大熊町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その５）

2,995
一般競争契約
（総合評価）

2

4

安藤ハザマ・岩田地
崎・不動テトラ・淺沼
特定建設工事共同
企業体

-

令和３年度浪江町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その５）

2,211
一般競争契約
（総合評価）

3

安藤ハザマ・岩田地
崎・不動テトラ・淺沼
特定建設工事共同
企業体

-

令和２年度浪江町特定復
興再生拠点区域被災建物
等解体撤去等及び除染等
工事（その４）

3,930
一般競争契約
（総合評価）

- - -



D

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

随意契約
（その他）

- 100％ 同上

随意契約
（その他）

- 100％ 同上

3 C
三菱・鹿島共
同企業体

-
令和３年度から令和４年度
までの大熊町における廃棄
物処理業務（減容化処理）

15,067

随意契約
（その他）

- 100％

業務で用いる仮設焼却施設に
ついては、施設を設計・施工した
プラントメーカーを含む現受注者
により独自の技術やノウハウを
活かし建設されたものである。こ
れら独自の技術やノウハウは、
産業財産権や非公開情報として
現受注者が独占的に保有してお
り、施設の運転や自動燃焼制御
のパラメータの設定をはじめ本
施設の主要設備に使われてい
る。そのため、本施設に適した
独自の技術やノウハウを持たな
い現受注者以外の者が、本施
設の運営を行うことは不可能で
あることから、現受注者と随意
契約を行うこととした。

2 C
ＪＦＥ・前田特
定業務共同企
業体

-

令和３年度から令和４年度
までの双葉町減容化施設
（中間貯蔵施設）における
廃棄物処理その２業務

79,669

契約方式
入札者数
（応募者

数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 C

新日鉄・クボ
タ・大林・ＴＰＴ
特定共同企業
体

-

令和３年度から令和４年度
までの双葉町減容化施設
（中間貯蔵施設）における
廃棄物処理その１業務

84,133

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 チェック

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- -

- - -

10 個人（Ｊ） -
双葉町仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他 -

9 個人（Ｉ） -
大熊町仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他

-

8 個人（Ｈ） -
飯舘村仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他 - - -

- -

7 個人（Ｇ） -
大熊町仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他 - -

- - -

6 個人（Ｆ） -
双葉町仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他 -

5 行政区（Ｅ） -
葛尾村仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他

-

4 個人（Ｄ） -
大熊町仮置場の土地使用
に関する補償契約

3 その他 - - -

- -

3 個人（Ｃ） -
大熊町仮置場の土地使用
に関する補償契約

4 その他 - -

- - -

2 個人（Ｂ） -
双葉町仮置場の土地使用
に関する補償契約

5 その他 -

1 協同組合（Ａ） -
浪江町仮置場の土地使用
に関する補償契約

26 その他

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-14
三菱・鹿島共同企業
体

-
令和３年度から令和４年度
までの大熊町における廃棄
物処理業務（減容化処理）

871
随意契約
（その他）

- 100％



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

特定復興再生拠点整備事業

事業イメージ

請負事業

帰還困難区域の復興・再生に早期に取り組むため、特定復興再生拠点

区域（避難指示の解除により住民の帰還を目指す区域）の復興及び再生

を推進するための計画の認定制度の創設を盛り込んだ「福島復興再生特

別措置法の一部を改正する法律」が2017年５月に成立した。

同法に基づき、各市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた認

定計画に基づいて、特定復興再生拠点区域の除染や家屋解体等の廃棄物

の処理事業を実施する。

（参考）

双葉町、大熊町、葛尾村については令和４年春、浪江町、富岡町、飯

舘村については令和５年春の避難指示解除に向けて、家屋等の解体・除

染を推進。

福島復興再生特別措置法に基づき、各町村が作成し内閣総理大臣の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に

基づき、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域内における家屋等の解体・除染を行う。

特定復興再生拠点の整備に必要な除染や廃棄物処理事業等を実施します。

【令和４年度予算額 44,461百万円（ 63,705百万円）】

民間事業者・団体

平成29年度～

環境省 環境再生・資源循環局 環境再生事業担当参事官室、電話：03-5521-9267 特定廃棄物対策担当参事官室、電話：03-5521-9093

■請負先

認定復興再生計画に基づく
除染・廃棄物処理事業等を実施

各市町村が「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を作成

内閣総理大臣が復興再生計画を認定

【特定復興再生拠点区域の例（双葉町）】



帰還困難区域の復興・再生
に早期に取り組むため特定
復興再生拠点の整備が必要
となっている。

▼
特定復興再生拠点の整備に
必要な除染や廃棄物処理を
実施する。

【ロジックモデル】特定復興再生拠点整備事業（再生循環局除染Ｔ・特定廃T） 令和4年5月11日時点

帰還困難区域内の一部での放射
線量の低下、帰還を希望される
住民の思いを背景とする地元か
らの要望、与党からの提言を踏
まえ、特定復興再生拠点区域の
復興及び再生を推進するための
計画制度を創設（福島復興再生
特措法の改正）。

課題／目的

・特定復興再生拠点区域の
避難指示が解除され、帰還
等の居住が可能となること
に寄与する。
・帰還困難区域の復興・再
生が促進される。
・空間線量率
・廃棄物の処理が完了した
市町村数

・住民数

インパクト

【予算】R4：44,461百万円、R3：63,705百万円、R2：67,278百万円、R1：86,941百万円、H30：
69,037百万円、H29：30,904百万円

インプット

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、
除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。

福島復興再生特措法に基
づき市町村長が作成し内
閣総理大臣の認定を受け
た計画に基づいて実施す
る事業である。

アクティビティ

・拠点区域内の土壌等の除染等の措置及び除去土壌の
処理が進む。

・拠点区域内の家屋解体や廃棄物の仮置場への搬入が
進む。

・除染面積（実施率）
・解体申請のあった家屋の
解体件数

・廃棄物の仮置場への搬入
が完了した市町村数

アウトプット

短期：除染により空間線量率が低減される。
廃棄物の処理が進むことにより生活環境の
整備が図られる。

中期：特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され
る。

長期：拠点区域への住民の帰還等が進む。
また、産業等の経済活動が盛んに行われる。

・空間線量率
・廃棄物の処理が完了した
市町村数

・住民数

アウトカム

本事業の範囲内
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○ 帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき市町村長が特定復興再生拠点区域の設定
及び同区域における環境整備 （除染、インフラ等の整備）に関する計画を作成し、これを内閣総理大臣が認定。
計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す。

○ 計画が認定されたすべての町村（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村）において、家屋等の
解体・除染等工事を実施中。

先行除染済
（約147ha）

先行除染済
（約40ha）

双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）

浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

先行除染実
施中

（約44ha）

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）

先行除染済
（約44ha）

2020年3月4日解除済

先行除染済
（約147ha）

大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）

避難指示解除区域
大川原地区・中屋敷地区 2020年3月5日解除済

2020年3月10日解除済

2022年春頃
避難指示解除目標

2023年3月
避難指示解除目標

2022年春頃
避難指示解除目標

飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）

避難指示解除区域

国道399号

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）

2022年春頃
避難指示解除目標

2023年春頃
避難指示解除目標

2023年春頃
避難指示解除目標

帰還困難区域における取組（特定復興再生拠点区域の除染・家屋解体等） 2



除染の様子 除染方法

宅地

・ 庭地表土の剥ぎ取り、覆土。

＜解体をしない場合＞
雨どい、屋根等の堆積物、こけ、泥等の除去

農地
・ 草木の除去、表土の剥ぎ取りを行った上で、
覆土、耕起等を実施。

森林
・ 林縁から20m程度を目安に
堆積物（落葉・落枝）の除去等を実施。

道路
・ 未舗装面は剥ぎ取り・覆土。

舗装面は基本的に高圧水洗浄や
ショットブラスト等を実施。

3除染の概要



可燃ごみ

仮設焼却施設

不燃ごみ

仮置場

再生利用

埋
立
処
分

残渣

焼却灰

被災家屋等の解体
の様子

4特定復興再生拠点整備事業における廃棄物処理フロー



5論点

• コスト構造や調達のあり方を分析し、単価、歩掛かり、発注
方法等について、効率的・効果的なものに改善できないか更
に検討していくべきではないか

• 除染や廃棄物処理等については、実施方法を標準化したり、
調達方法を改善したりすることで、地元の中小事業者の新規
参入等を促し、競争性を高め、より効率的な事業にしていく
べきではないか



6全体コストの分析
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• 右図は、本事業における各年
度の執行額の内訳を示したも
のであるが、「請負工事費
等」が執行額の大部を占めて
いる。



7全体コストの分析

• 右図は、「請負工事費等」
における経費の内訳を示した
ものであるが、主な経費は
「除染・解体等工事」（平成
29年度～令和3年度の執行額
のうち、約77%）となってい
る。

• 保管コストに当たる「仮置場
維持管理・復旧等」経費の割
合は請負工事費等の約0.9%、
「仮置場の土地使用に係る補
償金」を加えても全体コスト
の約1.2%である。

• 以上より、本事業の効率性の
評価のためには、全体コス
トの大宗を占める「除染・解
体等工事」費用のコスト分析
を行うことが重要である。
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8単位当たりコスト（１㎡当たりの除染工事費）

契約時期 H29年度 H30年度
H31/R1

年度
R2年度 平均

単位当たり
コスト

7,886 円/m2 6,835 円/m2 6,391 円/m2 6,649 円/m2 6,757 円/m2

計算式 17,995 百万円
／228 ha

26,608 百万円
／389 ha

45,656 百万円
／714 ha

16,106 百万円
／242 ha

106,365百万円
／1,574 ha

• 除染工事について
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H29年度 H30年度 H31/R1年度 R2年度

契約年度別除染面積当たりコスト（円/m2）



国土交通省 記者発表資料
令和4年2月18日

9労務単価について



10資材単価について
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11
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12単位当たりコスト（1件当たりの解体経費）

算出根拠
当該年度に発注した工事での支出額／当該工事で解体した家屋の件数

※令和3年度は契約期間中の案件を含むため、令和2年度までを集計した。

単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位当たり
コスト

百万円 13 13 13 11

計算式 百万円/件 9,320/710 7,546/580 10,959/861 4,224/399

0

3

6

9

12

15

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

契約年度別解体単位当たりコスト（百万円/件）



13競争性を高め、より効率的な事業とするための取組

【実施方法の標準化】
○標準的な除染の実施方法を､除染等工事共通仕様書に記載
○共通仕様書に対応した標準的な工種について歩掛かりを設定し、暫定積算基準
として一般に公開
○各工種の歩掛かりについて、毎年の実施工事の内容と照らし合わせ、必要に
応じて変更し、積算基準の見直しに反映

【調達方法の改善】
○公告期間や受注者決定時期等を改善
○競争参加資格の緩和
・入札に参加するJV構成員数を３社から５社に緩和
（概ね50億円以上の工事、平成25年３月～）

・工事に従事する放射線管理責任者について、
①他工事との兼任を可能とする
②受注者と直接的な雇用関係にあることを必要としない（社員でなくとも良い）
こととした（平成28年６月～）

○仕様の明確化
○報告書等の積極的な開示 等



本省発注契約

契約相手方 契約年度 契約件名 契約額（円） 変更後契約額（円） 契約方式
入札者数

（参加表明者数）

日本工営株式会社 H29
平成２９年度帰還困難区域における特定復
興再生拠点整備事業（仮称）に係る調査業
務

35,640,000 39,204,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営株式会社 H30
平成３０年度帰還困難区域における特定復
興再生拠点整備事業にかかる調査業務

43,200,000 43,200,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営株式会社 R1
令和元年度特定復興再生拠点除染に関す
る調査検討業務

22,000,000 22,000,000
一般競争

（総合評価）
3

日本工営株式会社 R2
令和２年度特定復興再生拠点除染に関す
る調査検討業務

23,100,000 23,100,000
一般競争

（総合評価）
3

日本工営株式会社 R3
令和３年度特定復興再生拠点除染に関す
る調査検討業務

18,700,000 18,700,000
一般競争

（総合評価）
2

福島地方環境事務所発注契約

契約相手方 契約年度 契約件名 契約額（円） 変更後契約額（円） 契約方式
入札者数

（参加表明者数）

新日鉄・クボタ・大林・ＴＰＴ特
定共同企業体

H30
平成30年度から平成32年度までの双葉町
減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄
物処理その１業務

47,403,360,000 44,340,741,039
随意契約

（特命随契）
-

新日鉄・クボタ・大林・ＴＰＴ特
定共同企業体

R3
令和３年度から令和４年度までの双葉町減
容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物
処理その１業務

84,132,513,300 契約期間中
随意契約

（特命随契）
-

ＪＦＥ・前田特定業務共同企
業体

H30
平成30年度から平成32年度までの双葉町
減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄
物処理その２業務

37,087,841,520 32,417,385,660
随意契約

（特命随契）
-

ＪＦＥ・前田特定業務共同企
業体

R3
令和３年度から令和４年度までの双葉町減
容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物
処理その２業務

79,668,783,480 契約期間中
随意契約

（特命随契）
-

三菱・鹿島共同企業体 H29
平成29年度から平成３２年度までの大熊町
における廃棄物処理業務（減容化処理）

22,272,676,032 24,393,122,039
随意契約

（特命随契）
-

三菱・鹿島共同企業体 R3
令和３年度から令和４年度までの大熊町に
おける廃棄物処理業務（減容化処理）

15,066,726,166 契約期間中
随意契約

（特命随契）
-

日立造船・安藤・間・神戸製
鋼所特定共同企業体

H30
平成30年度から平成32年度までの浪江町
対策地域内廃棄物等処理業務（減容化処
理）

19,341,498,600 21,280,819,503
随意契約

（特命随契）
-

日立造船・安藤・間・神戸製
鋼所特定共同企業体

R3
令和３年度浪江町対策地域内廃棄物等処
理業務（減容化処理）

9,097,902,149 8,932,486,343
随意契約

（特命随契）
-

契約一覧（特定復興再生拠点整備事業）
別添

1



鹿島・東急特定建設工事共
同企業体

R1
令和元年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その３）

12,529,000,000 19,030,000,000
一般競争

（総合評価）
3

鹿島・東急特定建設工事共
同企業体

R2
令和２年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その４）

5,643,000,000 5,993,350,000
一般競争

（総合評価）
3

鹿島・東急特定建設工事共
同企業体

R3
令和３年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その５）

8,855,000,000 契約期間中
一般競争

（総合評価）
2

安藤ハザマ・岩田地崎・不動
テトラ・淺沼特定建設工事共
同企業体

R1
令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その３）

9,625,000,000 10,379,050,000
一般競争

（総合評価）
1

安藤ハザマ・岩田地崎・不動
テトラ・淺沼特定建設工事共
同企業体

R2
令和２年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その４）

7,579,000,000 9,080,500,000
一般競争

（総合評価）
2

安藤ハザマ・岩田地崎・不動
テトラ・淺沼特定建設工事共
同企業体

R3
令和３年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その５）

4,928,000,000 契約期間中
一般競争

（総合評価）
2

鹿島建設(株)東北支店 H29
平成29年度から平成32年度までの富岡町
特定廃棄物等破砕選別及び封入等業務

17,496,000,000 21,534,518,081
一般競争

（総合評価）
1

鹿島建設(株)東北支店 R3
令和3年度富岡町、葛尾村及び川俣町の特
定廃棄物等破砕選別及び封入等業務

2,750,000,000 3,481,500,000
一般競争

（最低価格）
1

ＪＦＥ・奥村・西松・大豊特定
業務共同企業体

H30
平成30年度から平成32年度までの葛尾村
対策地域内廃棄物等処理業務（減容化処
理）

18,939,012,300 19,432,533,798
随意契約

（特命随契）
-

(株)安藤・間　東北支店 H29
平成29年度から平成32年度までの浪江町
特定廃棄物等破砕選別及び封入等業務

13,392,000,000 22,036,853,646
一般競争

（総合評価）
1

(株)安藤・間　東北支店 R3
令和3年度浪江町、楢葉町及び南相馬市の
特定廃棄物等破砕選別及び封入等業務

4,675,000,000 4,265,580,000
一般競争

（最低価格）
1

神鋼環境・熊谷組廃棄物等
処理業務共同企業体

R1
令和元年度から令和２年度までの飯舘村
対策地域内廃棄物等処理業務   （減容化
処理）

15,066,000,000 14,806,473,322
随意契約

（特命随契）
-

清水・東洋・竹中土木・青木
あすなろ特定建設工事共同
企業体

H29
平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その１）

14,040,000,000 15,714,000,000
一般競争

（総合評価）
1

安藤ハザマ・不動テトラ・淺
沼・岩田地崎特定建設工事
共同企業体

H30
平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その２）

12,204,000,000 13,406,300,000
一般競争

（総合評価）
3

前田・鴻池・田中特定建設工
事共同企業体

H29
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その２）

12,096,000,000 14,846,000,000
一般競争

（総合評価）
1

鹿島・東急・鉄建特定建設工
事共同企業体

H30
平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その２）

9,936,000,000 14,219,400,000
一般競争

（総合評価）
3

前田・鴻池・りんかい日産・田
中特定建設工事共同企業体

R1
平成31年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その３）

8,316,000,000 15,370,300,000
一般競争

（総合評価）
1

2



(株)相双スマートエコカンパ
ニー

R2
令和２年度特定復興再生拠点区域の不燃
性対策地域内廃棄物処分等業務

2,259,400,000 1,807,300,000
随意契約

（不落随契）
-

(株)相双スマートエコカンパ
ニー

R2
令和２年度特定復興再生拠点区域（大熊
町）の不燃性対策地域内廃棄物処分等業
務

67,100,000 64,900,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)相双スマートエコカンパ
ニー

R3
令和３年度特定復興再生拠点区域の不燃
性対策地域内廃棄物処分等業務

5,281,100,000 5,219,500,000
一般競争

（最低価格）
1

前田・鴻池・りんかい日産・田
中・福浜大一特定建設工事
共同企業体

R2
令和２年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その４）

7,568,000,000 6,966,300,000
一般競争

（総合評価）
1

鹿島・三井住友・鉄建・飛島
特定建設工事共同企業体

H30
平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その１）

6,804,000,000 9,653,000,000
一般競争

（総合評価）
3

五洋・みらい・本間特定建設
工事共同企業体

R1
令和元年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その２）

6,347,000,000 6,909,100,000
一般競争

（総合評価）
2

奥村・西松・大豊特定建設工
事共同企業体

R1
平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事

6,285,600,000 8,162,000,000
一般競争

（総合評価）
1

大成・東急・あおみ特定建設
工事共同企業体

H30
平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置
場復旧等工事

2,808,000,000 3,439,800,000
一般競争

（総合評価）
1

大成・東急・あおみ特定建設
工事共同企業体

H30
平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事

1,544,400,000 2,057,400,000
一般競争

（総合評価）
4

大成・東急・あおみ特定建設
工事共同企業体

R1
平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その２）

1,674,000,000 2,431,000,000
一般競争

（総合評価）
3

(株)新成建設 H30
平成30年度飯舘村の対策地域内廃棄物受
入・破砕選別等業務（単価契約）

1,543,860,000 1,372,345,109
一般競争

（最低価格）
2

(株)新成建設 R1
平成31年度飯館村の対策地域内廃棄物破
砕選別・封入等業務（単価契約）

2,166,480,000 1,331,800,883
一般競争

（総合評価）
2

(株)新成建設 R2
令和２年度飯舘村特定廃棄物等破砕選別
封入等業務

1,721,830,000 1,796,300,000
随意契約

（特命随契）
-

中川企画建設(株) R2
令和２年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その３）

2,992,000,000 4,086,500,000
一般競争

（総合評価）
3

中川企画建設(株) R3
令和３年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その５）

2,114,200,000 契約期間中
一般競争

（総合評価）
2

安藤・間・不動テトラ・岩田地
崎建設特定建設工事共同企
業体

H29
平成29年度（平成28年度繰越）浪江町フォ
ローアップ除染等工事

1,490,400,000 2,473,200,000
一般競争

（総合評価）
2

安藤・間・不動テトラ・岩田地
崎建設特定建設工事共同企
業体

H30
平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物他解体撤去等及び除染等工事
（その１）

2,786,400,000 3,553,200,000
一般競争

（総合評価）
2

3



日本工営(株)仙台支店 R3
令和３年度浜通り南支所管内仮置場復旧
等工事他監督支援業務

59,345,000 59,400,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 H29
平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

112,860,000 130,356,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 H30
平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その２）

92,556,000 92,556,000
一般競争

（総合評価）
2

日本工営(株)仙台支店 H30
平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

34,452,000 34,430,400
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 H30
平成30年度対策地域内における被災建物
解体工事の監督職員等支援業務（南部エリ
ア）

307,800,000 306,288,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R1
平成31年度大熊町復興再生拠点区域被災
建物等解体撤去等及び除染等工事監督支
援業務（その３）

192,240,000 195,569,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R1
平成31年度飯舘村復興再生拠点区域被災
建物等解体撤去等及び除染等工事監督支
援業務（その２）

145,152,000 147,785,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R1
平成31年度対策地域内解体撤去等工事監
督職員等支援業務（南部エリア）

174,960,000 212,630,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R2
令和２年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その４）

418,000,000 416,350,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R2
令和２年度飯舘村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その３）

189,200,000 189,200,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R3
令和３年度大熊町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その５）

397,650,000 394,680,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 H30
平成30年度対策地域内における廃棄物関
連業務及び工事の監督職員等支援業務

278,640,000 333,720,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R1
平成31年度対策地域内における廃棄物関
連業務及び工事の監督職員等支援業務

435,240,000 445,940,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R2
令和２年度対策地域内における廃棄物関
連業務及び工事の監督職員等支援業務

531,300,000 534,600,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R3
令和３年度対策地域内における廃棄物処
分等業務の監督職員等支援業務

308,000,000 306,108,000
一般競争

（総合評価）
1

日本工営(株)仙台支店 R3
令和３年度対策地域内における廃棄物収
集、運搬及び選別等業務等の監督職員等
支援業務

270,380,000 266,475,000
一般競争

（総合評価）
1

鹿島・飛島特定建設工事共
同企業体

H29
平成29年度（平成28年度繰越）富岡町除染
等工事（夜ノ森地区他）

2,980,800,000 4,860,000,000
一般競争

（総合評価）
1
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いであ(株) R3
令和３年度県北支所管内仮置場復旧等工
事他監督支援業務

228,800,000 228,800,000
一般競争

（総合評価）
1

いであ(株) R1
平成31年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

144,288,000 178,310,000
一般競争

（総合評価）
1

いであ(株) R2
令和２年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その２）

157,300,000 169,235,000
一般競争

（総合評価）
2

いであ(株) R3
令和３年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その３）

100,100,000 100,100,000
一般競争

（総合評価）
2

いであ(株) H29
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その１）

378,000,000 739,800,000
一般競争

（総合評価）
2

いであ(株) H29
平成29年度浪江町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務

388,800,000 671,760,000
一般競争

（総合評価）
1

いであ(株) H30
平成30年度双葉町特定復興再生拠点区域
事前調査同意取得支援業務（その２）

432,000,000 658,050,000
一般競争

（総合評価）
2

いであ(株) H30
平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その１）

334,800,000 628,560,000
一般競争

（総合評価）
1

いであ(株) H30
平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その２）

216,000,000 218,420,000
一般競争

（総合評価）
2

いであ(株) H30
平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その２）

97,200,000 115,560,000
一般競争

（総合評価）
1

いであ(株) R1
令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その３）

68,200,000 97,350,000
一般競争

（最低価格）
1

いであ(株) R3
令和３年度富岡町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その３）

158,400,000 150,480,000
一般競争

（総合評価）
2

大林・鉄建・西武特定建設工
事共同企業体

R3
令和３年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その４）

2,461,800,000 契約期間中
一般競争

（総合評価）
4

(株)野村総合研究所 H30
平成30年度環境再生及び仮置場対策事業
の情報管理業務

200,880,000 200,880,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)野村総合研究所 R1
平成31年度放射能汚染廃棄物対策事業の
進捗管理支援及び情報管理業務

160,488,000 163,460,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)野村総合研究所 R1
平成31年度環境再生及び仮置場対策事業
の進捗管理支援及び情報管理業務

517,611,600 527,197,000
随意契約

（企画競争）
1

(株)野村総合研究所 R2
令和２年度環境再生・廃棄物対策事業の
進捗管理支援及び情報管理業務

729,999,600 729,999,600
随意契約

（企画競争）
1

(株)野村総合研究所 R3
令和３年度環境再生・廃棄物対策事業の
進捗管理支援及び情報管理業務

726,000,000 726,000,000
一般競争

（総合評価）
1
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(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R2
令和２年度南相馬市除去土壌等の適正管
理等工事監督支援業務

76,010,000 76,032,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R3
令和３年度県中・県南支所管内仮置場復
旧等工事他監督支援業務

131,648,000 131,021,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R3
令和３年度南相馬市・浪江町仮置場復旧
等工事他監督支援業務

187,770,000 188,661,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

H29
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

76,140,000 91,260,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

H30
平成30年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その２）

87,480,000 102,060,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

H30
平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

99,360,000 165,132,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

H30
平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

84,672,000 84,672,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R1
平成31年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その３）

192,240,000 204,435,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R1
平成31年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その２）

245,160,000 249,700,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R1
平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務

85,212,000 85,800,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R2
令和２年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その４）

207,240,000 223,058,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R2
令和２年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その３）

269,170,000 269,170,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R2
令和２年度葛尾村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その２）

108,900,000 107,723,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R3
令和３年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その５）

241,362,000 240,779,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R3
令和３年度浪江町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事監
督支援業務（その４）

193,787,000 193,193,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)アイ・ディー・エー東北事
業部

R3
令和３年度葛尾村特定復興再生拠点区域
除染等工事監督支援業務

34,672,000 34,672,000
一般競争

（総合評価）
1
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(株)高島テクノロジーセンター H29
平成29年度対策地域内における建物等解
体関連受付・調査等業務

543,240,000 543,240,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)高島テクノロジーセンター H30
平成30年度対策地域内における建物等解
体関連受付・調査等業務

575,640,000 540,000,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)高島テクノロジーセンター R1
平成31年度対策地域内における建物等解
体関連受付・調査等業務

399,600,000 387,420,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)高島テクノロジーセンター R2
令和２年度対策地域内における建物等解
体関連受付・調査等業務

365,200,000 358,655,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)高島テクノロジーセンター R3
令和３年度対策地域内における建物解体
工事設計等業務

426,800,000 330,880,000
一般競争

（最低価格）
1

大成・村本特定建設工事共
同企業体

R1
令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その３）

2,134,000,000 2,431,000,000
一般競争

（総合評価）
1

応用地質(株) H30
平成30年度対策地域内における災害廃棄
物等の処理促進のための技術支援及び調
査検討業務

372,600,000 407,160,000
一般競争

（総合評価）
1

応用地質(株) R1
平成31年度対策地域内における災害廃棄
物等の処理促進のための技術支援及び調
査検討業務

401,760,000 405,900,000
一般競争

（総合評価）
1

応用地質(株) R2
令和２年度対策地域内における災害廃棄
物等の処理促進のための技術支援及び調
査検討業務

416,900,000 439,450,000
一般競争

（総合評価）
1

応用地質(株) R3
令和３年度対策地域内災害廃棄物等の処
理促進技術支援及び調査検討業務

429,000,000 430,870,000
一般競争

（総合評価）
1

大成・あおみ特定建設工事共
同企業体

R3 令和３年度飯舘村仮置場復旧等工事 1,617,000,000 3,184,500,000
一般競争

（総合評価）
3

清水建設(株) R1
平成31年度から平成32年度までの葛尾村
広域処理における可燃性除染廃棄物等の
収集運搬業務

1,479,578,400 1,892,000,000
一般競争

（最低価格）
3

(株)電通 H30
平成30年度中間貯蔵等福島における環境
再生に関する広報業務

269,460,000 269,460,000
随意契約

（企画競争）
1

(株)電通 R1
平成31年度中間貯蔵等福島における環境
再生に関する広報業務

259,584,175 290,950,000
随意契約

（企画競争）
1

(株)電通 R2
令和２年度福島における環境再生への取
組に関する広報・情報発信業務　完了払

352,880,000 352,880,000
随意契約

（企画競争）
1

(株)電通 R3
令和３年度環境再生プラザの運営及び情
報発信業務

249,150,000 249,150,000
一般競争

（総合評価）
1
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(有)佐洋運輸 H30
平成30年度大熊町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）運送業務（単価契約）

168,694,596 122,781,577
一般競争

（最低価格）
2

(有)佐洋運輸 H30
平成30年度双葉町における対策地域内廃
棄物（片付けごみ等）運送業務（単価契約）

77,376,924 48,543,438
一般競争

（最低価格）
4

(有)佐洋運輸 R1
平成31年度大熊町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）運送等業務（単価契約）

351,646,920 375,855,346
一般競争

（最低価格）
2

(有)佐洋運輸 R2
令和２年度大熊町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）収集･選別等業務（単価契
約）

186,570,450 218,362,265
一般競争

（最低価格）
2

(有)佐洋運輸 R3
令和３ 年度双葉町の対策地域内廃棄物（
片付けごみ等） 収集･選別等業務（ 単価契
約）

263,976,460 160,775,703
一般競争

（最低価格）
3

(株)丸東 H30
平成30年度富岡町及び双葉町の対策地域
内廃棄物（木くず）処分等業務（単価契約）

376,920,000 235,646,071
一般競争

（最低価格）
3

(株)丸東 H30
平成30年度富岡町、双葉町及び葛尾村の
対策地域内廃棄物（コンクリートがら等）処
分等業務（単価契約）

199,007,280 310,863,922
一般競争

（最低価格）
2

(株)丸東 R1
令和元年度対策地域内廃棄物（コンクリー
トがら等）処分等業務（その３）（単価契約）

77,336,953 86,919,844
一般競争

（最低価格）
3

(株)丸東 R2
令和２年度双葉町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）収集･選別等業務（単価契
約）

244,394,641 84,571,270
一般競争

（最低価格）
2

(株)丸東 R2
令和２年度富岡町の対策地域内廃棄物（コ
ンクリートがら等）処分等業務（単価契約）

102,674,319 114,287,701
一般競争

（最低価格）
3

前田・鴻池特定建設工事共
同企業体

H29
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事
（その１）

969,840,000 1,209,600,000
一般競争

（総合評価）
2
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アジア航測(株) R2
令和２年度仮置場等維持管理業務（浜通り
北支所管内）

81,950,000 129,140,000
一般競争

（総合評価）
3

アジア航測(株) R3
令和３年度浪江町特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

48,840,000 37,070,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R3
令和３年度飯舘村特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

14,190,000 12,887,600
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R3
令和３年度葛尾村特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

21,670,000 15,950,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R3
令和３年度大熊町特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

117,700,000 123,167,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R3
令和３年度富岡町特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

56,980,000 57,860,000
一般競争

（総合評価）
4

アジア航測(株) R3
令和３年度双葉町特定復興再生拠点区域
事後モニタリング業務

99,000,000 73,700,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) H30
平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その１）

162,000,000 125,280,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R2
令和２年度浪江町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その４）

200,200,000 223,740,000
一般競争

（総合評価）
2

アジア航測(株) R3
令和３年度双葉町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その３）

68,200,000 58,597,000
一般競争

（総合評価）
2

日本エヌ・ユー・エス(株) H29
平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その１）

343,764,000 684,180,000
一般競争

（総合評価）
2

日本エヌ・ユー・エス(株) H30
平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その２）

272,240,000 710,800,000
一般競争

（総合評価）
1

日本エヌ・ユー・エス(株) H30
平成30年度葛尾村特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務

74,908,800 87,480,000
一般競争

（総合評価）
2

日本エヌ・ユー・エス(株) R2
令和２年度大熊町特定復興再生拠点区域
事前調査及び同意取得支援業務（その３）

141,900,000 129,360,000
一般競争

（総合評価）
1

日本補償設計(株) H30 平成30年度用地補償総合技術業務 145,800,000 154,980,000
一般競争

（総合評価）
2

日本補償設計(株) R1 平成31年度用地補償総合技術業務 183,600,000 202,400,000
一般競争

（総合評価）
1

日本補償設計(株) R2 令和２年度用地補償総合技術業務 198,000,000 232,100,000
一般競争

（総合評価）
1

日本補償設計(株) R3 令和３年度用地補償総合技術業務 213,400,000 216,040,000
一般競争

（総合評価）
1
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(一社)土壌環境センター H30 平成30年度環境再生関連事業支援等業務 194,000,400 194,000,400
一般競争

（総合評価）
1

(一社)土壌環境センター R1 平成31年度環境再生関連事業支援等業務 173,880,000 177,388,779
一般競争

（総合評価）
1

(一社)土壌環境センター R2 令和２年度環境再生関連事業支援等業務 167,200,000 167,200,000
一般競争

（総合評価）
1

(一社)土壌環境センター R3 令和３年度環境再生関連事業支援等業務 161,700,000 161,700,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R1 
平成31年度仮置場等維持管理業務（田村
市・葛尾村・富岡町・双葉町）

60,240,000 70,510,000
一般競争

（総合評価）
3

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R1 
平成31年度仮置場等維持管理業務（楢葉
町・川内村・大熊町）

71,280,000 63,250,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R2
令和２年度災害廃棄物仮置場等維持管理
業務

102,300,000 116,160,000
一般競争

（総合評価）
3

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R2
令和２年度仮置場等維持管理業務（県中・
県南、浜通り南支所管内）

124,850,000 97,900,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R3
令和３年度仮置場等維持管理業務（県北
支所管内）

119,900,000 112,200,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R3
令和３年度仮置場等維持管理業務（県中・
県南、浜通り北、浜通り南支所管内）

64,680,000 60,500,000
一般競争

（総合評価）
3

(株)ＫＡＮＳＯテクノス R3
令和３年度災害廃棄物仮置場等維持管理
業務

77,000,000 92,400,000
一般競争

（総合評価）
3

(有)松本木材店 H30
平成30年度葛尾村の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）運送業務（単価契約）

183,600,000 201,295,283
随意契約

（不落随契）
-

R1
令和元年度葛尾村対策地域内廃棄物運
送・仮置場管理等業務（単価契約）

237,600,000 68,799,242
一般競争

（最低価格）
1

(有)松本木材店 R2
令和２年度葛尾村の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）収集･選別等業務（単価契
約）

170,500,000 131,721,025
随意契約

（不落随契）
-

(有)東日本環境サービス H30
平成30年度富岡町における対策地域内廃
棄物（片付けごみ等）運送業務（単価契約）

544,911,840 223,541,841
一般競争

（最低価格）
3

斎藤運輸工業(株) R3
令和３年度飯舘村特定廃棄物等破砕選別
封入等業務

544,599,000 432,080,000
一般競争

（最低価格）
2

戸田建設（株）東北支店 R1 平成３１年度浪江町仮置場復旧等工事 544,320,000 1,532,300,000
一般競争

（総合評価）
2
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(有)丸中建設 R2
令和２年度仮置場等補修工事（飯舘村・川
俣町）

236,500,000 129,250,000
一般競争

（総合評価）
1

(有)丸中建設 R3
令和３年度仮置場等補修工事（飯舘村・川
俣町）

258,940,000 192,280,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)伊藤工務店 R1
平成31年度双葉町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）運送等業務（単価契約）

216,000,000 136,684,279
一般競争

（最低価格）
3

(株)伊藤工務店 R2
令和２年度仮置場等補修工事（田村市・葛
尾村・富岡町・双葉町）

133,100,000 105,050,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)伊藤工務店 R3
令和３年度仮置場等補修工事（富岡町・双
葉町・楢葉町・大熊町）

137,500,000 184,250,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)憲工業 R3
令和３年度大熊町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等） 収集･選別等業務（ 単価
契約）

465,725,624 415,354,025
一般競争

（最低価格）
2

東京パワーテクノロジー(株)
環境事業部

H29
平成29年度福島地方環境事務所ホールボ
ディカウンター操作等業務

107,730,000 114,616,080
一般競争

（最低価格）
1

東京パワーテクノロジー(株)
環境事業部

H30
平成30年度福島地方環境事務所ホールボ
ディカウンター操作等業務

86,184,000 86,655,960
一般競争

（最低価格）
2

東京パワーテクノロジー(株)
環境事業部

R1
平成31年度福島地方環境事務所ホールボ
ディカウンター操作等業務

70,305,000 70,321,500
一般競争

（最低価格）
1

東京パワーテクノロジー(株)
環境事業部

R2
令和２年度福島地方環境事務所ホールボ
ディカウンター操作等業務

99,000,000 103,309,800
一般競争

（最低価格）
1

東京パワーテクノロジー(株)
環境事業部

R3
令和３年度福島地方環境事務所ホールボ
ディカウンタによる内部被ばく線量測定等
業務

99,000,000 99,000,000
一般競争

（最低価格）
1

前田建設工業(株)東北支店 R2
令和２年度双葉町・大熊町等仮置場復旧
等工事

411,400,000 425,700,000
一般競争

（総合評価）
2

(株)奥村組　東京支店 H30 
平成30年度葛尾村汚染廃棄物対策地域に
おける被災建物等解体撤去等及び除染等
工事

410,400,000 527,040,000
一般競争

（総合評価）
7

アイワビルド(株) R3 令和３年度葛尾村仮置場復旧等工事 239,800,000 250,800,000
一般競争

（総合評価）
2

アイワビルド(株) R1
平成31年度仮置場等補修工事（田村市・葛
尾村）

89,640,000 155,100,000
一般競争

（総合評価）
1

アイワビルド(株) R3
令和３年度仮置場等補修工事（浜通り北支
所浪江分室管内）

39,600,000 34,650,000
一般競争

（総合評価）
1

(有)交友会建設 R3
令和３年度葛尾村特定復興再生拠点区域
除染等工事

346,500,000 436,700,000
一般競争

（総合評価）
2
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双葉運輸(株) H29
平成29年度（平成28年度繰越）双葉町の対
策地域内廃棄物（片付けごみ等）運送業務
（単価契約）

75,730,140 57,297,902
一般競争

（最低価格）
2

双葉運輸(株) H30
平成30年度浪江町の対策地域内廃棄物
（片付けごみ等）運送業務（単価契約）

242,781,516 234,203,382
一般競争

（最低価格）
3

(株)福島アスコン H30
平成30年度楢葉町及び大熊町の対策地域
内廃棄物（コンクリートがら等）処分等業務
（単価契約）

106,712,078 63,704,049
一般競争

（最低価格）
2

(株)福島アスコン R1
令和元年度対策地域内廃棄物（コンクリー
トがら等）処分等業務（その４）（単価契約）

56,924,424 72,049,331
一般競争

（最低価格）
3

(株)福島アスコン R2
令和２年度大熊町の対策地域内廃棄物（コ
ンクリートがら等）処分等業務（単価契約）

104,248,100 124,716,526
一般競争

（最低価格）
3

開東産業(株) R1
令和元年度飯舘村蕨平地区減容化事業に
伴う搬入道路整備工事

239,470,000 246,400,000
一般競争

（総合評価）
4

遠野興産(株) R1
平成31年度富岡町及び双葉町の対策地域
内廃棄物（木くず）処分等業務（単価契約）

67,476,283 103,029,328
一般競争

（最低価格）
2

遠野興産(株) R2
令和２年度富岡町の対策地域内廃棄物
（木くず）処分等業務（単価契約）

78,454,728 98,006,194
一般競争

（最低価格）
3

遠野興産(株) R3
令和３年度富岡町等の対策地域内廃棄物
（木くず）処分等業務（単価契約）

78,397,330 87,189,381
一般競争

（最低価格）
3

石川建設工業(株) R2
令和２年度仮置場等補修工事（浪江町・南
相馬市）

220,000,000 404,250,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)クレハ環境 R1
令和元年度農薬等処分等業務（その２）（単
価契約）

47,630,000 36,765,630
随意契約

（特命随契）
-

(株)クレハ環境 R2 令和２年度農薬等処分等業務（単価契約） 164,090,520 126,419,700
随意契約

（特命随契）
-
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(株)釜屋 H30
平成30年度双葉町における廃自動車処分
等業務（単価契約）

4,981,284 3,978,244
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 H30
平成30年度対策地域内廃棄物（不燃混合
物）処分等業務（その２）（単価契約）

30,169,368 17,802,490
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 H30
平成30年度対策地域内廃棄物（廃家電等）
中間処理等業務（その２）（単価契約）

12,658,550 6,796,461
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R1
令和元年度双葉町における廃自動車処分
等業務（単価契約）

4,404,780 6,075,730
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R1
令和元年度対策地域内廃棄物（廃プラ等
混合金属くず）処分等業務（その２）（単価
契約）

36,900,360 50,898,738
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R1
令和元年度対策地域内廃棄物（廃家電等）
中間処等理業務（その２）（単価契約）

12,517,405 21,264,793
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R2
令和２年度大熊町における廃自動車処分
等業務（単価契約）

8,651,170 10,565,255
一般競争

（最低価格）
2

(株)釜屋 R2
令和２年度対策地域内廃棄物（廃プラ等混
合金属くず）処分等業務（単価契約）

72,730,900 58,337,565
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R2
令和２年度対策地域内廃棄物（廃家電等）
中間処理等業務（単価契約）

25,211,021 21,309,200
一般競争

（最低価格）
1

(株)釜屋 R3
令和３年度対策地域内廃棄物（廃自動車）
処分等業務（単価契約）

2,536,160 2,335,405
一般競争

（最低価格）
3

キヤノンＩＴソリューションズ
(株)

H30
平成30年度福島地方環境事務所事業推進
作業効率化等検討業務

41,716,080 47,736,000
一般競争

（最低価格）
1

キヤノンＩＴソリューションズ
(株)

R1
平成31年度福島地方環境事務所事業推進
作業効率化等検討業務

57,629,000 61,050,000
一般競争

（最低価格）
1

キヤノンＩＴソリューションズ
(株)

R2
令和２年度福島地方環境事務所事業推進
作業効率化等業務

36,300,000 38,871,800
一般競争

（最低価格）
1

キヤノンＩＴソリューションズ
(株)

R3
令和３年度福島地方環境事務所事業推進
作業効率化等業務

46,398,000 47,322,000
一般競争

（最低価格）
1

東北緑化環境保全(株) R1 
平成31年度仮置場等維持管理業務（浪江
町・南相馬市）

108,000,000 176,000,000
一般競争

（総合評価）
4

(有)よろづや R2
令和２年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ
等）処分等業務（単価契約）

49,795,900 45,483,833
一般競争

（最低価格）
2

(有)よろづや R3
令和３年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ
等）処分等業務（単価契約）

41,077,608 27,975,912
一般競争

（最低価格）
1

(有)三瓶組 R1
平成31年度仮置場等補修工事（楢葉町・川
内村・大熊町）

90,720,000 97,350,000
一般競争

（総合評価）
4
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金沢興業(株) R2
令和２年度双葉町、浪江町、葛尾村及び飯
舘村の対策地域内廃棄物（コンクリートがら
等）処分等業務（単価契約）

82,500,000 98,475,652
一般競争

（最低価格）
4

(有)阿部衛生社 H30
平成30年度浪江町及び葛尾村の対策地域
内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し尿）収集運
搬業務（単価契約）

40,460,490 20,543,760
随意契約

（特命随契）
-

(有)阿部衛生社 R1
平成31年度浪江町及び葛尾村の対策地域
内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し尿）収集運
搬業務（単価契約）

27,575,865 21,918,469
随意契約

（特命随契）
-

(有)阿部衛生社 R2
令和２年度浪江町及び葛尾村の対策地域
内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し尿）収集運
搬業務（単価契約）

6,279,714 10,481,384
随意契約

（特命随契）
-

(有)阿部衛生社 R3
令和3年度浪江町及び葛尾村の対策地域
内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し尿）収集運
搬業務（単価契約）

6,478,706 3,741,341
随意契約

（特命随契）
-

ＮＴＣコンサルタンツ(株)東北
支社

H30
平成30年度除去土壌等仮置場の原状回復
に係る技術支援等業務

76,896,000 79,920,000
一般競争

（総合評価）
1

(株)朝田商会 H30
平成30年度対策地域内における廃油回収
等業務（その２）（単価契約）

12,800,916 10,357,498
一般競争

（最低価格）
1

(株)朝田商会 R1
平成31年度対策地域内における廃油回収
等業務（その２）（単価契約）

25,737,264 15,053,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)朝田商会 R2
令和２年度対策地域内における廃油回収
等業務(単価契約）

8,653,040 5,185,818
一般競争

（最低価格）
1

(株)朝田商会 R2
令和２年度対策地域内における廃油回収
等業務（その３）(単価契約）

10,414,195 8,806,608
一般競争

（最低価格）
1

(株)朝田商会 R3
令和３年度対策地域内廃棄物（廃油等）処
分等業務（単価契約）

24,919,840 13,573,878
一般競争

（最低価格）
1

(株)協和エムザー H30
平成30年度富岡町、大熊町及び双葉町の
対策地域内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し
尿）収集運搬業務（単価契約）

18,625,951 7,060,830
随意契約

（特命随契）
-

(株)協和エムザー R1
平成31年度富岡町、大熊町及び双葉町の
対策地域内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し
尿）収集運搬業務（単価契約）

15,103,870 7,876,737
随意契約

（特命随契）
-

(株)協和エムザー R2
令和２年度富岡町、大熊町及び双葉町の
対策地域内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し
尿）収集運搬業務（単価契約）

8,596,715 6,198,313
随意契約

（特命随契）
-

(株)協和エムザー R3
令和３年度富岡町、大熊町及び双葉町の
対策地域内廃棄物（浄化槽汚泥及び生し
尿）収集運搬業務（単価契約）

6,742,430 2,040,720
随意契約

（特命随契）
-

(株)新日 R2 令和２年度資材単価調査業務 19,107,000 21,846,000
一般競争

（最低価格）
3

(株)新日 R3 令和３年度資材単価調査業務 23,199,000 25,300,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)新日 R3
令和３年度福島地方環境事務所除染等工
事施工動向調査業務

16,412,000 15,125,000
一般競争

（最低価格）
1
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(株)安部工業 R1
令和元年度汚染廃棄物対策地域内におけ
る建物等解体関連情報整理・資料作成業
務（単価契約）

8,244,720 8,075,320
一般競争

（最低価格）
3

(株)安部工業 R2
令和２年度汚染廃棄物対策地域内におけ
る建物等解体関連情報整理・資料作成業
務

17,424,000 21,230,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)安部工業 R3
令和３年度対策地域内における建物等解
体関連情報整理・資料作成業務

14,190,000 15,400,000
一般競争

（最低価格）
3

基礎地盤コンサルタンツ(株) H29
平成29年度双葉町における対策地域内廃
棄物の処理に係る設計及び発注支援等業
務

38,880,000 41,472,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)ユタカ建設 R2
令和２年度仮置場等補修工事（浜通り南支
所管内）

37,730,000 60,115,000
一般競争

（総合評価）
1

東邦アセチレン(株) R1
令和元年度廃高圧ガスボンベ処分等業務
（その２）（単価契約）

32,739,630 15,052,620
一般競争

（最低価格）
1

(株)福建コンサルタント H30
平成30年度福島地方環境事務所労務単価
調査業務

6,480,000 6,912,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)福建コンサルタント R1
令和元年度福島地方環境事務所労務単価
調査業務

7,865,000 8,305,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)福建コンサルタント R2
令和２年度福島地方環境事務所労務単価
調査業務

8,800,000 10,065,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)福建コンサルタント R3
令和３年度福島地方環境事務所労務単価
調査業務

8,910,000 9,185,000
一般競争

（最低価格）
1

荒川産業(株) H30
平成30年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ）
処分等業務（単価契約）

7,915,320 5,435,856
一般競争

（最低価格）
2

荒川産業(株) H30
平成30年度対策地域内（廃特殊タイヤ）処
分等業務（単価契約）

9,242,640 6,670,836
一般競争

（最低価格）
2

荒川産業(株) R1
令和元年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ
等）処分等業務（その２）（単価契約）

9,358,200 4,562,663
一般競争

（最低価格）
2

(株)中央測量設計事務所 R1 令和元年度資材単価調査業務 17,913,029 19,800,000
一般競争

（最低価格）
3

陸奥テックコンサルタント(株) R2
令和２年度福島地方環境事務所除染等工
事除染等統計解析業務

6,160,000 6,160,000
一般競争

（最低価格）
1

陸奥テックコンサルタント(株) R3
令和３年度福島地方環境事務所除染等工
事諸経費動向調査業務

7,480,000 7,480,000
一般競争

（最低価格）
1

(株)ニュージェック H30
平成30年度浪江町における対策地域内廃
棄物の処理に係る設計及び発注支援等業
務

13,230,000 15,238,800
一般競争

（最低価格）
6
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(株)相馬リサイクルセンター R1
令和元年度対策地域内廃棄物（ライター
等）処分等業務（その２）（単価契約）

5,475,800 2,734,600
一般競争

（最低価格）
1

(株)相馬リサイクルセンター R2
令和２年度対策地域内廃棄物（ライター等）
処分等業務（単価契約）

3,973,200 2,408,560
一般競争

（最低価格）
1

(株)三協技術 R1
令和元年度大熊町仮置場等における設計
等業務

8,525,000 8,855,000
一般競争

（最低価格）
2

(株)エイト日本技術開発東北
支社

H30
平成30年度大熊町及び双葉町における対
策地域内廃棄物の処理に係る設計及び発
注支援等業務

7,344,000 8,100,000
一般競争

（最低価格）
3

(株)シマ商会 R2
令和２年度浪江町における廃自動車処分
等業務（単価契約）

3,048,100 3,568,050
一般競争

（最低価格）
2

(株)シマ商会 R2
令和２年度富岡町における廃自動車処分
等業務（単価契約）

4,220,700 3,913,860
一般競争

（最低価格）
2

(有)英不動産鑑定 H30 仮置場用地鑑定評価（浪江町室原） 156,600 156,600 少額随契 -

(有)英不動産鑑定 H30 仮置場用地意見書作成（浪江町室原） 86,400 86,400 少額随契 -

(有)英不動産鑑定 R1
葛尾村落合字西ノ内に係る不動産鑑定評
価及び葛尾村地域に係る意見書作成

203,500 203,500 少額随契 -

ＪＸ金属環境(株) R2
令和２年度対策地域内廃棄物（ファンネル
ガラス）処分等業務

440,000 440,000 少額随契 -

(株)阿部紙工 H30 富岡町広報折込チラシ　7,250部 78,300 78,300 少額随契 -

※（株）ＫＡＮＳＯテクノスは旧社名が（株）環境総合テクノスであるが、旧社名時の契約も含め全て（株）ＫＡＮＳＯテクノスと記載。

※上記契約一覧は、支出年度ではなく契約年度で整理していること、また、「特定復興再生拠点整備事業」以外の事業とまとめて契約している案件を含むため、

　 レビューシートの執行額とは一致しない。

16


	03_環境省・特定復興再生拠点整備事業.pdfから挿入したしおり
	①（１）論点等整理紙_特定復興再生拠点整備事業【環境省】ver2.0
	②(セット)2022復興21013800「特定復興再生拠点整備事業」 220527
	③【R4予算】特定復興再生拠点整備事業【復興特】
	④(セット)2022復興21013800【特定復興再生拠点整備事業】ロジックモデル
	⑤説明資料_220527+
	⑥契約一覧


