

# 事業計画（千葉県浦安市）

## 1. 液状化対策

- ① 地区名：中町・新町地区
- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成23年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。  
今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手。
- ③ 平成24年度の成果目標  
すでに実施したボーリングデータなどをもとに机上シミュレーションなどを行いながら、今後の事業の具体化に向けた基礎資料の収集整理を行う。  
収集した基礎資料をもとに、事業化に向けた事業手法や施工方法の検討を進める。  
また、被災した住宅地の住民との意見交換を進め、可能性のある地区の検討を進める。

## 工程表(千葉県浦安市)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 地盤沈下・液状化対策 ※以下の工程表は、東日本復興交付金に関する事業のみを記載しています。																	
					地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討 今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手												