

住宅再建・まちづくりの復興事業推進について

資料2-1

第5回復興推進会議(H25.1.10)における 安倍内閣総理大臣からの指示(抜粋)

まだ槌音が聞こえない現状を改め、復興を目に見えるものとし、新たな東北の創造に向けて復興を進める必要がある。このため、・・・(略)・・・

住宅再建やまちづくり、なりわいの確保等について、工程や目標を示すとともに、加速策を具体化し、強力に推進すること。

スピードアップのための 工夫について

- ① 事業手法や事業区域の柔軟な見直し ② 事業の段階的实施 ③ 個別事業の契約・発注方法の工夫
- ④ 面整備事業から住宅再建事業への円滑な移行

住宅再建・まちづくりの 復興事業推進に係る工程表(目標)について

資料2-2

連携

各県推進本部の取り組み

- スピードアップのための工夫も織り込みつつ、地区別・年度別の住宅戸数という具体的な目標の提示
⇒ 被災者へ生活再建に向けた見通しの提示
- 県単位・被災地全体での目標とりまとめ ⇒ 住宅資材や人員の確保等の対応検討にも活用

今後の流れ

国と
岩手・宮城・福島各県庁
との連携による工程表の
作成・調整

公表

生活再建へ向けた見通し
の可視化

地区別の工程表を踏まえた、具
体的なスピードアップ方策の検討

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（イメージ）

資料2-2

			事業手法	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	
市町村単位での計画・公表			〇〇地区	面整備事業 (防災集団移転促進事業/土地区画整理事業/漁業集落防災機能強化事業) 事業計画策定 調査・設計 工事					
				民間住宅等 ※造成後1年以内に完成すると想定 第1期:△戸竣工(戸建て) 第2期:▲戸竣工(戸建て)					
				災害公営住宅 工事 □戸竣工(中層/耐火) ■戸竣工(低層/準耐火)					
入居可能住宅戸数	災害公営住宅	合計 ●戸					□戸	■戸	
	民間住宅等	合計 ●戸			△戸			▲戸	
〇×地区			災害公営住宅	工事 ▼戸竣工(中層/耐火)					
入居可能住宅戸数	災害公営住宅	合計 ▼戸			▼戸				
事業地区毎に上表と同様のものを作成									
〇〇市合計									
入居可能住宅戸数	災害公営住宅	合計 ●戸	×	×	×	×	×	×	
	民間住宅等	合計 ●戸※	×	×	×	×	×	×	
市町村毎の計画をとりまとめ									
〇〇県合計									
入居可能住宅戸数	災害公営住宅	合計 ●戸	×	×	×	×	×	×	
	民間住宅等	合計 ●戸※	×	×	×	×	×	×	

※ 面的整備事業や災害公営住宅以外の民間住宅等についても計画値として盛り込むこととする

➡ 各県の計画をとりまとめることで国の計画をとりまとめ・公表