
 

 

福島県 田村市 

 

 

 

 

（基本方針） 

● インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応 

をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成２４年

度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のイ

ンフラについても、早急に整備が必要な事業はない。 

 

 

 

 

（復旧の概況） 

● 生活に必要となる道路・上下水道等のインフラは復旧済み。 

● 旧緊急時避難準備区域内の都路行政局は平成２３年９月１２日より業務を再開してい 

る。市役所本庁は、平成２６年１月５日から新庁舎（田村市船引町船引字畑添７６番地２）

に移転した。また、医療施設については、都路診療所・歯科診療所とも、平成２３年７月１

２日から通常どおり診療業務を再開している。 

 

 



インフラ復旧の工程表（福島県田村市）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

道路

磐越自動車道
東日本高速
道路㈱・市

供用中

都路町の生活道路３０路線 市 -

市道　小滝沢線 市 災害復旧事業

農地・農業用施設

農業用水 市
古道地内

水路１３カ所　水路崩落

農道 市
古道地内

農道４カ所　道路損壊

林道

林道　合子線 市 路肩の崩落

文教施設

都路こども園 市 修繕は完了。

岩井沢幼稚園 市
施設再開を前提とした

修繕箇所の把握は未実施

岩井沢小学校 市
地震により、校舎・設備が損壊

古道小学校と統合

古道小学校 市

校舎等が損壊。
校庭の土砂崩れは

平成２４年７月に復旧工事完成。
岩井沢小学校と統合し、
都路小学校として開校

都路中学校 市
校舎等が損壊。

校庭の土砂崩れは
平成２４年7月に復旧工事完成。

福祉施設

岩井沢児童館 市 浄化槽の修繕が必要

平成２５年度中に除染を完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２６年４月から都路町内で再開
平成２９年４月から岩井沢小と統合し都路小
学校として開校

平成２６年４月に除染を完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２６年４月から都路町内で再開

平成２４年度中に除染を完了
平成２４年度中に浄化槽の修繕を完了。平成
２５年度中にその他の修繕も完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２６年４月から都路町内で再開

平成２５年３月に復旧を完了
平成２７年３月に修繕工事を完了

平成２５年度中に除染を完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２６年４月から都路町内で再開

平成２４年度中に除染を完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２８年度をもって廃園

平成２４年度中に除染を完了
平成２５年度まで旧警戒区域外の廃校にて
運営
平成２６年４月から都路町内で再開
平成２９年４月から古道小と統合

H31.3.17 田村スマートインター供用開始

平成２６年度中に舗装工事が完了

平成２４年度中に復旧工事が完了

市予算で復旧
平成２４年度中に復旧工事が完了

市予算で復旧
平成２４年度中に復旧工事が完了

R９年度以降 備考・ポイント等事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

医療施設

都路診療所 市 再開

歯科診療所 市 再開

観光施設

グリーンパーク都路 市

再開（オートキャンプ場のみ）
※休業していた活性化施設及び
バーベキューハウスは平成30年

10月に民間企業へ譲渡

仙台平キャンプ場 市
再開

※令和2年3月31日廃止

こどもの国ムシムシランド 市

スカイパレスときわ及びムシムシ
ランドは再開、通常通り営業中

※遊具施設の一部は再開したも
のの、平成29年度までに全てを

撤去

住宅

公的賃貸住宅 市
建設工事完了（12戸）

入居開始

除染

先行除染 国 実施済み

面的除染 国
平成２８年３月
面的除染完了

市町村計画 市 策定済み

生活圏・農地・道路除染
（旧避難指示解除準備区域を
除く）

市 実施済み

仮置場 国 除染仮置場（1箇所）

仮置場 市 確保済

災害廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国 実施済み

令和２年度末ですべての輸送が完了。
令和３年度に１箇所の原状回復・地権者への
返還を実施し完了。残り１箇所は令和４年度
当初から原状回復を実施のうえ地権者へ返
還し、令和４年度上半期に除染事業のすべ
てが完了。

令和２年度末ですべての輸送が完了。
令和３年度に13箇所の原状回復を実施のう
え地権者へ返還し、令和３年度末には市の
除染事業のすべてが終了。

令和２年１２月完了

平成２８年５月建設工事完了

平成２５年６月
先行除染完了

平成２８年３月
面的除染完了

平成２３年１１月1日に第１版策定済。
平成２８年３月１１日に改定し第４版を策定。

都路町の生活圏が平成２５年１１月除染終
了。
市内全域の生活圏が平成２７年１０月除染終
了。
農地等については平成２６年度末、道路につ
いては平成２６年１２月に除染終了。

平成２３年７月１２日から業務再開

平成２５年度までに道路・施設の復旧を完了

平成２６年７月１４日から再開
令和２年３月３１日廃止

平成２５年度までにカブト屋敷等の自力除染を実
施
平成２５年７月以降、スカイパレスときわ及びカブ
ト屋敷が稼働中
令和５年７月にムシムシランドが移転し、リニュ
アールオープン（昆虫館・カブトムシドーム）カブト
屋敷廃止

平成２３年７月１２日から業務再開



 
 

田村市のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 

◎ 

復旧完了 

（平成 26年度） 

 平成 26年度 

河川  該当なし  

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 

◎ 

復旧完了 

（平成 23年度） 

 平成 23年度 

下水道 

◎ 

復旧完了 

（平成 23年度） 

 平成 23年度 

農地・ 

農業用施設 

◎ 

復旧完了 

（平成 24年度） 

  平成 24 年度 

公共施設 ◎ [復旧済]都路行政局・都路公民館 平成 23年度 

医療福祉施設 ◎ [復旧済]都路診療所・歯科診療所 平成 23年度 

文教施設 ◎ 
[復旧済]都路こども園・岩井沢幼稚園・岩井沢小学校・

古道小学校・都路中学校 
平成 26年度 

福祉施設 ◎ 岩井沢児童館 平成 26年度 

観光施設 ◎ 
[復旧済]グリーンパーク都路・仙台平キャンプ場・ 

こどもの国ムシムシランド 
平成 25年度 

住宅 ◎ [建設済]公的賃貸住宅（12戸） 平成 28年度 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 25年 6月 

廃棄物処理 ◎ 
・被災家屋等(19 件)の解体実施済 

・既存の焼却施設において可燃性の解体廃棄物を処理済 
平成 29年 5月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



1 

 

 

 

福島県 南相馬市（旧避難指示区域） 

 

（基本方針） 

●  南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要

な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポ

ーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。 

●  「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成２８

年７月１２日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を

図る。 

●  旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土

地利用が明確になり次第、順次整備を進める。 

 

 

（復旧の概況） 

●  生活に必須となる道路・上下水道等のインフラについては、復旧作業は終了している。

なお、農地・農業用施設の災害査定は終了し、復旧工事を実施中である。 

●  医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニテ

ィ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になってい

る。また、小高小中学校などの文教施設は再開済である。加えて、小高区復興拠点施設

（小高交流センター）と小高区子どもの遊び場（ＮＩＫＯパーク）が開所、おだか認定

こども園が開園した。 

●  帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設

（小高ストア）を整備したほか、公共交通の確保や調剤薬局への支援などを実施中であ

る。 

●  令和６年２月２９日現在の旧避難指示区域の居住人口は、住民登録人口の６２.９パ

ーセントに当たる４,３５６人となっている。 



インフラ復旧の工程表（福島県南相馬市）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸対策
7地区海岸
（農地海岸）

県 堤防全半壊、沈下等

海岸対策
１０地区海岸
（建設海岸）

県 堤防全半壊、沈下等 R3完了

海岸対策
２地区海岸
（漁港海岸）

県
堤防全半壊、沈下等
現在は復旧済

漁港

漁港施設災害復旧事業
真野川漁港

県
漁港施設（防波堤 ・ 護岸等）
の地盤沈下や崩壊
現在は復旧済

水産物荷捌き施設、漁具倉
庫、海水処理施設、鮮度保持
施設、作業場の整備

市
漁港施設が広範囲に損壊
現在は復旧済

河川

２級河川　小高川　他 県 河川堤防欠壊、沈下

準用河川　小沢川 市
河川護岸欠損
現在は復旧済

上水道

水源 市

小高区沿岸部の２簡易水道は施
設流失・全壊、稼働停止
警戒区域解除後点検・稼働
現在は復旧済

浄水場 市

小高区沿岸部の２簡易水道は施
設流失・全壊、稼働停止
警戒区域解除後点検・稼働
現在は復旧済

水道管 市

小高区沿岸部の２簡易水道は施
設流失・全壊、稼働停止
警戒区域解除後原町区を含め
順次通水
現在は復旧済

飲料水確保施設（井戸） 市

地震及び原発事故による井戸の
破損又は汚損により飲料水の確
保困難
未給水区域の井戸掘削費用を
一部補助

下水道

小高浄化センター 市
津波による設備水没被害、地
震による場内地盤沈下
現在は復旧済

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

R3完了

「復旧完了済」

「復旧完了済」

R2.3完了

H29完了

H29完了

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

小高処理区下水道管 市
地震により下水道管が被災
現在は復旧済

し尿処理

雫浄化センター 市 現在は復旧済

道路（市道）

市道女場・下浦線他
（地震）

市
開口クラック等、被災箇所９２
箇所
現在は復旧済

市道蛯沢・塚原線他
（津波）

市
舗装流出等、被災箇所３５箇
所
２箇所通行不能

市道橋梁 市 ５橋

市道１級７号線 市
道路拡幅改良整備延長
L=6,000ｍのうち整備完了
L=5,924ｍ

道路改良工事（吹付法枠工）
L=76.0ｍ　設計

- -

農地・農業用施設

農地 市・県

津波被災１，２２８ha
令和３年度まで
（市）
41箇所査定済、23箇所完了
（18箇所廃工）
（県）
8箇所査定済。完了7箇所

（県）
2箇所で災害復旧工事（瓦礫撤
去、盤上げ工事等）を実施し、う
ち小高東部地区の完了を目指
す

（県）
2箇所のうち1箇所（小高東部地
区）で災害復旧工事（瓦礫撤
去、盤上げ工事等）が完了

（県）
井田川地区において災害復旧
工事（瓦礫撤去等）の完了を
R10年度までに目指す。

排水機場 県
平成30年度まで
3箇所査定済（小高、高平、金
沢）3地区完了

ため池・用・排水路 市

令和３年度まで
ため池43箇所査定済、43箇所完了
水路15、頭首工10、揚水機11合計
36箇所査定済、18箇所(水路4,頭首
工9,揚水機5)完了

農道 市

地震によりクラック等の被災。
令和３年度まで
23箇所（橋梁2箇所含む）査定
済、10箇所完了

海岸防災林の再生

防災林造成事業
（原町「小沢」）

県
・海岸防災林の森林が津波に
より流失

・植栽工
0.61ha完了（前年度繰越分）

・植栽工
0.61ha完了（前年度繰越分）

（市）
R4年度で完了

(県）
・復旧工事：（小高区）R10年度完了予定

H30完了

（市）
Ｒ４年度で完了

（市）
Ｒ４年度で完了

令和5年度完了

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」
※残工事である吹付法枠工について
は復興枠ではなく通常枠の予算で実
施予定（令和７年要望）

「復旧完了済」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

防災林造成事業
（小高「村上字横砂ほか」）

県
・海岸防災林の森林が津波に
より流失

治山施設災害復旧事業
(原町「小沢」）

県
・防潮工及び林帯地盤が津波
により被災

住宅

市営住宅 市

地震による建物および外構被
害被災状況のうち外部につい
ては、専門業者により調査設
計した。
地震及び避難による住宅内部
の損傷 ・汚損がある。

災害公営住宅
（万ケ迫地区、東町地区、上
町地区）

市
用地買収、設計委託、造成工
事、建設工事、供用開始

防災集団移転事業 市
津波被災
（移転戸数（全市）：1,180世
帯）

移転者向け住宅団地の整備 市

住宅・宅地が不足していること
から、被災者及び帰還・移住
者の住宅確保及び生活再建
のために住宅用地を確保する
必要がある。

文教施設

小高小学校 市 建物修繕が必要

金房小学校 市
耐震補強（校舎、体育館）、
建物修繕が必要

福浦小学校 市
耐震補強（体育館）、
建物修繕が必要

鳩原小学校 市 建物修繕が必要

小高中学校 市
耐震補強（体育館）、
建物修繕が必要

小高生涯学習センター
（浮舟文化会館）

市 建物修繕が必要 「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

平成２９年度完了

「復旧完了済」

「復旧完了済」

平成２９年度完了

「復旧完了済」

令和4年度完了



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

小高図書館 市 建物修繕が必要

埴谷・島尾
記念文化資料館

市 建物修繕が必要

小高コミュニティーセンター 市 建物修繕が必要

南相馬市（小高区）
就業改善センター

市 建物修繕が必要

小高体育センター 市
耐震補強（体育館）
建物修繕が必要

西部運動場 市 建物（トイレ）修繕が必要

中部運動場 市 建物（トイレ）修繕が必要

東部運動場 市 建物（トイレ）修繕が必要

片草運動場 市 建物（トイレ）修繕が必要

幼稚園

小高幼稚園 市
園舎建物修繕が必要
平成２９年４月から再開

福浦幼稚園 市 園舎建物修繕が必要

金房幼稚園 市 園舎建物修繕が必要

鳩原幼稚園 市 園舎建物修繕が必要

保育園

おだか保育園 市 園舎建物修繕が必要

認定こども園

おだか認定こども園 市

高等学校

小高商業高等学校 県

建物修繕が必要、耐震補強
（校舎、体育館）
H29.4の統廃合（小高産業技
術高等学校）により廃校

今後も利活用方法や解体・処
分を含めた方向性について検

討

南相馬市による小高商業高校
跡地等の利活用を支援する制
度策定（Ｒ６事業化）。

小高商業高校跡地等の利活用
に向けた南相馬市との協議・調
整

小高工業高等学校 県

建物修繕が必要、耐震補強
（校舎、体育館）→復旧済み
H29.4の統廃合により、小高産
業技術高等学校の校舎等とし
て使用中

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

おだか認定こども園として運営施設の
復旧完了（令和２年度）

小高幼稚園とおだか保育園を統合し
た認定こども園の整備完了（令和２年
度）

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

「復旧完了済」

南相馬市との協議・調整



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

医療施設（公営）

南相馬市立総合病院付属
小高診療所
（旧小高病院）

市
施設修繕工事（外構、設備配
管等）等が必要

福祉施設

小高老人福祉センター 市
建物内外装、外溝ほか地震被
害修繕

小高保健福祉センター 市
建物内外装、外溝ほか地震被
害修繕

市役所・公共施設

小高区役所 市
建物被災無
周辺地盤沈下
現在は復旧済

公共交通（被災者支援）

ジャンボタクシー運行
（旧：一時帰宅等交通支援）

市

・ＪＲ常磐線は原ノ町駅～いわき
駅間で不通（震災直後）
・ＪＲ常磐線原ノ町駅～浪江駅間
不通（Ｈ３０．４現在）
・ＪＲ常磐線浪江駅～富岡駅間
代行バス運行（Ｈ２９．４から）
・ＪＲ全線運転再開（Ｒ２.３.14か
ら）

除染

先行除染 国
小高庁舎、消防署、
上下水道施設及び駐在所の
除染実施済み

面的除染 国

Ｈ２４年４月
特別地域内除染実施計画策定
H２５年１２月
特別地域内除染実施計画一部改
定
H２９年３月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォ
ローアップを実施

必要に応じて、除染のフォロー
アップを実施する。

除染のフォローアップの実施無
し。

必要に応じて、除染のフォロー
アップを実施する。

南相馬市計画 市

H２３年１１月 除染計画策定
H２５年１月 除染実施計画策定
除染計画改定　（H２５年６月、H
２６年１月、H２７年３月、Ｈ２９年
３月、平成３０年５月）

仮置場 国 除染仮置場（8ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵
施設等への輸送、原状回復を
実施する。

保管中の仮置場1箇所につい
て、除去土壌等の輸送を完了し
た。
搬出済みの仮置場2箇所につ
いて、原状回復を完了し返地し
た。

引き続き、仮置場の原状回復を
実施する。

仮置場 市
除染特別地域を除く市内全域
分の仮置場を確保

１箇所の仮置場で現状回復の
ための測量設計

北泉仮置場の原状回復のため
の測量設計

北泉仮置場の原状回復のため
の詳細設計

災害廃棄物処理

対策地域内廃棄物処理
国

（仮設焼却施設）
稼働終了

○除去土壌等の中間貯蔵施設への輸
送は令和４年度完了
○原状回復の工程について令和８年
度完了予定

当初、平成29年度までとしていた仮設焼却
施設の事業計画を令和2年度までに延長。

除染作業進捗により適宜改定

「復旧完了済」

「復旧完了済」

令和３年１２月開所済み

「復旧完了済」⇒令和６年３月３１日廃
止

「復旧完了済」

除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送
は令和5年度に完了

詳細設計 原状回復工事

原状回復



南相馬市のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路(市管理分) ◎ 
[道路] 復旧済 １２７箇所／被災 １２７箇所 

[橋梁] 復旧済   ５箇所／被災   ５箇所 

R 元年度 

（復旧完了後に

実施の市道 1 級

7 号線の改良工

事は、R7 年度

実施予定） 

河川(市管理分) ◎ [復旧済] 準用河川小沢川 (復旧済 １箇所／被災 １箇所) H27 年度 

河川(県管理分) ◎ [復旧済] ５河川／被災 ５河川 R3 年度 

漁港（市管理分） ◎ [復旧済] 真野川漁港 (復旧済 １漁港／被災 １漁港) R 元年度 

漁港（県管理分） ◎ [復旧済] 真野川漁港 (復旧済 １漁港／被災 １漁港) H30 年度 

海岸 ◎ 

[農地海岸] 

復旧済 ７箇所／被災 ７箇所 

(角部内・蛯沢・棚塩・小浜雫・村上・井田川／小沢) 

R 元年度 

[漁港海岸] 

復旧済 ２海岸／被災 ２海岸 
H30 年度 

[建設海岸] 

復旧済 １０海岸／被災 １０海岸 
R3 年度 

海岸防災林 ◎ 

海岸防災林造成(133.8ha） 

・植生基盤盛土工 133.8 /133.8ha 

・植栽工      85.7 / 85.7ha 

R5 年度 

上水道（津波被災地

域を除く） 

簡易水道 

◎ 
[復旧済] 原町上水道・小高上水道 

[復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道 

Ｈ24・25 年度 

Ｈ24 年度 

飲料水確保施設 ◎ [補助終了] 井戸整備(市単独補助) Ｈ29 年度 

下水道 

(し尿処理含) 
◎ 

[復旧済] 小高浄化センター 

[復旧済] 小高処理区下水道管 

[復旧済] 雫浄化センター（し尿処理施設） 

Ｈ25 年度 

Ｈ25 年度 

Ｈ24 年度 

農地・ 

農業用施設 
○ 

（市） 

[農 地] 復旧済 ２３箇所／被災 ２３箇所 

             （廃工１８箇所） 

[ため池] 復旧済 ４３箇所／被災 ４３箇所 

[用排水] 復旧済 ２３箇所／被災 ２３箇所 

             （廃工１３箇所） 

[道 路] 復旧済 １４箇所／被災 １４箇所 

             （廃工９箇所） 

（県） 

[農  地] 復旧済  ７箇所／被災  ８箇所 

[排水機] 復旧済  ３箇所／被災   ３箇所 

 

 

 

（原町区） 

R2 年度 

（小高区） 

R4 年度 

 

 

R10 年度 

H30 年度 

公共施設 ◎ 

小高区役所、小高図書館 

[復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 

西部運動場、中部運動場、東部運動場 

H25 年度 

医療福祉施設 ◎ 

小高病院(R1.8 休止、R1.10 廃止) 

小高診療所（R1.8 開設、R3.12.16 新たな診療所を開所) 

 [復旧済] 小高老人福祉センター 

[復旧済] 小高保健福祉センター 

[復旧済] おだか保育園 

Ｒ３年度 

 

Ｈ25 年度 

Ｈ27 年度 

Ｈ25 年度 

様式３ 



文教施設 

◎ 

[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原(Ｈ29.4 再開) 

[復旧済] (中学校) 小高(Ｈ29.4 再開) 

[復旧済] (幼稚園) 小高(Ｈ29.4 再開)、金房、福浦、鳩原 

[復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館 

H25 年度 

◎ [復旧済] (高校)小高産業技術高等学校（H29.4 開校） H29 年度 

住宅 

◎ 

[実施済] 小高区内市営住宅（１１５戸／１１５戸中） 

[建設済] 災害公営住宅（４０戸） 

[整備済] 移住・定住者向け住宅団地（６８区画） 

Ｈ30 年度 

Ｈ27 年度 

Ｈ29 年度 

◎ 
[整備済] (防災集団移転)住宅団地２１地区の整備 

[実施済] (防災集団移転)移転元地の買取り 

Ｈ28 年度 

Ｈ29 年度 

公共交通対策 

（被災者支援） 
◎ 

[実施中] ジャンボタクシー運行 (旧避難指示区域内等の

交通弱者のための移動手段確保)  
Ｈ30 年度 

除染 

(旧警戒区域外) 
◎ [実施済] フォローアップ除染完了 Ｈ29 年度 

除染 

（除染特別地域） 
◎ [実施済] 面的除染が完了 Ｈ29 年 3 月 

廃棄物処理 ◎ 
・被災家屋等(2,634 件)の解体撤去工事を完了 

・仮設焼却施設 解体撤去完了 
R3 年 3 月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 



 

 

福島県 川俣町 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針） 

● 川俣町の公共インフラで、特に山木屋地区では避難解除に伴い、道路や農業用水

路、暗渠排水の復旧、文教施設や保健医療施設の復旧を最優先に、帰還の際支障

のないよう取り組む。 

● さらに、令和５年度を開始年度とした第６次川俣町振興計画（平成２４年に策定

された川俣町復興計画を町の総合計画である川俣町振興計画に取り込み策定し

た計画）に基づき町内全域を対象に、これまでに行ってきた復興への取組を継続

しながら新たな課題に対応し、「マイナスからゼロ」への取組から、復興を遂げ

る「ゼロからプラス」に向けた取り組みを推進し、住民が安心して暮らせる安全

なまちにしていく。 

  

 

（復旧の概況） 

● 川俣町は避難指示区域に指定されていた山木屋地区を含め、生活に必須となる道

路等のインフラの復旧は概ね完了した。 

● 医療施設や役場、学校、公民館、公営住宅などの住民の生活環境やコミュニティ

復活に係る公共インフラについては、平成３０年度に山木屋小・中一貫校の整備

を実施し、概ね完了した。 

●  令和６年度は、除染土等仮置場だった箇所の一部において、農業用水路や暗渠排

水の施工を実施する予定である。 

 



インフラ復旧の工程表（福島県川俣町）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

河川

一級河川　口太川
川俣町山木屋
字羽土山　地内

県 護岸崩壊

山木屋地区の河川 町 現地調査実施
被害は確認されていない

実施済

道路

町道
八木線ほか６５線

町
復旧済
全１０６箇所の舗装亀裂

復旧済

町道
向出山・広久保山線

町 舗装亀裂 復旧済

町道
坂下・坂下向山線

町 舗装亀裂・盛土法面崩壊 復旧済

山木屋地区町道整備 町
維持管理が行われていない道路の
整備

復旧済

農地・農業用施設

農業用水路
（山木屋地区）

県 維持管理が行われていない 水路工事の完了（L=1.5ｋm） 水路工事の完了（L=1.4ｋm） 水路工事の完了（L=1.1ｋm）

暗渠排水
（山木屋地区）

県 維持管理が行われていない 暗渠排水工事の完了（A=7.2ha） 暗渠排水工事の完了（A=6.3ha） 暗渠排水工事の完了（A=7.2ha）

被災地域農業振興
総合支援事業

町
平成２４年度実施済
畜産業生産施設の整備

実施済

農地保全管理
（山木屋地区）

町
除染実施後の維持管理が行われて
いない

作付の計画があるが、作付までに準備
期間を要する70haのみ保全管理を継続
する。

作付の計画がある63.3haの保全管理を
実施した。

作付の計画があるが、作付までに準備
期間を要する55haのみ保全管理を継続
する。

保全管理

文教施設

山木屋小学校 町
校舎渡り廊下ジョイント破損、教室
等亀裂、校庭及び敷地内周辺地盤
沈下

整備完了

山木屋中学校 町 体育館の基礎部分等の亀裂
被災度判定の結果、半壊と判定

整備完了

山木屋幼稚園 町 園舎の老朽化に伴い、改修工事が
必要

整備完了

小神公民館
災害復旧工事

町 建物被害（半壊） 復旧済

子どもの屋内運動場
整備

町 子どもの屋内運動場 整備完了

平成30年9月解体完了

平成30年4月完成

平成24年8月復旧済

平成26年9月12日オープン

平成23年度に復旧済

平成27年度に実施済み

平成27年度に実施済み

令和2年度に復旧済

環境省の除染土砂等仮置き場が地区内にあり、
撤去後農地復旧後水路工事実施

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

平成25年度に復旧済

平成25年度に復旧済

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

環境省の除染土砂等仮置き場が地区内にあり、
撤去後農地復旧後暗渠排水工事実施

平成24年度実施済

除染実施地の保全、営農再開者の支援
※保全は避難解除年度(H29年度)を含む３年度
までが対象期間のため、R元で終了。
※営農再開の計画がある場合のみ活用できる
保全メニューが創設された。

平成30年4月完成

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

保健・福祉・医療

山木屋診療所 町

平成27年度復旧済
大震災の影響により壁に亀裂が入
り、使用不可能な状況である。ま
た、浄化槽・暖房機等の設備につい
ても使用不可能な状態である。

役場庁舎

新庁舎建設 町 柱や耐力壁に甚大な被害を受け、
使用不可能となり、仮庁舎に移転

公営住宅

仮設住宅 町/県 農村広場応急仮設住宅

仮設住宅 町/県 町体育館応急仮設住宅

仮設住宅 町/県
中山工業団地応急仮設住宅第一・
第二

町営住宅
（山木屋地区）

町 給排水設備（合併浄化槽）の破損１
戸

復興公営住宅 町 新中町復興公営住宅
（新中町団地）

復興公営住宅 県 壁沢復興公営住宅
（壁沢団地）

除染

先行除染 国 公民館、中学校等の除染実施済み

面的除染 国

平成２４年８月
特別地域内除染実施計画策定
平成２５年１２月
特別地域内除染実施計画一部改
定
平成２７年１２月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染のフォローアップの実施無し。
必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

仮置場 国 除染仮置場（21ヶ所） 原状回復を実施する。
搬出済みの仮置場7箇所について、原
状回復を完了し、返地した。

引き続き、仮置場の原状回復を実施す
る。

川俣町内除染
（町事業　生活空間）

町

同意取得済箇所に対する面的除染
は平成27年度完了
保留・辞退箇所に対する面的除染
は平成28年度完了（一部平成29年
度へ繰越予定）

必要に応じて、除染のフォローアップを
実施する。

川俣町内仮置場設置
（町事業）

町 平成２７年度設置完了
設置完了以降管理委託

令和4年度から返還工事が続いている
仮置場の返還工事のほか、残り9仮置
場のうち地権者協議、設計が完了した
仮置場から順次工事を発注する。

令和4年度から返置工事が続いていた6
仮置場の返還が終了した。
また1仮置場の返還工事を発注した。

残り8ヵ所の返還工事の発注とR5年度
発注の1ヵ所の計9ヵ所の返還工事を終
了する。

維持管理

測量設計

返還工事

フォローアップ除染については、要望があれば合
理性や実施可能性を判断するため、関係機関で
ある環境省、県と連携のもと検討していく。
また、リスクコミュニケーションについては、引き
続き充実を図っていく。

平成27年度設置完了。
管理業務委託は、除染廃棄物保管開始から地
権者に返地するまでの期間。
仮置場は全22箇所で、除染廃棄物は令和2年度
末をもって中間貯蔵施設保管場へ搬出された。
今後は、随時返還業務を進める。

H30年度実施完了

平成28年8月完成

平成28年度に完成

平成28年度完成

平成23年6月完成
令和元年度に仮設住宅の解体完了

平成23年7月完成
令和元年度に仮設住宅の解体完了

平成23年7月完成
令和元年度に仮設住宅の解体完了

平成27年度末で復旧済、平成28年度に再開。

R4年度までに除去土壌の中間貯蔵施設への輸
送を完了。

原状回復



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

川俣町内農地除染
（町事業）

町 平成２４・２５年度実施済み

災害廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国 焼却処理終了

生活環境の整備

山木屋地区内
取付道路整備

町 維持管理ができず、通行等に支障
をきたしている道路の整備

山木屋地区復興拠点の整備

商業施設 町 商業施設

山木屋防災まちづくり拠点施設の整備

防災まちづくり拠点施設 町 防災まちづくり拠点施設
土木測量を実施した。
用地買収も実施しているがR6.6まで継
続実施

R6.6.までに用地買収を完了し、土木測
量・調査・設計、建築基本設計を行う。

測量・設計

建築基本
設計

用地買収

土木造成
工事

建築工事
令和５年10月計画策定

貸事務所整備事業

貸事務所整備事業 町 貸事務所整備事業 基本設計・用地買収を実施した
建築工事を発注し、建築工事に着手す
る

測量登記
業務

用地取得
発注

建築工事

平成30年度完了

平成29年度第1四半期中に運営開始
平成29年7月1日商業施設オープン

平成２４・２５年度実施済み

令和５年４月計画策定



川俣町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 

◎ 

全線通行可 

（H27年度） 

（復旧済 68 路線 108 箇所）／（被災 68 路線 108 箇

所） 
平成 27年度 

河川 

(市町村管理) 
－   

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済 １河川）／（被災 １河川） 平成 26年度 

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

海岸防災林  該当なし  

上水道 

 

－ 

 

  

下水道 

 

 

 

  

農地・ 

農業用施設 
○ 

[用水路]   復旧済 0地区／被災 1地区(工区単位 3/11) 

[暗渠排水] 復旧済 0地区／被災 1地区(工区単位 0/11) 

[ため池] 被災なし 

令和 7年度 

（予定） 

公共施設 ◎ 
[復旧済]役場庁舎、小神公民館 

[復旧中]なし 
平成 28年度 

医療福祉施設 ◎ [復旧済]山木屋診療所 平成 27年度 

文教施設 ◎ 

[復旧済]山木屋小学校（小・中一貫校として整備） 

山木屋幼稚園、山木屋中学校（解体） 

[復旧中]なし 

平成 30年度 

観光施設 － 被災なし  

住宅 

◎ [復旧済]山木屋地区町営住宅（1戸） 平成 30年度 

◎ 
[建設済]災害公営住宅（新中町団地）（40戸） 

[建設済]災害公営住宅（壁沢団地）（80戸） 
平成 28年度 

除染 

(除染特別地域) 
◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 27年 12 月 

廃棄物処理 ◎ ・被災家屋等(329件)の解体撤去工事を完了 平成 30年 11 月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 広野町 

 

 

（基本方針） 

●広野町は、平成２４年３月１日には役場機能を本来の庁舎に戻して業務を再開し、平成２

４年３月３１日には町長発令の避難指示を解除して、いち早く公共インフラの復旧や町内の

除染作業等の町民の帰還に向けた生活環境整備に努めた結果、道路、水道、下水道等の

インフラは復旧済みであり、令和２年３月には国や県による海岸堤防や河川対策の工事も

竣工し、「多重防御」による災害に強い市街地地区が整備された。 

今後は、広野駅周辺の環境整備や広野駅東地区第二期開発区域における戸建て住宅

の早期完成を目指すなど、将来にわたり継続して発展する広野町として環境整備に努

める。 

 

 

（復旧の概況） 

 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、復旧済みにより、供用が可能な状態

となっている。 

 役場、文教施設や医療施設など住民の生活環境インフラは復旧済みである。 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県広野町）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸災害復旧事業（5地区） 県 堤防崩壊

河川

二級河川
３河川

県 護岸流出、河岸浸食

下水道

広野浄化センター 町
電気・機械設備が被災、仮
設処理場にて対応、復旧工
事着工

下水管渠 町
液状化被災箇所について
復旧工事着工

下水管渠（河川横断） 町
水管橋流出、仮設水管橋に
て対応

道路

町道 町
11路線被災、11路線復旧工
事済

町道　日の出橋　上部工 町 地盤沈下、工事完了

町道　日の出橋　下部工 町 地盤沈下、工事完了

農地・農業用施設

農地 町
地震災（クラック）・津波災
（地盤沈下・土砂流入）

農業用水利施設 町 津波災（地盤沈下）

農道 町
津波被災地以外は、大きな
被害無

防災緑地の整備

防災緑地（浅見川～北迫川
間）

県 津波防災緑地　9.4ha

Ｈ２８年度完了

Ｈ２８年度完了

Ｈ２８年度完了

平成29年3月完了

平成28年度完成

平成30年度被災11路線復旧完了

平成28年度工事完了

平成28年度工事完了

平成３０年度完了

令和元年度完了

Ｈ24年度完了

平成29年度完成

R９年度以降 備考・ポイント等事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

住宅

仮設住宅 県
新設
下浅見川応急仮設住宅

仮設住宅 県
新設
下北迫応急仮設住宅

町営住宅 町
津波により被災（全壊、流
出）

災害公営住宅 町
新設
下浅見川地区（48戸）

災害公営住宅 町
新設
折木地区(14戸)

文教施設

広野幼稚園 町
復旧工事完了、園舎内外の
除染済み

認定こども園 町 新設（平成３１年４月開園）

広野小学校 町
復旧工事完了、校舎内外の
除染済み

広野中学校 町
復旧工事完了、外部除染済
み

共同調理場 町
復旧工事完了、校舎内外の
除染済み（広野小敷地内）

広野町公民館 町
除染済み、敷地面積復旧工
事予定　平成24年3月より
再開

福祉施設

広野町保育所 町
復旧工事完了、所舎内外の
除染済み

除染

モデル事業 国 実施済み

市町村計画 町 策定済み

仮置場 町 町にて指定し、管理する

がれき処理

災害廃棄物処理
　（旧警戒区域外）

町（国代行）実施済み
平成27年4月から仮設減容化処理施
設運用開始。

平成24年度2学期（平成24年8月27
日）から再開
平成３１年４月の認定こども園の開園
に伴い、保育所建屋の解体を実施

広野町除染計画では計画期間が平成
２８年３月末までとなっている。

令和４年度工事完了

平成24年度2学期（平成24年8月27
日）から再開
平成３１年４月開園の認定こども園に
一本化

平成３１年４月の開園済み。
令和元年6月末外構工事完了。

平成24年度2学期（平成24年8月27
日）から再開

平成24年度2学期（平成24年8月27
日）から再開

平成24年度2学期（平成24年8月27
日）から再開

平成24年3月から再開

平成24年3月完成
平成31年3月解体

平成24年3月完成
平成31年3月解体

津波で流出した浜田住宅は復旧しな
い。

48戸整備（集合型38戸・戸建10戸）。
平成26年9月末完成

14戸整備（集合型8戸・戸建6戸）。平
成29年3月末完成



広野町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ （復旧済 １１箇所）／（被災 １１箇所） H30 年度 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済 ３河川）／（被災 ３河川） R 元年度 

漁港  該当なし  

海岸 ◎ 

（農地海岸） 

復旧済 ２箇所／被災 ２箇所 

（建設海岸） 

復旧済 ３海岸／被災 ３海岸 

H30 年度 

防災林  該当なし  

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

○ 津波被災地区復興 （R6 年度末） 

下水道 ◎ （復旧済 ４４箇所）／（被災 ４４箇所） H29 年度 

農地・ 

農業用施設 
◎ 

[農地]復旧済 

[農業用水利施設]復旧済 

[農道]復旧済 

H28 年度 

公共施設 ◎ [復旧済]広野町役場庁舎、広野町公民館 H24 年度 

医療福祉施設 ◎ 

[機能回復]馬場医院、高野病院、広桜荘、花ぶさ苑、 

     新妻歯科医院 

[廃業]根本医院、すずき歯科 

H24 年度 

文教施設 ◎ 
[復旧済]広野幼稚園、広野小学校、広野中学校、共同調

理場 
H24 年度 

福祉施設 ◎ 広野保育所 H24 年度 

観光施設 ― 被災なし  

住宅 ◎  [建設済]災害公営住宅（62 戸） 
H26.9 

H29.3 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 28 年 3月 

廃棄物処理 ◎ 災害廃棄物等処理（国代行）完了 H29 年度 

 【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 楢葉町 

 

 

（基本方針） 

● 農地・農業関連施設の整備に重点を置き、営農再開を加速化させる。 

● 商業施設「ここなら笑店街」、みんなの交流館「ならは CANvas」を整備したことに伴い、

多くの方々が交流を図るこれらの施設を連携させることで、再び町に賑わいを取り戻す。 

 

 

（復旧の概況） 

 道路、上下水道等、生活に欠かせない生活インフラは復旧している。また、町営住宅に

ついては工事が完了し、既に入居開始している。また、笑ふるタウン内に分譲住宅を整

備し、１工区（１８区）は完売し、現在、２工区（集合住宅６区、戸建住宅３１区）を販売し

ている。 

 教育関連施設については、平成２９年度から町内においてあおぞらこども園と小・中学

校が再開した。また、町の観光スポットであるサイクリングターミナルやしおかぜ荘も復

旧し、総合グラウンドには、被災で解体した屋内体育施設（体育館・プール・トレーニン

グジム）を整備し完成した。 

 原発事故により避難を余儀なくされている富岡支援学校について、令和６年度中に楢

葉町に新校舎を建設し、ふたば支援学校として再開予定。 

 

 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県楢葉町） 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

1　海岸

海岸
６地区
（農地海岸、建設海岸）

県
堤防崩壊
（農地海岸）
（H30まで2箇所完了）

２　河川

才連川（普通河川） 町 河川堤防決壊

二級河川
４河川

県 護岸流出、河岸浸食

３　下水道

公共下水道
（南北処理区管渠）

町
総延長77ｋｍに対し約7ｋｍ
の委細

公共下水道
(北地区浄化センター）

町
施設の一部が被災したが稼
働中

公共下水道
（南地区浄化センター）

町
津波により壊滅的な被害あ
り

４　し尿施設

合併浄化槽整備 個人 被災状況は不明。随時被災
の確認が必要

継続的に事業を実施する
【整備完了件数】
・7人槽：１基

継続的に事業を実施する

浄化槽等の汲み取り清掃 国

長期間適正な維持管理が
図れなかったことから、浄化
槽内の清掃が必要。避難指
示解除前の暫定的な対応。

し尿処理の受入れ 町

双葉地方広域市町村圏組
合が管理する富岡町のし尿
処理施設の代替機能を担う
べく北地区浄化センターに
てし尿の処理を受入。

５　道路

道路災害（地震被災）51路線 町 地震による被災路線は５１
路線

道路災害（津波被災）14路線 町
津波による被災路線は１４
路線
舗装流出等

スマートインターチェンジ 町・他 -

平成２7年度　終了

平成２7年度　工事完了

平成２7年度　工事完了

平成30年度　工事完了

平成２８年度　工事完了

平成２5年度　工事完了

平成２6年度　工事完了

　合併浄化槽は、使用者において復旧
工事を随時実施している。雑排水対策
の促進地域における被災した浄化槽
の入替えにあたっては、国県補助を財
源とした浄化槽整備事業が利用可能。

平成２６年度　終了

平成３０年度完成

平成２８年度　工事完了

令和元年度完成

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度

：工程が見込めるも ：工程が現時点で見込みにくいも

様式２「工程表」

補助申請・被災確認・施工・補助金交付



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度

ならはスマートインター線
道路改築事業

町

木屋・小六郎線
道路改築事業

町

６　農地・農業用施設

排水機場 県
木戸川排水機場N=１基津波
及び地震により被災
(H30まで１箇所完了）

農地（沿岸部以外） 町
田：７箇所
畦畔崩落・土砂流入・石積
崩落（H28まで６箇所完了）

ため池 町

10箇所（H28まで10箇所完
了）
前後法ブロック沈下・法面崩
落
底樋周り及び洪水吐漏水

ため池放射性物質対策 町

県のモニタリング調査で基
準値を超えていた11箇所に
ついて調査及び対策工を実
施する

用排水施設 町

頭首工：１箇所　護岸崩落・
堰自動倒伏不能（1箇所完
了）
水路：28箇所　　土砂崩落に
よる閉塞（H28まで27箇所完
了）
不等沈下・側壁倒壊

農道 町
農道：５箇所　　路肩崩落・
土砂堆積

農地（沿岸部） 町
農地再生　15箇所
及び土地改良事業（H27ま
で10地区完了）

林道 町 路肩崩落・土砂堆積

７　海岸防災林の再生

防災林造成事業
（楢葉）

県
・地震により海岸防災林の
地盤が沈下するとともに、森
林が津波により流失した。

治山施設災害復旧事業
(楢葉）

県
・津波により防潮工が被災し
た

平成28年度完了

平成29年度　工事完了

平成28年度　工事完了

平成28年度　工事完了
仮置き場の指定を受け対策不可の箇

所を除いて工事完了済み

平成29年度　工事完了

令和2年度完了

平成30年度　工事完了

令和3年度　工事完了

令和3年度　事業終了

平成29年度　工事完了

平成28年度　工事完了

平成30年度　工事完了
（残り１池については復旧の必要なし）



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度

８　防災無線整備事業

同報系防災無線設備復旧事業 町

大坂・乙次郎・馬場前地区
の３局が修理を要したが修
繕済み。
波倉地区の屋外拡声子局
は倒壊、前原地区は機器流
出。

J-ALERT 町
平成24年度をもって復旧
済。正常に稼働。

９　役場・公共施設整備事業

楢葉町役場 町
建物修繕並びに周辺駐車場
整備が必要

楢葉町集会所 町
町内25箇所の建物の修繕
が必要

１０　福祉施設整備事業

南児童館 町
地震被災・長期避難による
災害

北児童館 町
地震被災・長期避難による
災害

保健福祉会館
(地域包括支援センター）

町
地震被災・長期避難による
災害

やまゆり荘(高齢者デイサー
ビスセンター）　※町有施
設、運営は（社福）楢葉社会
福祉協議会

町
地震被災・長期避難による
災害

りんべるハウス
※町有施設、運営は（社福）
希望の杜福祉会。

町
地震被災・長期避難による
災害

グループホームこばな（障が
い者）※町有施設、運営は
（社福）友愛会。

町
地震被災・長期避難による
災害

１１　文教施設整備事業

あおぞらこども園 町

園舎建物修繕が必要。（平成
２６年度に復旧工事済）平成２７年
度より預かり保育等も実施し、平成
29年４月より再開。

南小学校 町

建物修繕が必要。機械室が
停電により水没した為、機器
の交換が必要。（平成２６年度
に復旧工事済）

平成２８年度　解体工事完了

平成29年度　事業完了

平成28年度　事業完了
平成29年度　子ども園再開

　　　　　　平成28年度　事業完了
別用途として、様々な方向での施設利
用について、国・県と検討・協議中。

平成30年度　工事完了

調査を行ったところ、修繕箇所がない
ことが判明。修繕の必要なし。

平成29年度　工事完了

平成２８年度　工事完了

　　　　　　平成２７年度　工事完了
平成２７年５月に復旧工事着工し１０月
に完了した。１１月４日から運営再開し
ている。

平成28年度　防災無線関連施設工事
完了
今後も、個別受信機の普及を図ってい
く。

平成24年度　工事完了

平成24年度　工事完了



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度

北小学校 町
建物修繕が必要。耐震補強
（校舎、体育館）

楢葉中学校（既存） 町

楢葉中学校（改築Ⅱ期） 町

鉄筋・型枠は長期間放置し
た事により撤去。躯体もコン
クリート打設中だった為、解
体が必要。

楢葉中学校武道館 町
施設建物修繕が必要（天井
材の落下）。（平成２６年度に復
旧工事済）

ふたば支援学校
（Ｒ５年度新規追加）

県

原発事故により避難を余儀なくさ
れている富岡支援学校につい
て、令和６年度中に楢葉町に新
校舎を建設し、ふたば支援学校
として再開予定。

造成工事完了
本体建築工事着手

造成工事完了
本体建築工事着手

新校舎建築工事完了、供用開
始

コミュニティセンター 町 施設建物修繕が必要。（平成
２６年度に復旧工事済）

公民館・公民館別館 町 施設建物修繕が必要。（平成
２６年度に復旧工事済）

町民体育館 町 施設建物修繕が必要

総合グラウンド 町
管理通路の陥落、沈下、ク
ラック等、法面の崩落等、ナ
イター照明等の傾斜等

教員住宅 町 施設建物修繕が必要

ＪＦＡアカデミー女子寄宿舎 町 施設建物修繕が必要

12 観光施設

サイクリングターミナル・しお
かぜ荘

町
建築・電気設備・機械設備
給排水設備・温泉設備

道の駅ならは復旧工事 町
建築・電気設備・機械設備
給排水設備・温泉設備

天神岬スポーツ公園災害復旧事業 町

サイクリングロード舗装・公園周辺
フェンス・電気設備・給排水設備・建
築（建築物、構造物修繕、撤去工
事）、芝生張替

木戸川渓谷遊歩道災害復旧事業 町 展望広場・便所・遊歩道外

岩沢海水浴場災害復旧事業 町 落石防止柵

令和2年6月　工事完了

平成29年度　事業完了

工事完了

令和3年度工事完了

平成29年度　事業完了

平成30年度　工事完了

平成28年度　事業完了

平成26年10月　工事完了

工事完了

平成26年度　工事完了
平成29年度　学校再開

平成28年度　工事は完了

平成29年度　学校再開

平成28年度　事業完了
平成29年度　学校再開

令和元年度　事業完了

平成27年度　工事完了

令和６年度新校舎建築工事完了、
供用開始予定

平成29年度　工事完了

供用開始建築工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度

13 公営住宅

町営住宅 町 建物修繕が必要

14 産業用施設

南工業団地災害復旧
（専用排水管）

町 専用排水管破損及び閉塞

南工業団地災害復旧
（調整池外）

町 調整池周辺法面崩落

15 復興まちづくり

復興まちづくり計画 町

津波防災地域づくり計画の
作成
地域復興計画の作成
※津波による浸水面積　約
2.87km2
死者11名（行方不明者2名）
流失全壊125戸

16 除染

先行除染 国
集会所、焼却施設、
大阪地区・乙次郎地区一帯
等の除染実施済み

面的除染 国
平成２６年３月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染のフォローアップの実施無し。
必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

仮置場 国 除染仮置場（5ヶ所） 原状回復を実施する。
搬出済みの仮置場3箇所につい
て、原状回復を完了し、返地し
た。

引き続き、仮置場の原状回復を
実施する。

17 災害廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国
（仮設焼却施設）
稼働終了

平成26年度工事完了

平成26年度工事完了

策定完了済み

集会所（波倉・旭ヶ丘・松館・営団・下
井出・北田・山田浜・山田岡・上井出・
下繁岡・繁岡・大谷・上小塙・女平・上
繁岡・下小塙・椴木下）、奥海、北田、
楢葉町役場近辺、焼却施設、
大阪地区・乙次郎地区一帯等

完了済み

平成28年度工事完了
平成29年1月から募集開始
平成29年3月から入居開始

R4年度までに除去土壌等の中間貯蔵
施設への輸送を完了。

原状回復



楢葉町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

海岸 

 

◎ 

（農地海岸） 

復旧済 ２箇所／被災 ２箇所 

（建設海岸） 

復旧済 ４海岸／被災 ４海岸 

H31 年 3 月完了２地区（農地海岸） 

H31 年 3 月完了（建設海岸） 

河川 

(町管理) 
◎ 工事完了 平成 29 年 3月完了済 

河川 

 (県管理) 
◎ 

 

復旧済 ４河川／被災 ４河川 

 

R2 年 3 月末完了済 

上水道 

（双葉地方

水道企業団

管理） 

◎ 

 

津波被災地区復旧 

 

H31 年 3 月末完了済 

下水道 ◎ 
①管渠 

被災 １箇所 
① H29 年 3 月完了済 

し尿処理 〇 

①合併浄化槽は、使用者において復旧 

工事を随時実施 

②環境省主体で汲取り清掃を平成 25 

年 8 月に開始 

③平成 25 年 6 月より北地区浄化セン 

ターでし尿処理の受入れを実施 

①継続事業 

②H27 年 3 月受入れ終了 

③H27 年 4 月受入れ終了 

道路 

(町管理) 
◎ 

①道路災害（地震被災） 

②道路災害（津波被災） 

③スマートインターチェンジ 

④ならはスマートインター線道路改築事業 

⑤木屋・小六郎線道路改築事業 

①平成 27 年度完了 

②平成 27 年度完了 

③平成 30 年度完了 

④令和 3年度完了 

⑤令和 3年度終了 

農地・農業用

施設 
◎ 

①排水機場 

復旧済 １箇所／被災 １箇所 

②農地（沿岸部以外） 

復旧済 7 箇所／被災 ７箇所 

③ため池 

復旧済 １０箇所／被災 １０箇所 

④ため池放射性物質対策 

復旧済 １０箇所／被災 １１箇所 

うち１池については復旧の必要なし 

⑤用排水施設 

(頭首工) 

復旧済  １箇所／被災  １箇所 

(水 路) 

復旧済 ２８箇所／被災 ２８箇所 

⑥農道 

復旧済  ５箇所／被災  ５箇所 

⑦農地（沿岸部） 

復旧済 １５箇所／被災 １５箇所 

⑧林道 

これまで未定であったが、再度、現況を確認

したところ復旧する必要がないことが判明

した。 

①H30 年 9 月完了済 

②H29 年 7 月完了済 

③H29 年 3 月完了済 

④H31 年 3 月完了済 

⑤H29 年 7 月完了済 

⑥H29 年 3 月完了済 

⑦H29 年 3 月完了済 

⑧H30 年 3 月完了済 

海岸防災林 ◎ 

海岸防災林造成（28.6ha） 

・植生基盤盛土工 28.6ha /28.6ha 

・植栽工      18.4ha /18.4ha 

R2 年度 

様式３ 



防災無線 〇 

①防災行政無線関連施設  

３局／３局 

②防災無線 

子機の配備・点検 

① H28 年度 工事完了 

 

②帰町した世帯の戸別受信機 

 動作確認及び貸出 

役場・公共施

設 
◎ 

①役場 

・役場敷地整備工事完了 

・東庁舎南側法面整備工事未完成 
・駐車場増設工事未完成 

 

 

②集会所 

（被災箇所 25 箇所、復旧済 25 箇所） 

 

①役場 

・役場敷地整備工事 

⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 

・東庁舎南側法面整備工事 
・駐車場増設工事 

⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了 

②集会所 

・集会所復旧工事完了(24 箇所) 

⇒平成 29 年 3 月 24 日完了 

・大坂地区集会所復旧工事 

⇒平成 30 年 3 月 31 日工事完了 

福祉施設 

 

◎ 

 

①南児童館：修繕なし 

②北児童館：解体工事完了 

③保健福祉会館：復旧工事済 

④やまゆり荘：復旧工事済 

⑤りんべるハウス：解体済  

⑥グループホームこばな：解体済 

①必要なし 

②H29 年度解体工事完了 

③H28 年度復旧工事完了済 

④H27 年度復旧工事完了済 

⑤H28 年度解体工事完了済 

⑥H29 年度解体工事完了済 

◎ 
[新設] 

ふたば医療センター附属ふたば復興診療所 
H28 年 2 月開設 

文教施設 ◎ 

[復旧済] 

あおぞらこども園、楢葉南小学校、楢葉中学

校、楢葉中学校武道館、楢葉町公民館、楢葉

町公民館別館、教員住宅、JFA アカデミー女

子寄宿舎、 

コミュニティセンター、町民体育館、総合グ

ラウンド 

[施設解体] 

北小学校：解体済 

町民体育館：解体済 

〔新築〕 

県立ふたば支援学校（R6 供用開始予定） 

令和 2年 3月までにすべての文教施

設において完了済 

 

（県立）富岡支援学校について、令

和６年度中に楢葉町に新校舎を建設

し、ふたば支援学校として供用開始

予定。 

 

観光施設 ◎ 

[復旧済] 

サイクリングターミナル、しおかぜ荘、天神

岬スポーツ公園、道の駅、岩沢海水浴場 

R4 年 3 月復旧工事完了 

公営住宅 ◎ 

[復旧済] 

町営住宅   ６／６棟  

雇用促進住宅 １／１棟 

平成 29 年 3月工事完了 

平成 29 年 3月から入居開始 

産業・産業用

施設 
◎ 

南工業団地災害復旧 

・専用排水管破損及び閉塞 

・調整池周辺法面崩落 

平成 26 年度完了 

復興まちづ

くり 
◎ 

波倉地区復興計画の策定が完了し、町づくり

計画は完了 
平成 27 年度完了 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 26 年 3月 

廃棄物処理 ◎ 

・被災家屋等(1,557 件)の解体撤去工事を完

了 

・仮設焼却施設 解体撤去完了 

平成 31 年 2月 

令和 2年 3月 

 【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 



 
（様式１） 

 

福島県 富岡町 

 

 

（基本方針） 

● 富岡町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者と

の連携により早期機能回復に取り組んでいる。 

● さらに、平成２７年に策定された復興拠点整備計画に基づき、公共施設、医療施設や災

害公営住宅等の生活環境整備に努め、整備する。 

● 津波被災地域は、海岸堤防と河川対策との十分な計画調整を実施しつつ、順次整備を

進めていく。 

 

 

（復旧の概況） 

 道路については、帰還困難区域と津波被災地を除き町道の復旧が完了している。 

上下水道については、帰還困難区域を除き使用可能な状態となっている。帰還困難区

域においては、特定復興再生拠点区域内のインフラ復旧（道路・上下水道）に着手して

おり、順次、使用可能エリアを拡大していく計画である。 

避難指示が解除された区域においては、生活に必要な生活基盤は整いつつある状況

である。 

 教育施設については、小中学校の利用形態を富岡第一中学校校舎を使用することと定

め、平成 28 年度から復旧に着手し、平成 30 年度に完了。平成 30 年 4 月より復旧完了

部分を使用し、町内小中学校 4 校が再開している。 

原発事故により避難を余儀なくされている富岡支援学校については、令和６年度に楢

葉町に新校舎を建設し、ふたば支援学校として再開予定。旧校舎は令和５年度に解体

工事完了。 

 その他施設については今後の利用判断も含め、可能な範囲内で状況調査や利用計画

の検討等を実施していく予定である。 

 

 

 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県富岡町）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸対策
1地区海岸
1地区海岸（帰還困難区域）
（建設海岸）

県
堤防崩壊
消波工流失（帰還困難区
域）

海岸対策
2地区海岸
（漁港海岸）

県
堤防崩壊
現在は復旧済

漁港

漁港施設災害復旧事業
富岡漁港

県 漁港施設（防波堤・岸壁等）の地盤
沈下や崩壊

河川

河川（普通河川） 富岡町 ・普通河川渋川河口部両岸の護岸
崩落、背後地の浸食

令和8年度の事業化に向け、調
整を実施

二級河川
３河川

県 護岸流出、河岸浸食

下水道

公共下水道（富岡浄化センター） 富岡町

 ・富岡浄化センター（終末処理場）
は津波被害により処理機能が全喪
失しており、土木建築設備の一部を
除き、ほぼ全ての設備機器において
交換等が必要な状態である。

公共下水道（富岡川以南区域・
汚水管渠） 富岡町 ・約2.4㎞の汚水管渠に通水異常等

を確認

公共下水道（富岡川以北区域・
汚水管渠） 富岡町 ・約5㎞の汚水管渠に通水異常等を

確認

特定環境保全公共下水道（蛇谷須
浄化センター） 富岡町

長期間運転を停止していることによ
る機器の不具合が確認されている。
地震の直接的被害は無いものと確
認済み。

特定環境保全公共下水道（汚水管渠） 富岡町 約１㎞（約25％）の汚水管渠に通水
異常等を確認

農業集落排水事業（上手岡地区）
（上手岡浄化センター） 富岡町

・長期間運転を停止していることによ
る機器の不具合が確認されている。
地震の直接的被害は無いものと確
認済み。

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

平成28年度完了

河口部の大規模崩落部は県事業にて改修
完了
新広野小高線より上流側の工事は令和9年
度以降の見込み
出水期を避け、年度下半期の工事実施を計
画

平成28年度完了

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

令和２年度工事完了。（帰還困難区域
を含む）

平成30年度工事完了

平成30年度工事完了

令和２年度工事完了

平成28年度完了

(帰還困難区域・拠点関連)
平成28年度完了

平成28年度完了

平成28年度完了

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

調査・測量・設計 工事事業化に向けた調整



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

農業集落排水事業（上手岡地区）
（汚水管渠） 富岡町 ・約1.5㎞（約12％）の汚水管渠に通

水異常等を確認

農業集落排水事業（小良ケ浜地区）
（小良ケ浜浄化センター） 富岡町

長期間運転を停止していることによ
る機器の不具合が確認されている。
地震の直接的被害は無いものと確
認済み。

農業集落排水事業（小良ケ浜地区）
（汚水管渠） 富岡町

約5㎞（約30%）の汚水管渠に通水異
常等を確認

道路（町道）

富岡川以南区域 富岡町 釜田反町1号線外１路線災害復旧工事

富岡川以北区域 富岡町 舘山前川原線災害復旧工事

アクセス道路整備 富岡町

 ・県道広野小高線から津波で被災
したJR富岡駅付近を立体交差し、既
存町道へ接続して国道6号へ繋がる
幹線道路を、曲田土地区画整理事
業地内の復興拠点に接続し、避難
道路の機能も備えたアクセス道路と
して平成27年6月に策定した富岡町
災害復興計画（第二次）に位置付け
る。

農業・水産・商業施設

農道 富岡町 営農に支障のある箇所は随時復旧
を実施

ため池 富岡町

・平成27年度の農林水産省による警
戒区域内被災状況調査により、舘
山溜池ほか13箇所の被災が確認さ
れた。貯水量の大きさにより富岡町
が災害復旧申請から復旧まで実施
するものと福島県が代行して災害復
旧申請から復旧まで実施していくも
のがある。

・継続的にモニタリングを実施予定
・ため池放射性物質再対策2か所調査予
定
・ため池保全工事１か所実施予定

・東北農政局にて、ため池モニタリングを
継続
・ため池放射性物質対策工事実施設計2
箇所の実施
・ため池保全工事1箇所の実施

・ため池放射性物質モニタリングの継続
・ため池放射性物質対策工事2箇所の実
施

用水・排水路 富岡町
営農再開の状況に応じて随時復旧
を実施

・用水路の除草・堆積土砂撤去を実施
・用排水路測量設計を１路線実施
・用排水路整備工事を７路線実施

・営農に必要な用排水路の除草、堆積
土砂撤去を実施
・営農に必要な用排水路測量設計を1路
線(3箇所)実施
・営農に必要な用排水路の保全工事を
10箇所実施

・営農に必要な用排水路の除草、堆積
土砂撤去を実施
・営農に必要な用排水路測量設計を6箇
所実施
・営農に必要な用排水路の保全工事を7
箇所実施

林道 富岡町 一部損傷／通行可

平成28年度完了

平成23年12月の現地調査により一
般部68箇所（概算復旧費800,000千
円）、橋梁部５箇所(概算復旧費
100,000千円）の被災を確認。

(帰還困難区域・拠点関連)
令和3年度完了

令和3年度完成

平成28年度完了

令和2年度完成、通常業務に移行

福島再生加速化交付金
（帰還・移住等環境整備）
農山村地域復興基盤総合整備事業
農業水利施設等保全再生事業
営農再開支援水利施設等保全事業

　帰還困難区域(小良ヶ浜地区)の避
難指示解除の際に営農意向にあわせ
小良ヶ浜地区のため池の復旧を実施
　モニタリングは継続して実施

福島再生加速化交付金
（帰還・移住等環境整備）
農山村地域復興基盤総合整備事業
営農再開支援水利施設等保全事業

　営農状況にあわせ水路の整備を実
施

令和3年度完成、通常業務に移行

農業水利施設除草

水路堆積土砂除去工

用水路保全工事

農業水利施設除草

水路堆積土砂除去工

用水路保全工事

農業水利施設除草

水路堆積土砂除去工

用水路保全工事

モニタリング(東北農政

ため池放射性物質対策工

モニタリング(東北農政
モニタリング(東北農政

モニタリング(東北農政

復旧工事

復旧工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

水産漁業組合施設整備 富岡町
・津波により被害の受けた漁港の復
旧に合わせ、漁具倉庫や上架施設
の整備を実施する。

海岸防災林の再生

防災林造成事業 県
・海岸防災林の森林が津波
により流失した。

・植生基盤盛土工
3.63ha完了（前年度繰越分）
・植栽工
2.56ha完了（前年度繰越分）
2.14ha着手　2.14ha完了

・植生基盤盛土工
3.63ha完了（前年度繰越分）
・植栽工
2.56ha完了（前年度繰越分）
2.14ha着手　2.14ha完了

防災施設

防災無線 富岡町

・津波被災により子局の2局が流失
した。平成25年度に既存アナログ方
式の防災無線機能を回復している
が、本格復旧は、デジタル方式施設
へ更新することで計画。

消防防災施設 富岡町

・復旧の優先順位が高い施設の被
害調査を実施し、一部の建物に構
造に影響があった被害が確認され
ている。
・施設全体の復旧は、被災が大きい
施設について建て替えを検討する
が、原形復旧を基本とする。

令和５年度については帰還困
難区域内にあった３つの屯所
について統合や今後の在り方
について協議する予定。

令和５年度については帰還困
難区域内にあった３つの屯所
について統合や今後の在り方
について協議

３つの内１つに関して新たな設
置場所等定めたため実施設計
予定
残り２つに関しては集約し、令
和８年度建設予定

消防水利 富岡町
・帰還困難区域内の防火水槽、消火
栓に関し、地震により破損。復旧工
事が必要

備蓄倉庫 富岡町
・避難所避難が必要な災害に備え、
必要な備蓄倉庫を建設する。

文教施設

文化交流センター
「学びの森」

富岡町

建築設備に大きな損傷が確認され
ている。雨漏りの発生有。
被災後の雨漏りにより、放射性物質
による汚染が甚だしい状態。

スポーツセンター 富岡町

・地震及び空調などの機器が長期
間停止による不具合が発生してい
る。
・地盤沈下により一部の施設（ふれ
あいドーム）の基礎が破損している。

総合体育館 富岡町

・地震及び設備機器が長期間停止
したことによる不具合が発生してい
る。
・建物の構造に係る被害は確認され
なかった。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

富岡幼稚園 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、排水設備に不具合が確認
されたものの建物の構造に係る被
害は確認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

夜の森幼稚園 富岡町

・目視による被害確認を行い、建具
ガラスの破損、屋根の一部損傷は
確認されたものの建物の構造に係
る被害は確認されていない。
・施設全体の復旧は取り壊しを含
め、今後検討する。

富岡第一小学校 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、給排水設備の不具合が確
認されたものの建物の構造に係る
被害は確認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

令和3年度完成、通常業務に移行

平成２８年度に完了

令和元年度完了

令和5年度完了

【防火水槽】
帰還困難区域内復旧予定箇所：8箇所

【消火栓】
帰還困難区域内復旧予定箇所：6箇所

【消防屯所】
被災：21箇所
復旧済：11箇所（１箇所集約し10箇所だが屯所と
しては11箇所）
解体済：７箇所
復旧予定：3ヵ所のうち1ヵ所は令和7年度新たに
建設予定残り2箇所については集約し、令和８年
度建設予定

平成28年度完成

平成28年度完成

平成28年度完成

・園舎は解体、外構等は保存する方針。

・園舎は解体、外構等は富岡第二小学校に準ず
る（富岡第二小学校と同一敷地）。

・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用
し再開している。
・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回
復工事を行う方針。

実施設計 復旧工事

実施設計 建設工事

実施設計 建設工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

富岡第二小学校 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、体育館軒天に破損が確認
されたものの建物の構造に係る被
害は確認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

富岡第一中学校 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、給排水設備の不具合が確
認されたものの建物の構造に係る
被害は確認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

富岡第二中学校 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、建具ガラスに破損が確認さ
れたものの建物の構造に係る被害
は確認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

学校給食共同調理場 富岡町

・目視による被害確認を行い、外部
のガラスに破損、その他設備の部分
補修が確認されたものの建物の構
造に係る被害は確認されていない。
・町民の帰還状況を見定めながら復
旧は取り壊しを含め、今後検討す
る。

「桜風寮」（学生寮） 富岡町

・目視による被害確認を行い、建物
の構造に係る被害は確認されてい
ない。
・双葉地区教育構想に基づき建設さ
れた建物であり、福島県教育委員会
と復旧計画について今後検討する。

-

富岡高等学校 県

・担当者の目視確認のみ。旧体育館
の軒天落下、校舎は補修程度、新
体育館の照明器具落下・雨漏りや
地盤の地割れが確認されている。

住民帰還や小・中学校の再開
後の状況を踏まえながら、今後
のあり方の検討

住民帰還や小・中学校の再開
後の状況を踏まえながら、今後
のあり方の検討

引続き住民帰還や小・中学校
の再開後の状況を踏まえなが
ら、今後のあり方の検討

富岡支援学校 県

原発事故により避難を余儀なくさ
れており、令和６年度中に楢葉
町に新校舎を建設し、ふたば支
援学校として再開予定。
富岡町の旧校舎は解体する。

解体工事完了 解体工事完了

福祉施設等

保健ｾﾝﾀｰ 富岡町

・目視による被害確認を行い、建築
設備の一部に損傷が確認されたも
のの建物の構造に係る被害は確認
されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

総合福祉センター 富岡町

・地震及び受変電設備等が長期間
停止したことによる不具合が発生し
ている。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

老人福祉センター 富岡町

・目視による被害確認を行い、建築
建具に損傷が確認されたものの建
物の構造に係る被害は確認されて
いない。
・「帰還困難区域」内であるため復旧
計画は、当該区域の空間放射線量
の低減状況や除染計画の策定状況
を見定め策定する。
※施設は解体となったため、現在は
稼働していない

老人ホーム「東風荘」 富岡町

・目視による被害確認を行い、建築
建具に損傷が確認されたものの建
物の構造に係る被害は確認されて
いない。
・町民の帰還状況を見定めながら復
旧の取り壊しを含め、今後検討す
る。
※施設は解体となったため、現在は
稼働していない。

富岡保育所 富岡町

・目視による被害確認を行い、ヘア
クラック、照明に損傷が確認された
ものの建物の構造に係る被害は確
認されていない。
・施設全体の復旧は原形復旧を基
本とする。

(帰還困難区域・拠点関連)
令和元年度解体完了。民間事業者の
希望により、民間事業者自身で訪問
看護サービスを提供することとなっ
た。

令和６年度に楢葉町に移転開校予定
令和５年度に旧校舎の解体工事完了

H28年度完成

H28年度完成

令和元年度解体完了

・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用
し再開している。
・校舎は解体、外構等は保存、体育館は機能回
復工事を行う方針。
　校舎については令和2年度解体完了

・平成29年度に施設復旧の第一期工事に着手
し、同年度に完了。平成30年4月より南校舎をメイ
ンに使用し、町内の小中学校４校が再開してい
る。

・平成30年4月より、富岡第一中学校校舎を使用
し再開している。
　令和2年度解体完了

令和２年度解体完了
今後は別の建物で運用

令和２年度解体完了
今後の運用については未定

（ふたば未来学園高校（広野町）の開校を踏
まえ、募集停止を経て、）現在休校中として
おり今後のあり方を検討中。（住民の帰還状
況、小・中学校の再開後の状況を考慮しなが
ら、今後のあり方を検討する。）

H31.4.1に富岡保育所を廃止し、施設
については改修し、H31.4.1に認定こど
も園としてスタートした。



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

認定こども園 富岡町
・上記の施設を改修し、認定こども
園として運営することを決定した。

夜の森保育所 富岡町

・目視による被害確認を行い、屋根
瓦のずれ、照明設備破損、建築建
具に損傷が確認されたものの建物
の構造に係る被害は確認されてい
ない。
・「帰還困難区域」内であるため復旧
計画は、当該区域の空間放射線量
の低減状況や除染計画の策定状況
を見定め策定する。

福島県ふたば医療センター附属病
院

県

双葉地域において震災前に稼働し
ていた４病院全てが休止中であるこ
とから、二次救急医療をはじめとす
る双葉地域に必要な医療体制の確
保を図る。

役場・公共施設

富岡町役場 富岡町
建築設備の一部に損傷が見られる
ものの、使用には問題が無いものと
判断される。

集会所 富岡町

・被害調査を実施し、木造建築につ
いては、一部の建物について構造
に影響がある被害が確認されてい
る。
・施設全体の復旧は、被災が大きい
木造については、取り壊しも視野に
入れて建て替えを検討するが、原形
復旧を基本とする。

２か所のうち１ヵ所「新田多目
的集会所」については令和５年
度中に解体申請・及び解体を
実施する方針で環境省と調整

を行う。

２か所のうち１ヵ所「新田多目
的集会所」については令和５年
度中に環境省と調整し解体申

請済

２か所のうち１ヵ所「新田多目
的集会所」については令和５年
度中に環境省と調整し解体申

請済
解体着工待ち。

町営住宅（公営住宅等）

町営住宅 富岡町

・被害状況調査を行った物件のほぼ
全件が半壊以上の判定であった。
・室内の雨漏り、ネズミ被害も著し
い。
・築年数40年以上で老朽化も著しい
こともあり、復旧は取り壊しを含め今
後検討する。

工業団地（産業団地）

産業団地 富岡町

・新たな産業の創出や展開を後押し
可能な環境の確保と既存事業者等
の事業再開は天端の整備を目的と
し、約35haを整備する。

復興まちづくり

復興まちづくり計画 富岡町

JR常磐線富岡駅を中心とする富岡
地区沿岸部約150haに津波浸水し、
死者23名(行方不明者１名)、流失全
壊125戸(大規模半壊26戸、半壊30
戸）の被害があった。

令和５年度には富岡町復興計
画（第三次）として策定にあたっ
ての骨子案を作成することとし

ている。

富岡町復興計画（第三次）策定
にあたっての骨子案を作成

令和６年度には富岡町復興計
画（第三次）の計画策定

先行除染 国
警察署、消防署、宿泊・研修施設、
水道施設、スポーツセンター、農集
排施設等の除染実施済み

面的除染 国
H２９年1月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染のフォローアップを実施した。
必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染

平成30年度完了

帰還困難区域拠点区域以外について
は復旧完了。
(帰還困難区域・拠点関連)
拠点区域内の集会所のうち１箇所に
ついては機能回復を実施。もう１箇所
については解体の方針。

平成30年度完成

(帰還困難区域・拠点関連)
同施設については既に解体済み。跡
地の活用については目途がたってい
ない。

令和６年度策定完了予定。

新田住宅令和４年度工事完了。

令和元年度完了

計画策定

解体工事着工・完了



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

仮置場 国 除染仮置場（8ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵施設
等への輸送、原状回復を実施する。

仮置場1箇所について、保管中の除
去土壌等の中間貯蔵移設への輸送
を完了した。
搬出済みの仮置場について、原状回
復を実施した（継続中）。

引き続き、除去土壌等の管理、中間
貯蔵施設等への輸送、原状回復を
実施する。

（帰還困難区域）
特定復興再生拠点区域内の除
染・廃棄物処理

国
計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施し、令和６年３月末時点で除染
は概ね実施済み。令和６年１月末時
点で家屋等の解体の進捗率（申請受
付件数比）は約92%

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

（帰還困難区域）
特定帰還居住区域内の除染・廃
棄物処理

国 特定帰還居住区域の設定
令和６年度早期の除染等の着手に
向け準備を進めた。令和６年２月より
家屋等の解体申請受付を開始。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

災害廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国
（仮設焼却施設）
稼働終了

・帰還困難区域・特定帰還居住区域関連

・帰還困難区域・拠点関連

原状回復原状回復原状回復原状回復

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への輸送、原状回復

※R６年度早期の着手を目指す。

計画に基づく除染・廃棄物処理等



富岡町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
○ （復旧済 36 箇所）／（被災 38 箇所）  

河川 

(市町村管理) 
／   

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済 3 河川）／（被災 3 箇所） R2 年度 

漁港 ◎ （復旧済 １漁港）／（被災 1 漁港） H30 年度 

海岸 

◎ 
（建設海岸）（毛萱仏浜地区海岸） 

復旧済 1 海岸 ／ 被災 1 海岸 
R2 年度 

◎ 
（漁港海岸） 

復旧済 2 海岸 ／ 被災 2 海岸 
H30 年度 

海岸防災林 ◎ 

海岸防災林造成（23.6ha） 

・植生基盤盛土工  23.6ha/23.6ha 

・植栽工        16.2ha/16.2ha 

R5 年度 

上水道（双葉地

方水道企業団管

理） 

◎ 津波被災地区復旧完了 R4 年度末 

下水道 ◎ 浄化センター、下水道管渠災害復旧 H28 年度 

農地・ 

農業用施設 
◎ 

[ため池放射性物質対策]対策済23箇所／要対策23箇所 

[ため池]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 

[水 路]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 

R2 年度 

公共施設 ◎ [復旧済]町庁舎、集会所 13 施設、消防屯所 10 施設 H30 年度 

医療福祉施設 

◎ [機能回復] 富岡町立とみおか診療所（新設） H28 年度 

◎ [機能回復]ふたば医療センター附属病院（新設） H30.4 

文教施設 

◎ 
[復旧済] 第一中学校（小・中学校として再開） 

[復旧済] ふれあいドーム 
H30 年度 

▽ [被害調査済]富岡高等学校 未定 

○ 
[移転予定] 富岡支援学校は楢葉町に移転開校予定 

旧校舎は解体完了 

R6 年度予定 

R5 年度 

観光施設 ― 被災なし  

住宅 ◎ 
[建設済]災害公営住宅（戸建て 64 戸、集合住宅 90 戸） 

［復旧完了］既存公営住宅戸建て 16 戸 
R 元年度 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 29 年 1月 

廃棄物処理 ◎ 
・被災家屋等の解体撤去工事が完了 (2,879 件解体済) 

・仮設焼却施設 解体撤去完了 

R3 年 4 月 

Ｒ元年 10 月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



富岡町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ （復旧済 15 箇所）／（被災 15 箇所） R4 年度 

河川 

(市町村管理) 
▽  未定 

海岸 ― 該当なし  

海岸防災林 ― 該当なし  

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

◎ 復旧完了 R4 年度 

下水道 ◎ 
［公共下水道］復旧完了 

［農業集落排水］復旧完了 
R3 年度 

農地・ 

農業用施設 
〇  [ため池放射性物質対策]対策済 1箇所／要対策 2箇所 未定 

公共施設 〇 

[集会所]被害調査を実施済み。機能回復実施設計の結果

２箇所のうち１箇所の機能回復工事を実施。残りの１箇

所については解体予定。 

 [公共トイレ]被害調査を一部実施済み。機能回復設計

及び機能回復工事を実施予定。 

R4 年度 

R5 年度 

医療福祉施設 ▽  未定 

文教施設 ― 該当なし（解体済み）  

観光施設 ▽  未定 

住宅 ◎ 
被害調査及び機能回復設計を実施済み。R4 に機能回復工

事実施。  
R4 年度 

除染 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って除染

を実施中 
未定 

廃棄物処理 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

様式３ 



 

富岡町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
▽  未定 

河川 

(市町村管理) 
―   

海岸 ◎ 
（建設海岸）（富岡小良ヶ浜地区海岸） 

復旧済 １海岸 ／ 被災 1 海岸 
R2 年度 

海岸防災林  該当なし  

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

   

下水道 ▽  未定 

農地・ 

農業用施設 
▽  未定 

公共施設 ▽ 
（集会所）2ヵ所を１ヵ所に統合し建設予定 

（消防屯所）2ヵ所を１ヵ所に統合し建設予定 
未定 

医療福祉施設 ―   

文教施設 ―   

観光施設 ―   

住宅 ―   

除染    

廃棄物処理    

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 川内村 

 

 

（基本方針） 

 

●村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に

応じ実施する。 

●田畑及び森林等、生活圏において、必要に応じて除染のフォローアップを実施する。 

●帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。 

 

 

（復旧の概況） 

 

●村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要

性を考慮しながら順次着手をする。 

●除染について、住宅・住宅周辺・農地回り等の計画箇所については完了し、令和 3

年 2 月には除染廃棄物の全量搬出が完了し、仮置場の原形復旧についても令和 5 年

1月 31日を以って完了した。 

●福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。 

 

 

 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県川内村）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

村道（維持工事）

村道 村 一部損傷/通行可

造成工事

田ノ入工業団地造成工事 村 －

改修工事

高塚山管理棟改修工事 村 －

農業集落排水

上川内地区管路 村 稼働中

下川内地区管路
（旧緊急時避難準備区域）

村 稼働中

下川内地区管路
（旧警戒区域）

村 稼働中

林道

林道鷹鳥谷線他５路線 村 一部損傷／通行可

文教施設

川内村室内型村民プール 村 大規模損壊／解体／新規建設中

川内村コミュニティセンター 村 建物一部損傷／稼働中

川内村民体育センター 村 建物一部損傷／稼働中

かわうち草野心平記念館
（天山文庫・阿武隈民芸館）

村 建物一部損傷／稼働中

館山公園 村 施設一部損傷／稼働中

幼保連携認定こども園 村 新設(令和3年4月開園)

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

R９年度以降 備考・ポイント等

平成30年度完了

平成30年度完了

平成30年度完了

平成25年度完了

平成25年度完了

平成25年度完了

平成27年度完了

平成28年4月にオープン。
駐車場等外構工事を28年度完了

実施予定なし（再検討中）

平成27年度で終了

平成27年度で終了

平成29年度で終了

令和2年度で終了

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

医療施設

ゆふね 村 空調設備損傷／稼働中

観光施設

いわなの郷 村 空調設備損傷／稼働中

かわうちの湯 村 稼働中

高塚山キャンプ場 村 建物一部損壊、取水管破損／休止中

住宅整備

村営住宅（沢、宮坂） 村 建物一部損壊／使用中

除染関係

旧緊急時避難準備区域 村
住宅周辺堆積残さ除染、農地周
り森林除染実施完了

先行除染 国 医療施設の付帯住宅の除染実施済み

面的除染 国 平成26年3月 面的除染完了

仮置場 国 除染仮置場　実施済み

仮置場 村 村内8ヶ所

災害廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国 実施済み

米備蓄倉庫整備事業

米備蓄倉庫整備 村 一部損壊/一部使用可

平成27年度で終了

実施予定なし（再検討中）

平成25年度で終了

実施予定なし（再検討中）

平成28年度で終了

平成29年度で終了

平成24年度で終了

平成25年度で終了

令和３年度で終了

令和2年度輸送完了
令和４年度完成

「フレコンラック式川内村米備蓄倉庫」が平成
29年度に整備稼働済み



川内村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ （復旧済 38箇所）／（被災 38箇所）  

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(県管理) 
 該当なし  

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道  該当なし  

下水道 

（農業集落排水） 
◎ [集落排水施設] 復旧済 3箇所／被災 3箇所  

農地・ 

農業用施設 
◎ [備蓄倉庫]1箇所（新設）  

公共施設  該当なし  

医療福祉施設 ◎ [復旧済]複合福祉施設ゆふね  

文教施設 ◎ 
[機能回復] 村民プール（新設） 

[復旧済]体育センター、草野心平記念館、館山公園 
 

観光施設 ◎ 
[機能回復]いわなの郷、かわうちの湯 

[復旧済]高塚山管理棟、キャンプ場 
 

住宅 ◎ 
[復旧済]村営 28住宅（28戸） 

[建設済]災害公営住宅（25戸） 
 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 29年 11 月 

廃棄物処理 ◎ 

・被災家屋等(102件)の解体撤去工事を実施済 

・仮設焼却施設 解体撤去完了 

・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却

処理を完了 

令和 3年 3月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 浪江町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画 

（基本方針） 

● 浪江町の道路・上下水道の公共インフラは、帰還困難区域を除きおおむね復旧してい

る。今後は、生活インフラの完全復旧の実現、引き続き土地利用に合わせた道路整備に

取り組んでいく。 

● 農業用水路などの農業インフラ整備が課題となっていることから、引き続き確実な復旧

工事を実施することにより町内の営農再開を支援する。 

● 帰還困難区域については、復興・再生の核となる「特定復興再生拠点」を中心としたま

ちづくり・地域づくりを推進する必要があるため、国に徹底した除染を求め、インフラ整

備・生活環境整備等をすすめる。 

 

（復旧の概要） 

● 平成２９年３月３１日に居住制限区域及び避難指示解除準備区域が解除され、生活に

必須となる道路・上下水道等のインフラは、おおむね復旧済みの状態となっている。 

● 令和３年度には、平成２３年３月発生の地震の影響による一部区間以外の新規３道路

整備（津波被災関係）が完了した。また、浪江町役場本庁舎の第３期改修工事が完了し

た。 

● 帰還困難区域においては、令和５年３月３１日に特定復興再生拠点区域の避難指示 

が解除され、復旧を進めている。残りに帰還困難区域等については、除染の進捗状況等 

を注視し、避難指示解除を目指し、居住環境整備等の検討を行っていく。 

 

 



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸対策
１地区海岸
（農地海岸）

県
堤防全半壊、沈下等
（H30までに１箇所完了　中浜）

海岸対策
３地区海岸
（建設海岸）

県 堤防全半壊、沈下等

海岸対策
１地区海岸
（漁港海岸）

県 堤防全半壊、沈下等

二級河川
（津波被災箇所：請戸川、高瀬
川）

県 護岸流失、河岸浸食

二級河川
（津波被災箇所以外：高瀬川） 県 堤防全半壊、沈下等

漁港施設災害復旧事業
（請戸漁港）

県
漁港施設（防波堤・岸壁等）の地盤
沈下や崩壊

町道小熊田宮田線他４路線 浪江町
盛土材液状化、道路陥没、積ブロッ
ク亀裂、橋梁段差

町道小熊田宮田線道路改築
（変更・追加）

浪江町 -

復興拠点道路事業
（道路３路線）
（変更・追加）

浪江町 -

上川原橋 浪江町 橋脚座屈

酒井橋・小野田橋 浪江町 橋脚座屈

道路災害復旧（解除区域）
完了：34箇所
工事未了：0箇所
未査定：0箇所

浪江町
積ブロック亀裂、擁壁倒壊、路肩崩

壊、盛土材液状化、道路陥没

道路災害復旧（帰還困難）
完了：30箇所
工事未了：0箇所
未査定：0箇所

浪江町
路肩崩落、路面洗掘

路面クラック、路面沈下、路面陥没

事業 整備
主体

被災/稼働状況 R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

河川

高瀬川：H30.8月完了
請戸川：R3.11月完了

高瀬川：R3.8月完了

漁港

R９年度以降 備考・ポイント等

R3.3月完了

R2.3月完了

H31.3完了

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

R3.3月完了

道路

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

町道災害復旧事業
（満開橋）

浪江町 橋台破損、橋脚座屈

苅野取水場等
（送水・配水設備、基幹配水管）

浪江町 復旧

谷津田取水場等
（送水・配水設備、基幹配水管）

浪江町 復旧

【住宅水道課_上下水道係】
小野田取水場等
（送水・配水設備、基幹配水管）

浪江町 一部復旧

・小野田取水場建設工事
・小野田配水場建設工事
・小野田水源改良工事

・小野田送水管布設工事

・小野田水源改良工事の完了

・小野田取水場建設工事
・小野田配水場建設工事
・小野田送水管布設工事

を令和7年3月までに完了する

大堀取水場等
（送水・配水設備、基幹配水管）

浪江町 復旧

災害公営住宅・防災集団移転
住宅地区内配水管（幾世橋地
区）

浪江町 新規事業

津波被災地防災集団移転先へ
の配水管布設（請戸地区）

浪江町 　

【住宅水道課_上下水道係】
基幹配水管

浪江町 復旧
・権現堂地区石綿管布設替工事
・国道114号線石綿管布設替工事

・国道６号線配水管布設工事

・権現堂地区石綿管布設替工事
・国道114号線石綿管布設替工事

・国道６号線配水管布設工事
の完了

・管網モデルに基づく基幹管路整備
を令和8年3月までに完了する

配水管
（下水道エリア）

浪江町 復旧

配水管
（農集排エリア）

浪江町 復旧

【住宅水道課_上下水道係】
自宅敷地内における自宅から
上水道への接続

個人 未調査 通水エリアを順次拡大 通水エリアを順次拡大

公共下水道

公共下水道事業
浪江浄化ｾﾝﾀｰ

浪江町
停止中
敷地全体の地盤沈下
配管断裂

公共下水道事業
管渠（幾世橋地区）

浪江町
液状化によるマンホールの浮き上
がりや、管路破断によると思われる
道路面の沈下多数あり

公共下水道事業
管渠（権現堂地区）

浪江町
液状化によるマンホールの浮き上
がりや、管路破断によると思われる
道路面の沈下多数あり

復旧工事完了

上水道

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

令和6年度完了予定

復旧工事完了

工事完了

工事完了

令和7年度完了予定

復旧工事完了



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

公共下水道事業
管渠（樋渡･川添地区）

浪江町
液状化によるマンホールの浮き上
がりや、管路破断によると思われる
道路面の沈下多数あり

公共下水道事業
放流管

浪江町
地盤沈下に伴う緩勾配化により流
下能力減少
管破断の可能性あり

(新規）災害公営住宅・防災集団
移転住宅地区内管渠

浪江町 新規事業

【住宅水道課_上下水道係】
自宅敷地内における自宅から
下水道への接続

個人 未調査 通水エリアを順次拡大 通水エリアを順次拡大 通水エリアを順次拡大

農業集落排水

農業集落排水事業
高瀬浄化ｾﾝﾀｰ

浪江町
敷地全体の地盤沈下
屋内地下施設水没

農業集落排水事業
管渠

浪江町
液状化によるマンホールの浮き上
がりや、管路破断によると思われる
道路面の沈下多数あり

農地(南棚塩地区) 浪江町 被害甚大

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
農地（請戸地区）

浪江町 被害甚大 一定地区及び担い手の確定
令和6年1月担い手2者(地元生産組合・
外部法人)決定

事務委託同意・本同意取得を実施し、
令和7年3月末までに土地改良法におけ
る施行申請を完了する。

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
農業用水路

浪江町 被害甚大
営農意向に応じた用排水路の復旧

農業用用排水路系統調査（立野・田尻
地区）

営農意向に応じた用排水路の復旧
農業用排水路系統調査（立野・田尻地

区）
営農意向に応じた用排水路の復旧

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
農業用水路
（帰還困難区域）

浪江町 被害甚大
【室原・末ノ森・津島地区】
営農意向に応じた農業用水路の
復旧

【室原・津島地区】
試験栽培に向けた現地調査・調整

営農意向に応じた農業用水路の
復旧

特定帰還居住区域内における農
業用排水系統調査（大堀、井手、
小丸地区）

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
ため池

浪江町 目視のため被害詳細は確認できず
対策工事4池実施(再対策)
詳細調査・実施設計１池実施(再対策)

再対策工6池実施　完了2池
詳細調査・実施設計1池完了

再対策5池完了
（繰越3池・継続1池・R6発注1池）

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
ため池
（帰還困難区域）

浪江町 目視のため被害詳細は確認できず 詳細調査・実施設計２池実施(再対策) 詳細調査実施設計2池完了
再対策2池発注
基礎調査6池発注
詳細調査実施設計2池発注

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
パイプライン

浪江町 パイプラインの破損 営農意欲に応じたパイプラインの復旧工事 パイプライン復旧工事
（経年劣化の対応）

パイプライン復旧工事
（経年劣化の対応）

【農林水産課_農林水産係・農業
土木係】
林道施設

浪江町 法面崩壊、路面一部浸食
旧特定復興再生拠点区域を含む林道

調査・点検
避難指示解除区域を中心とした林道点

検

避難指示解除区域を中心とした林道点
検

林道復旧に係る調査　一式
林道復旧工事　1箇所

復旧工事完了

復旧工事完了

農林業施設

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

復旧工事完了

震災起因の復旧工事完了

：工事着手

営農意向に応じた農業用水路の復旧

営農意向に応じた農業用水路の復旧

：本同意取得・法手続き ：事業着手(測量・実施設

林道施設点検

調査・工事

パイプライン復旧工事（経年劣化等の対

農業用排水系統調査（大堀、井手、小丸

：工事

再対策工事 再対策工事

基礎調査、詳細調査・実施設計

再対策工事

詳細調査・実施設計 再対策工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

防災林造成事業
（浪江）

県
・地震により海岸防災林の地盤が
沈下するとともに、森林が津波によ
り流失した。

・植生基盤盛土工
7.11ha着手　7.11ha完了
・植栽工
9.78ha着手　9.78ha完了

・植生基盤盛土工
5.10ha着手　2.99ha完了
・植栽工
7.50ha着手　4.69ha完了

・植生基盤盛土工
2.11ha完了（前年度繰越分）
・植栽工
2.59ha着手　5.40ha完了
（前年度繰越分）

役場庁舎 浪江町
水道及び下水道配管が敷地内で破
損
建物と敷地の段差

【津島支所】
浪江町役場津島支所
（農業構造改善センター）

浪江町 主だった被害なし 解体申請
建物被害調査

解体申請
解体

北棚塩集会所 浪江町 未調査

【総務課行政係】
地区集会所修繕支援

浪江町 未調査
地区集会施設修築等事業補助金制度

の運用
地区集会施設修築等事業補助金制度

の運用
地区集会施設修築等事業補助金制度

の運用

防災行政無線 浪江町 津波により5基損壊

【住民課_除染環境係 仮設トイ
レ】
区域再編に伴う施設整備
休憩所、仮設トイレ、診療所

浪江町

建物は軽微な修繕必要
電気、機械設備は未調査
【仮設トイレ】
・令和５年度 １５箇所３０基設置

【仮設トイレ】
・保守管理の実施
・特定復興再生拠点区域の解除に伴
う、設置箇所の見直し

【仮設トイレ】
・保守管理の実施
・令和５年３月の特定復興再生拠点区
域の解除に伴う設置箇所の見直し等を
行い、次年度より一部撤去の同意取付
完了

【仮設トイレ】
・保守管理の実施
・特定復興再生拠点区域の解除に伴う
一部撤去の実施

【総務課_防災安全係】
消防屯所

浪江町 長期避難による修繕　等 ・集約される屯所の解体（環境省事業）
特定復興再生拠点区域内の屯所解体
申請の完了。
（１１箇所）［環境省事業］

特定復興再生拠点内の屯所解体
（11箇所）［環境省事業］

浪江小学校、幾世橋小学校 浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

浪江東中学校 浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

浪江中学校、苅野小学校、大堀
小学校、西地区共同給食調理
場、苅野幼稚園、大堀幼稚園

浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

【教育総務課_子育て支援係】
帰還困難区域内学校
津島小学校、津島中学校、津島
地区共同給食調理場

浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

帰還困難区域の復興拠点整備計画等
の状況から継続検討

利活用について検討した。 継続して利活用について検討する。

津波被災地区内学校
請戸小学校、東地区共同給食
調理場

浪江町 津波被災

海岸防災林の再生

役場等公共施設

完了

令和7年度完了予定

学校教育施設等

解体工事済み

なみえ創成小学校及び中学校として運営中
（H29年度に大規模修繕済み）

解体工事済み

学校施設の利用等検討中
※上記施策がない場合は教育委員会で解体手
続き

解体予定（時期未定）

解体工事完了

完了

特定復興再生拠点区域の解除により不用となる
設置箇所を洗い出し、一部撤去を行う

令和3年度完了

解体

屯所解体（時期未定）

保守・管理委託

一部撤去

保守・管理委託

用地取得、植生基盤盛土工、植栽工の実施



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

浪江高等学校 福島県
目視による被害状況の確認を行っ
ている。校舎のヘアクラックなどが
確認されている。

住民帰還や小・中学校の再開後の状況
を踏まえながら、今後のあり方の検討

今後のあり方の検討
住民帰還や小・中学校の再開後の状況
を踏まえながら、今後のあり方の検討

浪江高等学校津島校 福島県
目視による被害状況の確認を行っ
ている。校舎のヘアクラックなどが
確認されている。

住民帰還などの状況を踏まえながら、
今後のあり方の検討

今後のあり方の検討
住民帰還などの状況を踏まえながら、
今後のあり方の検討

ふれあいセンターなみえ（浪江
町中央公民館）

浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

地域スポーツセンター 浪江町
被害の主なものとしては、ガラス破
損、漏水、外構被害、壁面破損、天
井破損 など

大堀公民館 浪江町 半壊状態

浪江診療所 浪江町 新規事業

【仮設津島診療所】
津島診療所復旧事業

浪江町 大きな被害なし 未定
処遇について協議し、解体することに決
定
環境省へ解体申請済

解体工事

【教育総務課_子育て支援係】
園舎・付属施設等の被害調査

浪江町 未調査 ―

コスモス保育園 浪江町 未調査

【教育総務課_子育て支援係】
津島保育所

浪江町 未調査 利活用について検討する。 利活用について検討した。 継続して利活用について検討する。

浪江児童館 浪江町 津波流失

認定こども園 浪江町

災害公営住宅（幾世橋地区） 浪江町 新規事業

津波被災地防災集団移転
（請戸地区）

浪江町 新規事業

住宅

改修工事完了

解体工事完了

完了

福祉施設

社会教育施設等

完了

現在休校中としており、今後のあり方を検討中。
（住民の帰還状況、小・中学校の再開後の状況
を考慮しながら、今後のあり方を検討する。）

現在休校中としており、今後のあり方を検討中。
（住民の帰還状況を考慮しながら、今後のあり方
を検討する。）

平成29年9月入居開始

令和2年10月入居開始

令和元年12月議会においてコスモス保育園及び
浪江町児童館を廃止

工事完了（ふれあい交流センター）
令和4年6月開館予定。

校舎等検討委員会からは「町で利活用を考え、
特にない場合は解体もやむを得ない。」との答申

を受けた。

令和元年度12月議会において条例廃止

完了

解体工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

再生賃貸住宅
（幾世橋地区、津島地区、権現
堂地区）

浪江町 新規事業
適切な施設維持管理及び入退去対応を
実施していく。

幾世橋地区、津島地区
適切な管理運営を行った（90戸中85戸
入居）
権現堂地区
令和８年度完成を目指し、地質調査の
実施、実施設計を開始した。

実施設計の完了

町営住宅
（既設・津島地区以外） 浪江町 未調査

【住宅水道課_住宅係】
町営住宅
（既設・津島地区）

浪江町 未調査 解体工事 環境省による解体工事完了
環境省による解体事業外となった生活
用水確保用の井戸ポンプ室等の解体

しらうめ荘 浪江町 未調査

【企画財政課_企画調整係】
浪江町復興計画の策定

浪江町 -
浪江町復興計画【第三次】の進行管理

を行う。
復興計画の行政評価（施策・事務事業）

を実施した。

浪江町復興計画【第三次】の後期計画
策定に向け、人口動態などの基礎調査

や既存施策の検証等を行う。

【市街地整備課_計画係】
中心市街地

浪江町 -
造成実施設計、建築基本設計、建物等

解体工事、地権者交渉等
造成実施設計、建築基本設計、建物等

解体工事、地権者交渉等
造成工事、建築実施設計、建物等解体

工事、地権者交渉等

【企画財政課_企画調整係】
特定復興拠点整備

浪江町 -
避難指示解除をスタートとし、地域振興

策の推進を図る。

特定復興再生拠点区域において、「大
せとまつり」、「つしま肉まつり」等のイベ
ントを開催

にぎわい創出のため、地域振興策の検
討・実施。

【企画財政課_移住推進係】
交流施設整備

浪江町 - - 基本設計業務委託 実施設計業務委託

【産業振興課_商工労働係】
商業施設整備

浪江町 -
基本設計業務（集合店舗・個別店舗）を
実施した。
キーテナント公募を3月25日に開始した

実施設計業務（集合店舗・個別店舗）
キーテナント公募（集合店舗）

テナント募集（個別店舗）
集合店舗営業開始

先行除染 国 警察署、消防署等の除染実施済み

面的除染 国

平成２４年１１月
特別地域内除染実施計画策定
平成２５年１２月
特別地域内除染実施計画一部改
定
平成２９年３月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

新規同意取得箇所の除染を実施し
た。

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

仮置場 国 除染仮置場（9ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵施設
等への輸送、原状回復を実施する。

保管中の仮置場1箇所について、除
去土壌等の中間貯蔵施設への輸送
を完了した。
搬出済みの仮置場5箇所について、
原状回復を完了し、返地した。

引き続き、除去土壌等の管理、中間
貯蔵施設等への輸送、原状回復を
実施する。

幾世橋：平成29年7月入居開始
津島：令和5年4月入居開始

平成30年3月入居開始（御殿南住宅）

解体工事完了

復興まちづくり

令和7年度に見直しを図る。

令和6年度以降も特定復興再生拠点区域の復
興再生に向けた各施策には継続して取り組むも
のの、【特定復興再生拠点区域復興再生計画】
の計画期間は令和5年3月末で終期を迎えたこと

から、本表から削除。

除染

解体工事

権現堂地区 実施設計 工事
供用開始

幾世橋地区、津島地区 住宅の管理運営

復興計画【第三次】後期計画

復興計画【第三次】後期計画の策定準備・住民ワークショップの開催・パ

ブリックコメントの実施・復興計画【第三次】後期計画策定

その他設計、工事等

造成工事

建築実施設計・地権者交渉等

解体工事

実施設計 建築工事

実施設計業務

キーテナント公募（集合）

建設・テナント工事（集合店舗）

テナント公募（個別）

建設・テナント工事（個別店舗） 個別店舗営業開始

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等様式２「工程表」

（帰還困難区域）
特定復興再生拠点区域内の
除染・廃棄物処理

国
計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

計画に基づき除染・廃棄物処理を実
施し、令和６年１月末時点で除染は
概ね実施済み。家屋等の解体の進
捗率（申請受付件数比）は約79％。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

（帰還困難区域）
特定帰還居住区域内の除
染・廃棄物処理

国 特定帰還居住区域の設定
令和６年度早期の除染等の着手に
向け準備を進めた。令和６年１月より
家屋等の解体申請受付を開始。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

対策地域内廃棄物処理 国
（仮設焼却施設）
稼働中

引き続き、対策地域内廃棄物の処理
を実施

対策地域内廃棄物の処理を実施し
た。

引き続き、対策地域内廃棄物の処理
を実施

災害廃棄物処理

・帰還困難区域・拠点関連

・帰還困難区域・特定帰還居住区域関連

計画に基づく除染・廃棄物処理等

※R６年度早期の着手を目指す。

可燃物処理



浪江町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ 

町道小熊田・宮田線、上川原橋 

災害復旧（復旧済 ３４箇所）／（被災 ３４箇所） 
R２年度末 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし（被災なし）  

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済 ２河川）／（被災 ２河川） R３年度 

漁港 ◎ （復旧済 １漁港）／（被災 １漁港） R2 年度 

海岸 

◎ 
（農地海岸） 

復旧済 １箇所 ／  被災 １箇所 
H30 年度  

◎ 
（漁港海岸） 

復旧済  １海岸 ／  被災 １海岸 
R2 年度 

◎ 
（建設海岸） 

復旧済 ３箇所 ／ 被災 ３海岸 
R2.3 

海岸防災林 ○ 

海岸防災林造成（64.7ha） 

・植生基盤盛土工  57.0 /64.7ha 

・植栽工      39.5 /49.9ha 

R7 年度 

上水道 ◎ ・復旧工事完了 R5 年度 

下水道 ◎ ・復旧工事完了 R 元年度 

下水道 

(農業集落排水) 
◎ 復旧済  ２箇所／  被災 ２箇所 H28.6 

農地・ 

農業用施設 
○ 

[農 地]復旧済 １箇所／被災 ２箇所 

[用水路]復旧済 ２箇所／被災 ６箇所 

[ため池]復旧済 ３地区／被災 ３地区 

[パイプライン] 復旧済 ４か所／被災 ４か所 

未定 

公共施設 ◎ 

[復旧済]町役場庁舎、地域スポーツセンター 

消防屯所 ４箇所整備 

[建設済]地域公共施設 

Ｒ4年度 

医療福祉施設 ◎ [機能回復]浪江診療所（新設） H28 年度 

文教施設 

◎ [改修済]浪江東中学校 H29 年度 

◎ 
[解体済]浪江・幾世橋・苅野・大堀小学校、浪江中学校、

苅野・大堀幼稚園、西地区共同給食調理場 
Ｒ3年度 

▽ [未着手]浪江高等学校 未定 

◎ [建設済]ふれあい交流センター Ｒ4年度 

福祉施設 
◎ [建設済]認定こども園 H29 年度 

◎ [廃止済]コスモス保育園 Ｒ3年度（廃止） 

観光施設 ◎ [改修済]いこいの村なみえ H29 年度 

住宅 ◎ 

[建設済]幾世橋地区災害公営住宅（85 戸）、請戸地区災

害公営住宅（26 戸） 

[改修済]福島再生賃貸住宅（80 戸） 

Ｒ2年度 

除染 ◎ [実施済]面的除染が完了 平成 29 年 3月 

廃棄物処理 ○ 

・被災家屋等の解体撤去工事が完了(4,003 件解体撤去

済) 

・仮設焼却施設 稼働中 

未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



浪江町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ 復旧済み 令和元年度 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし（被災なし）  

河川 

(県管理) 
◎ 復旧済み（高瀬川） 令和 3年 

漁港  該当なし - 

海岸  該当なし - 

海岸防災林  該当なし - 

上水道 ▽  [未着手] 酒井地区 未定 

下水道  該当なし - 

下水道 

(農業集落排水) 
 該当なし - 

農地・ 

農業用施設 
▽ 

[農 地] 未実施 

[用水路] 未実施 

[ため池] 未復旧 

未定 

公共施設  該当なし  

医療福祉施設  該当なし - 

文教施設  該当なし - 

福祉施設  該当なし - 

観光施設  該当なし - 

住宅  該当なし  

除染 

（国直轄） 

▽ 
町の特定帰還居住区域復興再生計画【R6.1.16 認定】に

基づき、令和 6年度から順次除染着手見込み。 
令和 11年 12 月 

△ 
令和6年度からの除染開始に向け同意取得及び現地調査

を実施中 
未定 

廃棄物処理 

（国直轄） 

▽ 
町の特定帰還居住区域復興再生計画【R6.1.16 認定】に

基づき、令和 6年度から順次廃棄物処理見込み。 
令和 11年 12 月 

△ 
令和6年度からの被災家屋等の解体実施に向け解体申請

受付を開始 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

様式３ 



浪江町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ 復旧済み 令和元年度 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし（被災なし）  

河川 

(県管理) 
 該当なし（被災なし）  

漁港  該当なし - 

海岸  該当なし - 

海岸防災林  該当なし - 

上水道 ― 被害なし  

下水道  該当なし - 

下水道 

(農業集落排水) 
 該当なし - 

農地・ 

農業用施設 
△ 

[農 地] 未実施 

[用水路] 調査実施 3地区 / 調査対象 3地区 

[パイプライン] 調査実施１箇所 

[ため池] 未復旧 

未定 

公共施設 ▽ 

[未着手]農業構造改善センター（今後解体する意向） 

[復旧済]つしま活性化センター（支所機能移転再開） 

[一部復旧済]下津島消防屯所（飲料水設備未整備） 

[整備中]室原地区防災拠点 

一部令和３年度 

医療福祉施設 ▽ [未着手]浪江津島診療所 未定 

文教施設 
▽ [未着手]津島小学校、津島中学校 未定 

▽ [未着手]浪江高等学校津島校 未定 

福祉施設 ▽ [未着手]津島保育所 未定 

観光施設  該当なし - 

住宅 ◎ [建設済]福島再生賃貸住宅（津島地区）（10 戸） Ｒ4年度 

除染 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染

を実施中 
未定 

廃棄物処理 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

 

 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 葛尾村 

 

 

（基本方針） 

●葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関

係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。 

●さらに、令和４年度に策定された第五次葛尾村振興計画に基づき、生活環境整備に努

め、合わせて農業の再生を図る。 

●特定復興再生拠点区域である野行地区（小出谷集落を除く）については、特定復興再

生拠点計画に基づき、拠点区域の生活環境の整備や営農の再生を進める。 

●また、小出谷集落においては、帰還意向調査に基づき、特定帰還居住区域計画の策

定に取り組む。 

 

 

 

（復旧の概況） 

【解除区域】 

 生活に必須となる主要道路のインフラ整備は完了した。 

落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。 

し尿処理については、回収が完了し、完了した物件から震災前の処理体制に戻って

いる。 

 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについて

は、復旧が完了し施設の供用が開始されている。 

 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成３０年４月から学校を再開

している。また、教員住宅についても平成 31 年 3 月までに整備が完了した。 

【特定復興再生拠点区域】 

 道路については、令和３年度に調査設計が完了し、令和４年度に実施設計作成、令

和５年度に工事が完了した。 

 生活インフラについては、令和３年度から意向確認のうえ個人宅の深井戸掘削工事

を実施中。 

【帰還困難区域】 

● 特定帰還居住区域計画を策定し、帰還意向者の意見を踏まえながら、必要なインフラ

を整備する。 

 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県　葛尾村）【帰還困難区域内】 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

上水道

生活飲料水確保事業
（深井戸掘削）

村

原子力事故による汚染により安全
な飲料水確保が困難になったこと
から深井戸を整備し安心安全な飲
料水確保を行う

個人宅（希望者）に対して、意向確認を
行いつつ井戸掘削工事を実施

個人宅（希望者）に対して、意向確認を
行いつつ井戸掘削工事を１件の実施

個人宅（希望者）に対して、意向確認を
行いつつ井戸掘削工事を実施

道路

　村道岩角野行線
（舗装工事）

村 (舗装亀裂等） 修繕工事の実施
舗装の修繕工事を実施し令和５年度で
完了

-

　村道柏原阿掛線
（舗装工事）

村 (舗装亀裂等） －

　村道落合下野行線他6路線
　（維持管理事業）

村 ７箇所(舗装亀裂等） 修繕工事の実施
舗装、その他の修繕工事等を実施し令
和５年度で完了

-

農地・農業用施設

林道野行大笹線
（災害復旧・舗装工事）

村 （道路崩落・舗装亀裂等）

農業用水利施設（頭首口）調査業務 国 避難中に維持管理が出来なかった
取水堰の機能診断等を実施する

農業用水利施設（頭首口）修繕工事 村 避難中に維持管理が出来なかった
取水堰の機能診断等を実施する

農家の営農計画及び調査業務の結果
を踏まえた修繕工事の検討

特定再生拠点内での営農再開に関する
意向調査

R7年度再開に向けて、調査、設計、修
繕工事

役場・公共施設

野行集会所修繕 村

地震による被害は少なかったが、
避難中に維持管理が出来なかった
事により、内装（天井、内壁、床、電
灯等）が被災した。

文教施設

病院・福祉施設

観光施設

公営住宅

除染

（帰還困難区域・拠点関連）
除染・廃棄物処理

国 計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施

必要に応じて、除染のフォローアップを
実施する。

必要に応じて、除染のフォローアップを
実施。

必要に応じて、除染のフォローアップを
実施する。

災害廃棄物処理

　対策地域内廃棄物処理 国 （仮設焼却施設）
稼働終了

中間貯蔵施設へ搬入

令和２年度に工事完了

令和２年度に工事完了

令和３年度に調査完了

計画の期間：令和4年9月まで
（令和4年6月12日　避難指示解除）
・必要に応じて除染のフォローアップを実
施

令和５年度工事完了

R９年度以降 備考・ポイント等

帰還意向を確認し、維持管理を適切に行
う事を前提に整備する

令和５年度工事完了

令和４年度に工事を完了

事業 整備
主体

被災/稼働状況 R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

帰還意向により設計・工事を実施 帰還意向により設計・工事を実施設計 工事発注

調査・設計・工事

除染のフォローアップ

中間貯蔵施設に搬入



インフラ復旧の工程表（福島県　葛尾村）【帰還困難区域外】 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

上水道

　落合簡水（浄水場） 村 前処理（濾過）施設が被災。
H28.4供用開始

　落合簡水（配水管） 村

・３箇所被災
・平成23年度に応急復旧済みで通
水可能
・平成24年度の漏水調査では漏水
箇所なし

道路

　村道西ノ内線
　（橋梁新設工事）

村 橋梁下部工、橋梁上部工

　村道落合下野行線他７路線
　（災害復旧事業）

村 ２１箇所(舗装亀裂、法面崩落等）

　村道大放岩角線他１０路線
　（維持管理事業）

村 ２７箇所(舗装亀裂等）

　村道野行岩角線他１９路線
　（維持管理事業）

村 ２０箇所(舗装亀裂等）

河川

　二級河川 県 詳細な被害状況は未確認

農地・農業用施設

　農地
　(災害復旧事業：大震災)

村 （広谷地、夏湯、野川地区3箇所）

　農業用施設等
　(災害復旧事業：大震災)

村 （大笹地区1箇所）

　農道刈又線他２路線
　（災害復旧事業）

村 ５箇所（舗装亀裂、路肩崩落等）

　農道六良田廻田線　 農道大楢線
　（維持管理事業）

村 １箇所（舗装亀裂）

　農道大楢線外15路線
　（維持管理事業）

村 １６箇所（舗装亀裂）

　林道大放石黒線他４路線
　（災害復旧事業）

村 １１箇所（舗装亀裂、路肩崩落）

　林道野川風越線他６路線
　（維持管理事業）

村 ７箇所（舗装亀裂）

令和２年度に工事完了

平成28年度工事完了

平成27年度工事完了

平成27年度工事完了

平成27年度工事完了

平成29年度に工事完了

令和２年度に工事完了

平成26年7月までに工事を完了

令和２年度に工事完了

平成29年度に工事完了

R９年度以降 備考・ポイント等

平成27年度工事完了

平成27年度工事完了

平成27年度工事完了

平成27年度工事完了

事業 整備
主体

被災/稼働状況 R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



インフラ復旧の工程表（福島県　葛尾村）【帰還困難区域外】 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

　用排水路改良工事
　（基盤整備促進事業）

村 18箇所

　用排水路等整備工事
　（基盤整備促進事業）

村
法面整備工事21箇所
ほ場客土工事2箇所
用排水路工事6箇所

　農業水利施設点検・調査・修繕事
業

村
避難中に維持管理が出来なかった
取水堰・水路の機能診断、修繕工
事を実施する

点検・調査及び修繕工事を完了し、台
帳を整備する

再開予定の水田の点検・調査及び修繕
工事

再開予定の水田の点検・調査・及び修
繕工事

役場・公共施設

　村役場 村

地震による被害は少なかったが、
避難中に給水系統が破裂し、内装
（天井、内壁、床、電灯）が被災し
た。

　活性化センター 村 天井、内壁、床、駐車場の損傷

　健康増進センター 村

雨樋の破損・剣道場のサッシ破損・
２Ｆ和室天井落下・進入路の舗装亀
裂・外壁に亀裂・アンカーボルト伸
長によるナットの緩み

　村民会館 村

地震による被害は少なかったが、
避難中に給水系統が破裂し、内装
（天井、内壁、床、電灯）が被災し
た。

　屋内ゲートボール場 村 地面、施設本体にクラック

　

文教施設

　葛尾幼稚園 村 天井・照明器具等が被災

　幼稚園園庭 村 -

　葛尾小学校 村 天井・照明器具等が被災

　葛尾小学校 村 -

　学校プール（小学校及び中学校の共用） 村 プールサイドの沈下等

　　葛尾小学校校庭 村 暗渠排水、フェンス等

　葛尾小学校屋内運動場
　（特別教室解体・改築工事）

村 不適格建築物（ＩＳ値０．３未満）

　葛尾中学校
　（法面復旧工事）

村 -

　葛尾中学校
　（校舎・屋内運動場復旧工事）

村 地盤沈下。外壁にひび割れ

　葛尾中学校校舎
（老朽、空調、トイレ、太陽光）

村 -

平成28年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成27年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成28年度に工事完了

平成30年度に工事完了

平成26年度に工事完了

平成28年度に工事完了

平成28年度に工事完了

平成26年度に工事完了

令和７年度に工事完了予定

平成28年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成28年度に工事完了

平成29年度に工事完了

調査・設計・工事 調査・設計・工事



インフラ復旧の工程表（福島県　葛尾村）【帰還困難区域外】 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

　葛尾中学校屋外環境整備 村 運動器具の再設置等

　葛尾村学校給食センター 村 調理設備等が被災

　教員住宅 村 -

病院・福祉施設

　内科診療所 村 壁及び天井にひび割れ。玄関サッ
シの破損。

　歯科診療所 村
壁及び天井にひび割れ。玄関サッ
シの破損。平成27年度に工事完
了。

　福祉センター（みどり荘） 村 天井、外壁の補修が必要。

　老人憩いの家 村 外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食
あり。

観光施設

　かつらお大尽屋敷跡公園 村 石垣の落下

　もりもりランドかつらお 村 建物、施設一部損壊

　葛尾村宿泊交流館
　(せせらぎ荘)

村 機械設備一部損壊

公営住宅

　既設公営住宅 村 水漏れとひび割れあり。

除染

　先行除染 国 宿泊施設、中学校等の除染実施済
み

　面的除染 国

平成24年9月
特別地域内除染実施計画策定
平成25年12月
特別地域内除染実施計画改定
平成27年12月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施。

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

令和元年度に工事完了
村道橋梁新設のため廃止（撤去）

平成29年度に工事完了

令和元年度に敷地の修繕工事が完了
令和２年度に施設の修繕工事が完了

平成27年度に工事完了

平成27年度に工事完了

せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校
平成23年度に完了

平成30年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成29年度に工事完了

平成28年度に工事完了
新築工事は、平成30年度に工事完了

平成27年度に工事完了

平成27年度に工事完了

除染のフォローアップ



インフラ復旧の工程表（福島県　葛尾村）【帰還困難区域外】 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

　仮置場 国 除染仮置場（Ｒ４末現在：7ヶ所）
残仮置場：7件の原状回復を実施完
了する予定

年度内に返地工事が完了。
フォローアップ除染で出た廃棄物は
直接中間貯蔵施設に搬入予定。

災害廃棄物処理

　対策地域内廃棄物処理 国 （仮設焼却施設）
稼働終了

中間貯蔵施設に搬入



葛尾村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(村管理) 
◎ 復旧済   

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済み 2 箇所）/（被災 2 箇所）   

漁港 

 

該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 

◎ 

使用再開 

（H28.4） 

  

下水道 

 

該当なし  

農地・ 

農業用施設 
○ 

[農地]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 

[農業用施設]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 

      復旧中 42 箇所 

[農道]復旧済 5 箇所／被災 5 箇所 

R７年度予定 

公共施設 ◎ [復旧済]庁舎、公民館   

医療福祉施設 ◎ 
[復旧済]葛尾村診療所 

[復旧済] みどり荘 
  

文教施設 ◎ 

[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 

中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) 

[復旧済]教員住宅 

  

観光施設 ◎ もりもりランド（一部修繕）   

住宅 ◎ 
[復旧済]村営住宅（12 戸） 

[建設済]災害公営住宅（11 戸） 
  

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 H27 年 12 月 

廃棄物処理 ◎ 
・被災家屋等の解体撤去工事を完了 

・仮設焼却施設 稼働終了 
  

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



 

葛尾村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(村管理) 
◎ 被災 7 路線  

河川 

(村管理) 
▽ 今後、調査設計を行う予定   

漁港 

 

該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 ○ 
復旧済 ６箇所 

住民の帰還意向に従って設計・工事を実施。 
未定 

下水道 

 

該当なし  

農地・ 

農業用施設 
○ 

[農地] 意向確認 

[農業用施設] 調査設計 

[農道]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 

未定 

公共施設 ◎ 野行集会所修繕（修繕設計済）   

医療福祉施設 

 

該当なし  

文教施設  該当なし  

観光施設 

 

該当なし  

住宅  該当なし  

除染 〇 [実施済] 面的除染が完了 

R４年度 

（R4.6.12 解

除） 

廃棄物処理 ○ 
村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



 

葛尾村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域内（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(村管理) 
▽ 除染後調査設計  

河川 

(村管理) 

 

該当なし  

漁港 

 

該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 ▽ 除染後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計  

下水道 

 

該当なし  

農地・ 

農業用施設 
▽ 

[農地] 除染後調査設計 

[農業用施設] 除染後調査設計 
 

公共施設 
 

  

医療福祉施設 

 

該当なし  

文教施設  該当なし  

観光施設 

 

該当なし  

住宅  該当なし  

除染    

廃棄物処理    

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 飯舘村 

 

 

（基本方針） 

 村民の帰還や村の復興に必要となる道路、水道、集落排水等のインフラについて

は、早急に復旧をする。 

 施設の再開については、各施設をどのように維持していくのかということも含めて検

討を行い、施設再開に向けた復旧・維持管理を行う。 

 帰還困難区域である長泥地区については、特定復興再生拠点区域復興再生計画に

基づき、除染や生活環境の整備等を進める。 

 

 

（復旧の概況） 

 帰還困難区域を除き、道路・上下水道等の生活に必須となるインフラについては、概

ね復旧している。 

 医療福祉施設、役場、公民館、集会所などの住民の生活環境やコミュニティ復活に

係るインフラについては、これまで復旧工事等を行ってきており、概ね復旧している。 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県飯舘村）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

河川

村内の河川 村・県
河川の点検・堆積土砂の撤
去等を実施

上水道

本管・給水管 村
【復旧済】
漏水調査を実施し、復旧
管路布設延長＝９０km

（帰還困難区域・拠点関連）
井戸等

村

原子力事故による汚染により
安全な飲料水が困難になった
ことから深井戸を整備し安心
安全な飲料水確保を行う

個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施

個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施した

個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施

下水道

農業集落排水
（草野地区）

村
管路及びマンホール布設部
の路面沈下
管路布設延長＝10㎞

農業集落排水
（飯樋地区）

村
管路及びマンホール布設部
の路面沈下
管路布設延長＝5㎞

（帰還困難区域・拠点関連）
合併浄化槽

村 詳細な被害状況は不明
帰還状況や住民の要望等に応
じて事業実施

個人宅に対して、補助金を交付
し、生活環境の保全及び公衆
衛生への向上のため事業を実
施した

帰還状況や住民の要望等に応
じて事業実施

道路

村道
大火比曽線

村
【復旧済】
法面崩落、仮復旧
1カ所　L＝29m

村道
岩部線

村

【復旧済】
法面崩落、仮復旧
2カ所　L＝47m
（1工区L＝27m、2工区
L=20m）

村道
小滝大倉線

村
【復旧済】
落石通行止め、仮復旧

村道
小宮風兼線

村

【復旧済】
落石通行止め
2カ所　L＝350m
（1工区L＝200m、2工区
L=150m）

村道
佐須久保田線

村
【復旧済】
農地法面崩落通行止め
L=40m

村道
八和木荒屋敷線

村

【復旧済】
農地法面崩落の危険性
通行止め
L=50m

（帰還困難区域・拠点関連）
村道

村
【復旧済】
3箇所

令和２年度完了

使用者が工事を随時実施している。被
災した浄化槽の入替にあたっては、国
県の補助を活用して浄化槽整備事業
を実施

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

令和４年度完了

R９年度以降 備考・ポイント等

震災関連対応は完了済み。今後は堆
砂状況を見極めつつ、必要性を検討し
ながら継続的に維持管理として河道掘
削を実施する。

復旧完了

帰還意向を確認し、維持管理を適正に
行うことを前提に整備する

事業 整備
主体

被災/稼働状況 R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

設計 発注・工事 帰還意向により設計・工事を実施 帰還意向により設計・工事を実施

帰還状況により事業実施 帰還状況により事業実施 帰還状況により事業実施

（交付金事業が継続すれば実施）



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

農地・農業用施設

田・水路 村
【復旧済】
田　崩落2カ所
水路　柵きょ倒れ1カ所

ため池 村
【復旧済】
堤体崩落、堤体亀裂、堤体
漏水　計7箇所

農道
野手神線

県
【復旧済】
橋梁部の段差及び橋梁下
部のブロック倒れ

（帰還困難区域・拠点関連）
環境再生事業

国

栽培試験を継続するとともに、
水田試験による透水性の改善
等や農地の造成工事を実施す
る。

栽培試験を継続するとともに、
水田試験による透水性の改善
等や農地の造成工事を実施し
た。

栽培試験を継続するとともに、
農地の造成工事を実施する。

文教施設・その他村営施設

相馬農業高等学校飯舘校 県
ボイラー配管損傷
体育館の窓枠歪み
和室棟屋根瓦損傷　等

住民帰還や義務教育学校の開校後
の状況を踏まえながら、今後のあり
方の検討

飯舘村からの要望に応じて、令和５
年９月に本校に統合する形で閉校。
村への土地・建物の払い下げに向け
て手続きを進めた。

村へ土地・建物の払い下げ

飯樋小学校
校舎

村
【廃校】
雨漏り・床の剥離・内壁損
傷・外壁損傷

飯樋小学校
プール

村
【解体済】
プール際亀裂
地盤崩落、プール傾斜

飯樋小学校
進入路

村
【復旧済】
進入路L型擁壁亀裂・傾斜

飯樋小学校
体育館

村
【解体済】
体育館屋根下地板落下
雨漏りあり

草野小学校
校舎

村
【廃校】
給水設備漏水

草野小学校
体育館

村
【廃校】
外壁破損・床の破損

臼石小学校
校舎

村
【廃校】
雨漏り

臼石小学校
体育館

村
【廃校】
雨漏り

飯舘中学校 村

【復旧済】
時計塔破損
校舎内雨漏り
浄化槽の破損

飯舘中学校
体育館

村
【復旧済】
体育館天井落下
復旧後雨漏り

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

飯舘村は、旧相馬農業高等学校飯舘校を含
む周辺地区を産業団地として整備する方針

復旧完了

鑑定評価、境界測量

物品廃棄
払い下げ

手続き



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

飯樋幼稚園
園舎

村

【解体済】
屋根の破損
認定こども園の開園に伴い
廃園

草野幼稚園
園舎

村

【廃園】
屋根の破損
認定こども園の開園に伴い
廃園

認定こども園 村
【建設済】
幼稚園2園、保育所の統合
による新設

教員住宅 村
【復旧済】
サッシ枠、床等の歪み
給水設備水漏れ

学校給食センター 村
【建設済】
建替えを実施

生活改善センター 村
【復旧済】
地盤沈下、床面傾斜、構造
各部にひび割れ

柔剣道場 村
【解体済】
天井板落下、ガラス破損

 ふれあい交流館たてやま 村
【解体済】
サッシ枠、床等の歪み

大倉体育館 村
【復旧済】
窓枠歪み、雨漏りあり

スポーツ公園
管理棟

村
【復旧済】
地盤沈下、擁壁の倒れによ
る建物自体の傾斜

野球場 村

【復旧済】
バックネット裏応援席にコン
クリートの亀裂大、破損
L型擁壁傾斜

スポーツ公園
陸上競技場、テニスコート

村
【復旧済】
不等沈下による階段部コン
クリートに亀裂

宿泊体験館きこり 村

【復旧済】
壁天井、設備に被害
修復するも余震で再被害が
あり再修復

消防庁舎 村
【復旧済】
壁ひび割れ等

（帰還困難区域・拠点関連）
集会・交流・地域防災拠点施
設

村 －

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

令和４年度完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

住宅

公営住宅大森１棟 村

【解体済】
建物全体として中央部が下
がっている状況となってい
る。

村営飯樋住宅２棟 村
【解体済】
法面側で不均一に地盤沈
下、基礎に亀裂

大谷地住宅 村
【建設済】
住宅・集会所を建設

除染

先行除染 国
草野東工区、継続事業所等
の
除染実施済み

面的除染 国

平成２４年５月
特別地域内除染実施計画策定
平成２５年１２月
特別地域内除染実施計画一部
改定
平成２８年12月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染のフォローアップの実施無
し。

必要に応じて、除染のフォロー
アップを実施する。

仮置場 国 除染仮置場（39ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵
施設等への輸送、原状回復を
実施する。

保管中の仮置場9箇所につい
て、除去土壌等の中間貯蔵施
設への輸送を完了した。
搬出済みの仮置場21箇所につ
いて、原状回復を完了し、返地
した。

引き続き、除去土壌等の管理、
中間貯蔵施設等への輸送、原
状回復を実施する。

（帰還困難区域・拠点関連）
除染・廃棄物処理

国 計画に基づき、除染を実施。廃
棄物処理は完了。

計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施する。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施
し、令和６年３月末時点で除染は概ね実
施済み。

計画に基づき、除染を実施する。

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

災害廃棄物処理

対策地域内廃棄物処理 国
（仮設焼却施設）
稼働終了（小宮地区）
稼働終了（蕨平地区）

特定復興再生拠点区域（長泥地区）

・帰還困難区域・拠点関連

復旧完了

復旧完了

復旧完了

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復

計画に基づく除染



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（再掲）
上水道
井戸等

村 詳細な被害状況は不明
個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施

個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施した

個人宅（希望者）に対して、意向
調査を行いつつ井戸掘削工事
を実施

（再掲）
下水道
合併浄化槽

村 詳細な被害状況は不明
帰還状況や住民の要望等に応
じて事業実施

個人宅に対して、補助金を交付
し、生活環境の保全及び公衆
衛生への向上のため事業を実
施した

帰還状況や住民の要望等に応
じて事業実施

（再掲）
道路
国道・県道・村道

国・県・村
詳細な被害状況は不明
※村道は復旧済み

調査・復旧

（再掲）
農地・農業用施設
環境再生事業

国

栽培試験を継続するとともに、
水田試験による透水性の改善
等や農地の造成工事を実施す
る。

（再掲）
文教施設・その他村営施設
集会・交流・地域防災拠点施
設

村 －

（再掲）
除染・廃棄物処理

国
計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施

計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施する。

計画の期間：令和5年5月31日まで
（令和5年春頃までの避難指示解除)
・必要に応じて、除染のフォローアップを実施。

帰還意向を確認し、維持管理を適正に
行うことを前提に整備する

使用者が工事を随時実施している。被
災した浄化槽の入替にあたっては、国
県の補助を活用して浄化槽整備事業
を実施

令和４年度完了

設計 発注・工事 帰還意向により設計・工事を実施 帰還意向により設計・工事を実施

（交付金事業が継続すれば実施）

帰還状況により事業実施 帰還状況により事業実施 帰還状況により事業実施



飯舘村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ （復旧済 6箇所）／（被災 6箇所）  

河川 

(市町村管理) 
◎ 点検・堆積土砂の撤去等を実施 （R3年度） 

河川 

(県管理) 
◎ （復旧済 1箇所）/（被災 1箇所） （H26年度） 

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 ◎ 軽微な漏水個所を修繕済み  

下水道（農業集

落排水） 
◎ 

[復旧済]農業集落排水の工事完了 

（復旧済 1地区／被災 1地区） 
R4年 7月 

農地・ 

農業用施設 
◎ 

[用水路]復旧済  

[ため池]復旧済  
 

公共施設 ◎ 

[復旧済]村庁舎、ふれ愛館（建替）、消防庁舎（建替）、

スポーツ公園、大倉体育館 

[解体済]ふれあい交流館たてやま、柔剣道場 

 

医療福祉施設 ◎ [復旧済]いいたてクリニック  

文教施設 
◎ 

[復旧済]義務教育学校を整備（飯舘中学校・草野・飯樋・

臼石小学校を統合） 

[建設済]認定こども園、給食センター 

 

▽ [未着手]相馬農業高等学校飯舘校 （未定） 

観光施設 ◎ [復旧済]宿泊体験館きこり  

住宅 ◎ 

[復旧済]村営住宅（50戸） 

[建設済]災害公営住宅（61戸） 

    福島再生賃貸住宅（15戸） 

 

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 H28年 12月 

廃棄物処理 ◎ 

・被災家屋等(1,460件)の解体撤去工事を完了 

・仮設焼却施設（小宮） 解体撤去完了 

・仮設焼却施設（蕨平） 解体撤去完了 

  R2年 7月 

H30年 3月 

R3年 2月 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



飯舘村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(県管理) 
 該当なし  

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 ○ 住民の帰還意向に従って設計・工事を実施 未定 

下水道（合併浄

化槽） 
○ 帰還状況や住民の要望等に応じて事業実施 未定 

農地・ 

農業用施設 
○ 詳細な被害の把握ができていない。 （R5 年度内） 

公共施設 ◎ [建設済] 集会・交流・地域防災拠点施設 R4 年度 

医療福祉施設  該当なし  

文教施設  該当なし  

観光施設  該当なし  

住宅  該当なし  

除染 
○ 

国 

村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染

を実施中 
未定 

廃棄物処理 
○ 

国 

村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

 

様式３ 



飯舘村のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
◎ （復旧済 3 箇所）／（被災 3 箇所）  

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(県管理) 
 該当なし  

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

防災林  該当なし  

上水道 ▽ 詳細な被害の把握ができていない。  

下水道（合併浄

化槽） 
▽ 詳細な被害の把握ができていない。  

農地・ 

農業用施設 
▽ 詳細な被害の把握ができていない。  

公共施設  該当なし  

医療福祉施設  該当なし  

文教施設  該当なし  

観光施設  該当なし  

住宅  該当なし  

除染    

廃棄物処理    

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 大熊町 

 

（基本方針） 

● 大熊町の公共インフラは、生活道路や上下水道等の復旧を最優先とし、関係事業者と

の連携により早期機能回復に取り組んでいる。また、避難指示解除後の区域については

関係機関と調整をとり、国・県の協力を得ながら復旧に努める。 

● 「大熊町第三次復興計画（令和 5 年 12 月策定）」に基づき、大川原地区復興拠点に続

き、令和 4 年 6 月に避難指示が解除された JR 大野駅周辺（下野上地区）に復興拠点を

整備する。産業交流施設・商業施設・社会教育複合施設・住宅等のインフラ・生活・就労

環境整備に努める。 

● 帰還困難区域については、「大熊町特定帰還居住区域復興再生計画（令和 5 年 9 月及

び 6 年 2 月国により認定）」に基づき、区域内の除染を進め、インフラを整備し、住民の帰

還や当該住民の帰還後の再建を目指す。 

 

 

（復旧の概況） 

● （大川原地区・中屋敷地区においては）道路に関して、今後も継続して工事を行う。下水

道に関しては、地域下水道第 4処理施設（大川原地区の農業集落排水施設）の復旧工

事を実施（平成 28 年 5 月完成）。 

公共施設に関しては、坂下ダム管理事務所で電気、ガス、上水設備、浄化槽の復旧及

び除染が終了。大川原地区復興拠点についてはライフラインの整備を令和元年度に完

了。令和元年 5 月より役場庁舎で業務開始。同年 6 月に災害公営住宅、同年 10 月に

再生賃貸住宅の入居開始。令和 2 年 4 月に認知症高齢者グループホーム及び住民福

祉センター、令和 3 年 2 月に診療所が開所。令和 3 年 4 月に商業施設、同年 10 月に

交流施設、宿泊温浴施設が開所。令和 5 年 4 月に再生賃貸住宅（子育て支援）の入居

開始。令和 5 年 8 月より、学び舎ゆめの森（認定こども園・義務教育学校）施設の利用

開始。 

● （特定復興再生拠点区域においては）道路は、幹線道路が災害調査測量済みで令和 3

年度より段階的に復旧工事を実施。町道東 67 号線の一部区間で改良工事に着手、令

和 6 年度中の完成を目指す。下水道に関しては、地域下水道第 3 処理施設（野上地区

の農業集落排水施設）の復旧工事を実施（令和 3 年 9 月完成）。地域下水道第 6 処理

施設の復旧工事を実施（令和 4 年 6 月完成）。上水道は一部使用開始（令和 3 年 12

月：企業団）。 

公共施設に関しては、JR 大野駅西口（駅西）で産業交流施設、商業施設等の整備に着

手。令和 6年 3 月に再生賃貸住宅（大野南・原住宅）が完成、同年 4月に入居開始。既

存施設については、保健センター改修（令和 5 年 3 月完了）、その他の施設について、

解体するものは環境省に解体整備を依頼済み。 

 

事業計画 



　　

インフラ復旧の工程表（福島県大熊町）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

海岸
（3地区海岸）
（帰還困難区域）

県
（現所管）

堤防崩壊
消波工流失

１地区海岸の復旧工事の進捗
を図る。（熊川地区海岸）
１地区海岸の復旧工事の完了
を図る。（夫沢地区海岸）

１地区海岸の復旧工事の進捗
を図った。（熊川地区海岸）
１地区海岸の復旧工事の完了
を図った。（夫沢地区海岸）

１地区海岸の復旧工事の進捗
を図る。（熊川地区海岸）

河川

二級河川
２河川（熊川、夫沢川）
（帰還困難区域）

県
護岸流出
河川浸食

１河川の復旧工事の進捗を図
る。（熊川）
1河川の復旧工事の完了を図
る。（夫沢川）

１河川の復旧工事の進捗を
図った。（熊川）
1河川の復旧工事の完了を
図った。（夫沢川）

１河川の復旧工事の完了を図
る。（熊川）

下水道

（帰還困難区域以外（大川

原）H31.4避難指示解除区
域）
大川原地区農業集落排水
事業
【処理施設】
【管路】

町
大川原：工事完了・供用開
始済み

（特定復興再生拠点区域
（野上））
野上地区農業集落排水事
業
【処理施設】
【管路】

町 野上：工事完了・供与開始
済み

（特定復興再生拠点区域）
第1処理施設（地域し尿処
理施設）

町 廃止した

（特定復興再生拠点区域）
第6処理施設
【処理施設】

【管路】

第6処理施設（復旧済、R5
年度）

第６処理区管路、第1処理
区管路の被害調査完了。

一部、設計。

第6処理施設を復旧した

一部設計を実施した
復旧工事を実施した

（特定復興再生拠点区域）
農業集落排水施設（熊町）
【管路】

（帰還困難区域）
農業集落排水施設（2か所）
その他施設【管路】

町

被害調査中 被害調査を実施する
一部設計を実施する

被害調査を実施した

一部設計を実施した

復旧工事を実施する。

復旧工事を実施する。

上水道

復旧済み（R5年度）

復旧済（R5年度）

　

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

復旧済み（R3年度）

廃止（R5年度）

農業集落排水施設（熊町）は令和6年
度復旧予定

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（H31.4避難指示解除区域）
中屋敷地区飲料水安全確
保対策事業

町 工事完了、運用開始

（居住制限区域）
配水施設、給水施設
（主に大川原地区）

双葉地方
水道企業

団

（特定復興再生拠点区域）
大熊高地区配水池

双葉地方
水道企業

団

（帰還困難区域・拠点関連）
配水施設、給水施設
（主に下野上地区）

双葉地方
水道企業

団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関連）
配水施設、給水施設
（主に野上、熊地区）

双葉地方
水道企業

団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関連）
配水施設、給水施設
（主に小入野地区）

双葉地方
水道企業

団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・中間貯蔵
施設区域）
送水施設、配水施設
（主に大熊東工業団地）

町（双葉
地方水道
企業団）

路面亀裂、路面陥没等。
平成23年度に主な幹線道
路の災害調査測量済。

―

町道

（特定復興再生拠点）
町道西20号線ほか

町
路面亀裂、路面陥没等。
平成23年度に主な幹線道
路の災害調査測量済。

損傷個所については随時部分
補修する。

損傷個所について随時部分補
修した。

損傷個所については随時部分
補修する。

（特定復興再生拠点）
町道東６７号線

町 改良工事を実施する。 改良工事を実施中 改良工事を実施する

（帰還困難区域以外（大川
原・中屋敷）
町道西65号線ほか

町
路面亀裂、路面陥没等。
平成23年度に主な幹線道
路の災害調査測量済。

損傷個所については随時部分
補修する。

損傷個所について随時部分補
修した。

損傷個所については随時部分
補修する。

（帰還困難区域）
町道西73号線
それ以外

町

目視確認済み
法面崩壊（復旧済） 損傷個所については随時部分

補修する。
損傷個所について随時部分補
修した。

損傷個所については随時部分
補修する。

（帰還困難区域）
町道東６３号線

町 新設
整備に向けて、国と協議を進め
る

（帰還困難区域）
その他の道路

町（国）
中間貯蔵施設に繋がる輸
送道路は国（環境省）が補
修。

損傷個所については随時部分
補修する。

損傷個所については随時部分
補修した

損傷個所については随時部分
補修する。

農地・農業用施設

(帰還困難区域)
農道

町
H26年度　東北農政局の福
島農業基盤再生調査事業
で調査設計委託発注済。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をした。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

（帰還困難区域以外（大川
原））
農道

町
甚大な被害はなし。日常の
管理で維持対応

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をした。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

（特定復興再生拠点区域）
農道

町
甚大な被害はなし。日常の
管理で維持対応

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をした。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

(特定復興再生拠点)
用水・排水路等農業用施設

町
H26秋以降に現地調査
東北農政局の福島農業基
盤再生調査事業で調査

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をした。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

中間貯蔵施設に繋がる輸送道路は
国（環境省）が補修。

特定帰還居住区域復興再生計画に
基づき、今後整備予定

R6年度の完了を目指す。

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月からの準備宿泊に伴い
一部区域を除き使用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月からの準備宿泊に伴い
一部区域を除き使用再開）

居住制限区域
平成２８年８月復旧済み

平成３０年度に復旧済み

調査・復旧工事

調査・復旧工事

調査・復旧工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（帰還困難区域以外（大川
原））
用水・排水路等農業用施設

町
H26年度　東北農政局の福
島農業基盤再生調査事業
で調査設計委託発注済。

営農再開と調整を図り復旧個
所を確認・復旧し、年間を通じ
て維持管理する。

営農再開と調整を図り復旧個
所を確認・復旧し、年間を通じ
て維持管理した。

営農再開と調整を図り復旧個
所を確認・復旧し、年間を通じ
て維持管理する。

(帰還困難区域)
ため池　鈴内　外89箇所

町

H23年度　一次調査済。
H25年度　東北農政局に
て、農地農業用施設災害復
旧調査設計業務委託実
施。調査済42箇所。うち被
災あり36箇所。
残り48箇所は、中間貯蔵施
設計画区域内のため調査
未了。

ため池3か所の放射性物質対
策工事を実施する。
2か所の災害復旧工事を実施
する。
未除染箇所の設計を実施す
る。

ため池3か所の放射性物質対
策工事を実施した。
2か所の災害復旧工事を実施
した。
未除染箇所の設計を実施し
た。

ため池６か所の放射性物質対
策工事を実施する。
2か所の災害復旧工事を実施
する

（帰還困難区域以外（大川
原・中屋敷））
ため池　頭森　外６箇所

町

H23年度　一次調査済。
H25年度　東北農政局に
て、農地農業用施設災害復
旧調査設計業務委託実
施。以降継続調査中。調査
済6箇所。うち被災あり5箇
所
Ｈ30.2.13（頭森ため池、横
田ため池）災害査定実施。

ため池２か所の放射性物質対
策工事を実施する。
状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

ため池２か所の放射性物質対
策工事を実施した。
状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をした。

ため池５か所の放射性物質対
策工事を実施する。
状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理をする。

（特定復興再生拠点区域）
ため池　新溜　外6箇所

町

H23年度　一次調査済。
H25年度　東北農政局に
て、農地農業用施設災害復
旧調査設計業務委託実
施。

ため池１か所の放射性物質対
策工事を実施する。
１か所の災害復旧工事を実施
する。
未除染箇所の設計を実施す
る。

ため池１か所の放射性物質対
策工事を実施した。

未除染箇所の設計を実施し
た。

１か所の災害復旧工事を実施
する（昨年度からの繰り越し）。

林道施設 町

H23・24　一次（目視点検）
調査済。
H27　一部県と協議実施
(済)。
工事実施未定。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理する。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理した。

状況を再確認しながら、年間を
通じて維持管理する。

文教施設

（帰還困難区域以外（大川原））

学びの舎ゆめの森（幼保小
中）（新設）

町 竣工済み 建設工事・設備整備を完成
竣工（R5年6月）
令和５年8月より利用開始

年間を通じて維持管理をする。

(場所未定)
給食センター整備事業

町 新設計画 基本構想・基本設計を検討・実施する

（特定復興再生拠点区域）
大熊町文化センター

町
被害調査を実施。
解体予定（時期未定）

解体（依頼済み） 解体整備中（依頼済み） （解体整備予定（整備計画未定））

（特定復興再生拠点区域）
大熊町図書館・民俗伝承館

町

被害調査を実施。
図書館屋根部分に破損が
見られる。
解体予定（R4年度内）

解体（依頼済み） 解体整備中（依頼済み） （解体整備予定（整備計画未定））

（特定復興再生拠点区域）
社会教育複合施設

町 新設計画 基本設計・実施設計を実施する

（帰還困難区域）
総合体育館

町
帰還困難区域内にあり、被
害調査は未実施。

（特定復興再生拠点区域）
第２体育館

町
被害調査を実施。
解体予定（時期未定）

解体整備済み 整備計画未定

（特定復興再生拠点区域）
第３体育館

町
被害調査を実施。
解体予定（時期未定）

解体整備済み 整備計画未定

（帰還困難区域）
武道館

町 被害調査を実施。 -

（解体済み（整備計画未定））

解体予定。一部機能については、今
後建設される社会教育複合施設に統
合。

図書館、公民館や博物館等の機能を
持つ社会教育複合施設を整備する。
令和9年度の完成を見込む。

解体予定。一部機能については、今
後建設される社会教育複合施設（大
野駅西）に統合。

R5年度より、町内で教育活動を再開
（義務教育学校、認定こども園）

R10年度頃の運用開始に向け、検討
を開始する。

（解体済み（整備計画未定））

基本構想・基本設計 工事実施設計



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（帰還困難区域）
増健センター

町
被害調査を実施。

－

（帰還困難区域）
総合グランド

町

帰還困難区域内にあり、被
害調査は未実施。
町内の事業で発生した土壌
等の仮置場として使用して
いる。

-

（帰還困難区域）
町営野球場

町
町内の事業で発生した土壌
等の仮置場として使用して
いる。

-

（特定復興再生拠点区域）
総合運動公園(原・旭台)

町 新設計画 基本構想を策定した 事業説明会等を実施する

（帰還困難区域・中間貯蔵
施設区域）
熊町幼稚園

町 被害調査を実施 被災度判定・私物持ち出し 私物持ち出しを実施した

（特定復興再生拠点区域）
大野幼稚園

町
被害調査を実施。
解体済み

（帰還困難区域）
熊町小学校

町 被害調査を実施。 在校生私物持ち出し 私物持ち出しを実施した

（特定復興再生拠点区域）
大野小学校

町
被害調査を実施。
用途廃止済み

（特定復興再生拠点区域）
大熊中学校

町
被害調査を実施。
用途廃止済み

双葉翔陽高等学校
県

目視による被害状況の確
認を行っている。外壁のひ
び割れや剥離などが確認さ
れている。

被害調査の実施及び住民帰還
や小・中学校の再開後の状況
を踏まえながら、今後のあり方
の検討

今後のあり方の検討
住民帰還や小・中学校の再開
後の状況を踏まえながら、今後
のあり方の検討

福祉施設

（特定復興再生拠点区域）
老人福祉センター

町
被害調査を実施。
解体予定

解体（依頼済み） 解体整備中

解体工事完了後に敷地内の維
持管理を実施予定。今後、福
祉施設関係の整備を検討す
る。

（特定復興再生拠点区域）
大熊町保育所

町
被害調査を実施。
解体予定

解体（依頼予定） 解体整備中

解体工事完了後に敷地内の維
持管理を実施予定。今後、福
祉施設関係の整備を検討す
る。

（帰還困難区域・中間貯蔵
施設区域）
熊町児童館

町
帰還困難区域内にあり、被
害調査は未実施。

- -
今後、施設の解体及び利用等
について検討する。

（特定復興再生拠点区域）
大野児童館

町
被害調査を実施。
用途廃止済み

役場・公共施設

（特定復興再生拠点区域）
大熊町役場庁舎（旧庁舎）

町

帰還困難区域内にあり、被
害調査は未実施。目視から
1階天井の崩落や数箇所の
窓ガラスの破損が確認され
ている。
年度内に解体を計画。

解体（依頼予定） 解体整備予定（依頼済み） 解体整備予定

（特定復興再生拠点区域）
産業交流施設

町 新設
実施設計を実施、建設工事を
開始する

実施設計を実施し、建設工事
を開始した

完成予定
施設利用の運営開始し、年間
を通じて維持管理する

令和6年度の完成を目指す。

（解体整備予定（整備計画未定））
（R6.6月解体完了予定）

令和4年3月に用途廃止
発電施設整備エリアとして活用予定

廃止。大川原地区に新庁舎を建設済
み（2019年）

令和4年3月に用途廃止
（大熊インキュベーションセンター）

解体済み

現在休校中としており、今後のあり方
を検討中。（住民の帰還状況、小・中
学校の再開後の状況を考慮しながら
あり方を検討する。）

令和3年９月に用途廃止
(大熊町移住定住センター)

（解体整備予定（整備計画未定））

基本計画策定 基本設計



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（特定復興再生拠点区域）
商業施設

町 新設
基本設計・実施設計を実施す
る。

基本設計・実施設計を実施し
た。

第一期店舗が完成予定。
施設利用の運営開始し、年間
を通じて維持管理する

令和6年度の完成を目指す。

（特定復興再生拠点区域）
保健センター

町 被害調査を実施。
施設内の整備を行い、再開に
向けて準備を進める。

施設内の整備及び再開に向け
た準備の完了。

施設利用の運用開始し、年間
を通じて維持管理をする。

（特定復興再生拠点区域）
公民館

町 被害調査を実施。 解体予定 解体整備予定（依頼済み） 解体整備予定（整備計画未定）

（帰還困難区域（中間貯蔵
施設区域））
健康増進施設

町(国)
帰還困難区域内にあり、被
害調査は未実施。

解体予定 国に移転済み

（居住制限区域）
坂下ダム管理事務所

町
被害調査実施済み。
管理事務所として運営再開
済み。

（H31.4避難指示解除区域）
中屋敷区集会所

町 被害無し。

（H31.4避難指示解除区域）
大川原１区集会所

町
警察駐在所として貸し出し
中

（H31.4避難指示解除区域）
大川原２区集会所

町 解体済み

（特定復興再生拠点区域）
その他地区集会所

（帰還困難区域（特定帰還
居住区域））
その他地区集会所

町
すべて解体する方向で調整
中

解体（依頼予定）
下野上３区、熊１，２，３区

解体整備予定（依頼済み）
駅前地区、熊１区、野上１区、
野上2区、下野上１区、下野上
２区、大和久地区

解体整備予定

（帰還困難区域（中間貯蔵
施設エリア））
その他地区集会所

町
用途廃止済み。
環境省に移転済み。

（特定復興再生拠点区域）
JR大野駅

町
帰還困難区域だが特定復
興再生拠点として整備。

年間を通じて維持管理をする。 年間を通じて維持管理をした 年間を通じて維持管理をする。

（特定復興再生拠点区域）
大熊IC

町
（NEXCO）

帰還困難区域だが特定復
興再生拠点として整備。

年間を通じて維持管理する。 年間を通じて維持管理をした 年間を通じて維持管理をする。

（町内全域）
防災行政無線

町

帰還困難区域内（沿岸部）
子局2箇所が津波により流
失。本局が震災により使用
不能。H27に機器更新実施
により運用開始。
R4年度に操作卓を役場本
庁舎に移設。

継続運用 継続運用を行った 年間を通じて維持管理をする。

（帰還困難区域以外（大川
原・中屋敷））
消防団屯所等

町
消防団屯所1件、防火水槽
7件、消火栓6件が復旧済
み

（特定復興再生拠点区域）
消防団屯所等 町

消防団屯４件（解体整備予
定）、防火水槽24件、消火
栓86件が被害

（特定復興再生区拠点）
消防団屯所　６件解体（依頼）
予定

消防団屯所４件の解体依頼済
み（解体整備予定）

解体整備予定（整備計画未定）

解体整備予定（整備計画未定）

R6年度については職員は常駐しない
が、保健事業で利用する。

2020年３月再開。

解体予定。一部機能については、今
後建設される社会教育複合施設に統
合

令和元年5月（復旧済み）

R4年11月 防火水槽24件、消火栓86
件が復旧



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（帰還困難区域）
消防団屯所等

町
消防団屯７件、防火水槽39
件、消火栓56件

消防団屯所１件の解体依頼済
み（解体整備予定）

消防団屯所１件の解体整備予
定（整備計画未定）

（特定復興再生拠点区域）
大熊町農村環境改善セン
ター

町
被災調査済、文化センター
と接続しているため、同時
期に解体予定。

解体（依頼済み） 解体依頼済み（解体整備予定） 解体整備予定（整備計画未定）

住宅（公営住宅等）

（特定復興再生拠点区域）
町営住宅（７か所）

（帰還困難区域（中間貯蔵
施設区域））
町営住宅（２か所）

町

（特定復興再生拠点区域）
解体済み（３箇所）

（中間貯蔵施設区域）
環境省に移転済み（１箇
所）

・残り２か所について、解体・移
転について検討を進める。

（特定復興姿勢拠点区域）
解体整備予定（依頼済み）

（中間貯蔵施設区域）
環境省に移転する手続を行っ
た

（特定復興姿勢拠点区域）
解体整備予定

（中間貯蔵施設区域）
環境省に移転予定

（帰還困難区域以外（大川
原））
災害公営住宅（92戸）

町
大川原復興拠点の整備に
あわせて公営住宅の整備
（R元年、２年）

（帰還困難区域以外（大川
原））
賃貸集合住宅（40戸）

町
大川原復興拠点の整備に
あわせて賃貸集合住宅の
整備（R元年）

（H31.4避難指示解除区域）
戸建て住宅（8戸）

町
大川原教育施設の整備に
あわせて戸建て住宅の整
備（R4年度）

（特定復興再生拠点区域）
戸建て・賃貸集合住宅（50
戸）

町
下野上一団地事業にあわ
せて賃貸集合住宅の整備
（大野南・原）

建設工事を完了する。 竣工（完成）済み
年間を通じて維持管理をする。
原住宅については、宅地分譲
を実施する。

公共交通

町内バスの運行 町
JR大野駅～大川原復興拠
点～JR富岡駅を結ぶ町内
バスを運行

年間を通じて運行。
運行ダイアの充実を図る。

年間を通じて運行。
運行ダイヤの調整を行った。

年間を通じて運行するととも
に、特定復興再生拠点区域内
における新たなルート設定を行
う。併せて、新たな交通施策を
導入する。

復興まちづくり計画

復興まちづくり計画 町

沿岸部の熊川・小入野・夫
沢地区が津波により家屋や
人命等を失う甚大な被害を
受けた。また、町内全域が
放射性物質の影響により、
町内全域に避難指示が出
されていたが、一部解除さ
れた（中屋敷・大川原地区、
特定復興再生拠点区域）

大熊町第三次復興計画を策定
する

大熊町第三次復興計画を策定
した

（帰還困難区域以外（大川
原））
復興拠点整備

町

除染が終了した大川原地
区を町内復興拠点として整
備し、帰町する住民の受皿
とする。

年間を通じ、適宜、整備・運用
を継続する

年間を通じ、適宜、整備・運用
を継続した

年間を通じ、適宜、整備・運用
を継続する

（特定復興再生拠点区域）
下野上復興拠点の整備

町

特定復興再生区域（860ha）
を定め、区域内の除染及び
インフラ復旧・整備を一体
的に進めることにより、概ね
５年後の当該区域の避難
指示解除を目指す計画。区
域内の除染（環境省）及び
インフラ復旧・整備を進め、
R４年６月に避難指示解除
を行った。

基盤の設計・工事・インフラ整
備を順次行う。

基盤の設計・工事、産業交流
施設の設計・工事、商業施設
の設計等を行った。

基盤の設計・工事・インフラ整
備を順次行う。産業交流施設
や商業施設の第1期工事の完
成を目指す。

R元年度より運行開始

大熊町第三次復興計画が完成（令和
５年12月）

R5年4月1日より入居開始

既存施設（町営住宅）については、す
べて用途廃止済み

R6年4月1日より入居開始予定

R５年度に１軒解体（火災のため）



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R７年度R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（特定復興再生拠点区域）
西大和久一団地整備

町
R４年６月に特定復興再生
拠点区域の避難指示解除
を行ったエリアの再開発を
行う。

基本計画を策定した
事業説明会等を実施する

除染

先行除染 国
住宅地、ダム等の除染実施
済み

面的除染 国 Ｈ２６年３月に完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォ
ローアップを実施

必要に応じて、除染のフォロー
アップを実施する。

除染のフォローアップを実施し
た。

必要に応じて、除染のフォロー
アップを実施する。

仮置場 国 除染仮置場（3ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵
施設等への輸送 、原状回復を
実施する。

仮置場1箇所の原状回復を完
了し、返地した。

引き続き除去土壌等の管理、
中間貯蔵施設等への輸送を実
施する。

（帰還困難区域）
特定復興再生拠点区域内
の除染・廃棄物処理

国
計画に基づき、除染・廃棄
物処理を実施

計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施する。

計画に基づき除染・廃棄物処
理を実施し、令和６年３月末時
点で除染は概ね実施済み。令
和６年３月末時点家屋等の解
体の進捗率（申請受付件数比）
は約85％。

計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施する。

（帰還困難区域）
特定帰還居住区域内の除
染・廃棄物処理

国 特定帰還居住区域の設定

一部の地域で令和５年12月よ
り除染等の着手が行われてい
る。令和５年10月より家屋等の
解体申請受付を開始。

計画に基づき、除染・廃棄物処
理を実施する。

廃棄物等処理

対策地域内廃棄物処理 国
（仮設焼却施設）
稼働中

引き続き、仮設焼却施設にて
可燃物の処理を進める。

（特定復興再生拠点）
ゴミステーション

町
R5年6月までは環境省が家
庭ごみを回収

１０２か所のゴミステーションを
設置する（7月から利用開始）

１０２か所のゴミステーションを
設置した（7月から利用開始）

年間を通じて維持管理をする。 復旧・再開済み（R5年度）

・帰還困難区域・拠点関連

・帰還困難区域・特定帰還居住区域
関連

現状回復現状回復

基本設計、実施設計

現状回復現状回復

除去土壌の管理、中間貯蔵施設への輸送

計画に基づく除染・廃棄物処理等

計画に基づく除染・廃棄物処理等



 

大熊町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路(町管理) ◎ （復旧済）随時部分補修 R 元年度 

河川 

(市町村管理) 
―   

漁港    

海岸    

防災林 ―   

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

◎ 

使用再開 

（平成２８年８月） 

大川原地区へ給水 H28 年度末 

工業用水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

▽   

下水道 ◎ 復旧済（該当は大川原地区のみ） H28 年度 

農地・ 

農業用施設 

◎ 

◎ 

[用水路]復旧済 

[ため池]復旧済 

R2 年度 

R2 年度 

公共施設 

 

◎ 

 

［復旧済］役場庁舎（新設） 

［復旧済］消防団屯所 1件、防火水槽 7 件、消火栓 7 件 

［復旧済］交流施設（新設） 

R 元年 5月 

R 元年 5月 

R3 年 10 月 

医療福祉施設 ◎ 

［復旧済］診療所（新設） 

［復旧済］認知症高齢者グループホーム（新設） 

［復旧済］住民福祉センター（新設） 

R3 年 2 月 

R2 年 4 月 

R2 年 2 月 

文教施設 ◎ 学び舎ゆめの森（幼保小中）（新設） R5 年 6 月 

観光施設 ◎  ［復旧済］宿泊温浴施設（新設） R3 年 10 月 

住宅 

 

◎ 

 

［復旧済］復興公営住宅（新設） 

［復旧済］再生賃貸住宅（新設） 

［復旧済］復興公営住宅第 2期（新設） 

子育て支援住宅（新設） 

R 元年 6月 

R 元年 10 月 

R2 年 5 月 

R 4 年度 

公営交通 ◎ ［復旧済］町内バスの運行（新設） R 元年度 

除染（国） ◎ [実施済] 面的除染が完了 H26 年 3 月 

廃棄物処理（国） 〇 

・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(127 件解体済/129

件申請受付済) 

・仮設焼却施設 稼働中 

未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし

様式３ 



大熊町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路(市町村管理) 〇 
町道東６７号線（改良工事） 

ほか町道は随時補修 

R6 年度 

 

河川(市町村管理)    

河川(県管理)    

漁港    

海岸    

防災林    

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

○ 

一部使用開始 

（令和 3年 12 月） 

特定復興再生拠点区域（主に下野上地区・野上地区）の

配水管復旧 
 R4 年度 

○ 

一部使用開始 

（令和 3年 12 月） 

特定復興再生拠点区域（主に小入野地区）の配水管復旧 （R6 年度） 

工業用水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

▽ ［送水］未着手  

下水道 ○ 

（復旧済 2 箇所）／（被災 4 箇所） 

※特定環境公共下水 １箇所（機能回復済）：第 6 処理区 

 農業集落排水施設 2箇所（１箇所復旧済） 

 地域し尿処理施設 １箇所（第６処理区に統合、処理場廃止） 

  

R4 年度 

未定 

廃止 

農地・ 

農業用施設 

◎ 

▽ 

[用水路]復旧済 

[ため池]復旧済 ０箇所／被災 ７箇所 

R4 年度 

未定 

公共施設 

▽ 

 

○ 

 

旧役場庁舎（解体整備予定） 

［未着手］消防団屯所 4件（解体整備予定（整備計画未

定）） 

防火水槽 24 件、消火栓 86 件 

廃止 

未定 

 

R4 年 11 月 

医療福祉施設 

〇 

▽ 

 

▽ 

 

▽ 

保健センター 復旧済 １箇所／被災１箇所 

［未着手］老人福祉センター（解体整備予定（整備計画

未定）） 復旧済 ０箇所／被災１箇所 

［未着手］保育所（解体整備予定（整備計画未定））復

旧済 ０箇所／被災１箇所 

県立大野病院（県） 

R4 年度 

未定 

 

未定 

 

未定 

文教施設 

 

▽ 

 

大野幼稚園（解体）、図書館（解体整備中）、文化センタ

ー（解体整備中）、公民館（解体整備予定） 

県立双葉翔陽高等学校（県） 

未定 

 

 

未定 

観光施設    

住宅 
◎ 

 

［完成済］戸建て・集合型再生賃貸住宅（大野南・原） 

町営住宅（解体整備依頼済み） 

R5 年度 

廃止 

公営交通 ◎ ［復旧済］町内バスの運行（新設） R 元年度 

除染（国） ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、除染

を実施。フォローアップ除染を実施中 
未定 

廃棄物処理（国） ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



 

大熊町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域用（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
▽ 

 
中間貯蔵施施設に繋がる道路は国が随時補修 
詳細な被害の把握ができていない 
 

未定 

河川 

(市町村管理) 
▽ 詳細な被害の把握ができていない 未定 

河川 

(県管理) 
○ （復旧済 １河川）／（被災 ２河川） 令和６年度予定 

漁港    

海岸 〇 
（建設海岸） 

（復旧済 ２海岸）／（被災 ３海岸） 
令和７年度予定 

防災林    

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

△ 特定帰還居住区域の配水管復旧  

下水道 ▽ 
（復旧済０箇所）／（被災 4箇所） 

農業集落排水施設 4 箇所（２箇所廃止済） 
未定 

農地・ 

農業用施設 
▽ 

[用水路]復旧済 ０箇所 

[ため池]復旧済 ０箇所 

詳細な被害の把握ができていない 

未定 

公共施設 ▽ 
消防団屯所 7 件、防火水槽 36 件、消火栓 49 件 

詳細な被害の把握ができていない 
未定 

医療福祉施設 ▽ 児童館 復旧済０箇所／被災１箇所 未定 

文教施設 

△ 

△ 

▽ 

熊町小学校 被災度判定を実施（R4 年度） 

熊町幼稚園 被災度判定を実施（R5 年度） 

スポーツセンター（体育館含む） 

未定 

観光施設 
▽ 

 

原子力発電所 

詳細な被害の把握ができていない 

ふれあいパークおおくま 

未定 

 

国に移転（R4 年度） 

住宅 ▽ 町営住宅１ 
国に移転予定（6

年度） 

除染（国）    

廃棄物処理（国）    

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし   

様式３ 



 
（様式１） 

 

福島県 双葉町 

 

 

（基本方針） 

 

●国・県と連携し、海岸・河川対策を進める。 

●JR双葉駅東口を中心に公共施設の再配置や施設整備を行い、民間の投資を呼び込む。 

●住民の帰還や転入者の受け皿となる住宅の整備を進める。 

 

 

 

（復旧の概況） 

 

●沿岸部の産業団地を中心に全国から企業進出が相次ぎ、経済規模が拡大する。 

●全国から移住者が相次ぎ、既存のコミュニティに加えて新たなコミュニティが生まれてい

る。また、交流人口・関係人口も拡大し、移住検討者も増加傾向にある。 

●住環境の充実に向けた住宅整備や商業施設の整備を続け、更なる帰還・移住者に繋げ

る方針である。 

 

事業計画 



様式２「工程表」

インフラ復旧の工程表（福島県双葉町）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

海岸

 海岸帰還困難区域を除く地域 県 災害査定済み

海岸
帰還困難区域
（細谷地区、郡山中野地区）

県 災害査定済み
１地区海岸の復旧工事を進め
る。
（細谷地区海岸）

工事推進（細谷地区海岸） 工事推進（細谷地区海岸）

河川

前田川
帰還困難区域を除く地域

県 災害査定済み

下水道施設

（避難指示解除準備区域）
下水道管渠等復旧事業

双葉町

（帰還困難区域･拠点関連）
下水道管渠等復旧事業

双葉町 残り一部の維持補修工事を継
続実施し完了させる。

拠点内の下水道管路等復旧事
業により、維持補修工事を完了
した。
特定帰還居住区域の計画策定
により、下長塚地区の下水道復
旧事業に着手。

特定帰還居住区域の設定によ
り、下長塚地区の災害復旧事
業を実施する。（被災調査、測
量、災害査定）

双葉水処理センター建設事
業(処理場)

双葉町

農地・農業用施設

農道 双葉町 盛土部崩落 農道の除草及び路面清掃を行う。
農道（上ノ台線、入江線、北目・渋川
線）の除草及び路面清掃を実施し
た。

農道の除草及び路面清掃を行う。

ため池 双葉町

震災による堤体の沈下、ク
ラック、法止め積ブロックの
クラック、法枠・除波ブロック
のズレ、斜樋や洪水吐コン
クリートのクラック等被災状
況は把握している。ため池
栓を抜き水位低下させてい
る。

放射性物質対策基礎調査等を行う。

放射性物質対策基礎調査等を実施
した。
①基礎調査：山田迫、川原迫、
　　　　　　　　 マミ穴、上深沢
②詳細調査：林の内、水沢大堤、
　　　　　　　　 下深沢、中深沢
ため池の低水位管理（９箇所）を実施
した。

放射性物質対策基礎調査等を行う。
ため池の低水位管を行う。

農地・農業用排水路 双葉町 沿岸部はガレキ・土砂の堆
積、一部損壊

用排水系統図化業務及び営農再開
水利施設等業務を行う。

用排水系統図化業務を実施した。
用排水路の機能回復工事を実施し
た。

営農再開に向けた用排水路の点
検、修繕を行う。

林道 双葉町 盛土部崩落
林道の点検及び路面清掃等維持管
理業務を行う。

林道橋（北沢線２橋、茗荷沢線１橋）
の点検業務を実施した。

林道の点検及び路面清掃等維持管
理業務を行う。

旧特定復興再生拠点区域の営農再開
に合わせて農業用排水路の復旧時期
を国と協議していきたい。

災害復旧事業に該当する林道につい
ては、今後検討していきたい。

R3工事完了

震災による管渠の不等沈下
や隆起により汚水流下の阻
害、管体やマンホールの損
壊による漏水や湧水、マン
ホールポンプについては震
災時より無通電のため調査
未実施。津波被災地では、
管内の土砂等の堆積。

令和3年度完了

特定帰還居住区域の下水道復旧事業

令和４年度完了

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

中間貯蔵施設区域内

事業 整備
主体

被災/稼働状況 R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

双葉中浜地区海岸：R1年度復旧済

災害復旧事業に該当する農道につい
ては、今後検討していきたい。

旧特定復興再生拠点区域の営農再開
に合わせて農業用ため池の復旧時期
を国と協議していきたい。

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

災害復旧工事



様式２「工程表」

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

道路（市町村道）

（避難指示解除準備区域）
森合橋（宮ノ脇・森合線）

双葉町
津波による流出（地震による
崩落）

町道災害復旧 双葉町
舗装損傷、舗装陥没、路肩
陥没、舗装流出、側溝損傷

令和4年度に災害査定を実施し
た2箇所5路線の復旧工事を実
施する。

災害査定を実施した２箇所５路
線において復旧工事を実施し、
拠点内の復旧工事を完了。

特定帰還居住区域の設定状況
を踏まえた該当箇所の災害査
定を実施するための測量設計
を実施する。

未定

復興シンボル軸(町道長塚・
両竹線、町道久保前・中浜
線、町道羽山前・沼ノ沢線)

県
路面陥没、舗装クラック、
ガードレール津波流失を復
興関連道路改良新設

（拠点内）
深谷こ線人道橋線

双葉町 桁ずれによる落橋のおそれ
被災状況を踏まえ、人道橋撤去
のための協定をJR東日本と締
結し、事業に着手。

人道橋撤去工事の実施。

（帰還困難区域）
（仮称）双葉インター線

双葉町

（帰還困難区域）
宮田橋（中田・観音堂線、長
塚・両竹線）

双葉町 橋台が地震により被災

（帰還困難区域・拠点関連）
前田・長塚線

双葉町 震災前より改良工事継続
・用地補償の実施
・橋梁詳細設計の実施
・道路改良工事の実施

　
・用地補償の実施により道路改
良工事を施工、橋梁の詳細設
計を実施した。

・用地補償の実施
・橋梁詳細設計の実施
・道路改良工事の実施

海岸防災林の再生

防災林造成事業 県
・海岸防災林の森林が津波
により流失した。

・植栽工
2.71ha完了（前年度繰越分）

・植栽工
2.71ha完了（前年度繰越分）

治山施設災害復旧事業 県 ・防潮工及び林帯地盤が津
波により被災した。

役場・公共施設

（帰還困難区域・拠点関連）
コミュニティセンター機能回
復事業

双葉町
震災による被災及び原子力
災害による汚染、放置に係
る劣化

コミュニティーセンター改修工事
に向けた基本計画の策定

コミュニティーセンター改修工事
の基本計画業務着手（R6.6月末
策定完了予定）

コミュニティーセンター改修工事
の設計業務に着手

（避難指示解除準備区域）
産業交流センター整備事業

双葉町 -

消防施設（屯所・収納庫、防
火水槽、消火栓）

双葉町
全域被災／調査中

（一部稼働済）

状況調査の実施（継続中）
水道企業団による配水管布設替工
事及び配水管修繕工事による一部
消火栓の復旧（継続）
消防施設（第１・２分団）の竣工
機能別消防団の団員確保

状況調査の実施（継続中）
水道企業団による配水管布設替工
事及び配水管修繕工事による一部
消火栓の復旧（継続）
消防施設（第１・２分団）の竣工
機能別消防団の団員確保

状況調査の実施（継続中）
水道企業団による配水管布設替工
事及び配水管修繕工事による一部
消火栓の復旧（継続）
機能別消防団の団員確保（継続）

帰還困難区域に
ついては継続し
て復旧、再整備

順次消防施設を復旧・整備

令和元年度完了

令和4年度完了

令和２年度完了

令和5年度完了

令和９年度改修工事完了見込み

令和４年度完了

旧特定復興再生拠点内を優先に実施
拠点外の帰還困難区域については未
定

令和２年度完了

平成28年度復旧済
令和３年度地震により再被災、令和６
年度撤去予定

線形不良箇所の拡幅工事を先行し施
工



様式２「工程表」

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等事業 整備

主体
被災/稼働状況 R５年度の目標

（R5.9.29公表）
R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

医療福祉施設

双葉児童館 双葉町 現時点で復旧の有無を検討
中

跡地利用、後継施設の検討 施設を解体。 特になし

文教施設

3施設（双葉南小学校、双葉
北小学校、双葉中学校）

双葉町 稼働なし
各施設に係る解体申請の手続
き等を進める。

R5.8月に解体申請済み、中学
校は全面解体、南北小学校は
本校舎以外の付帯設備を解体
する。
基本構想により、中学校は新し
い学校の敷地第一候補としてい
る。

中学校の解体を行う。
新しい学校の基本計画を進め
る。

双葉高等学校 県

目視による被害状況の確認を
行っている。通路ジョイント部分
破損、地面及び壁の亀裂などが
確認されている。

住民帰還や小・中学校の再開に向け
た状況を踏まえながら、今後のあり
方の検討。

今後のあり方の検討。同窓会が中心
となり創立百年記念式典を実施。

住民帰還や小・中学校の再開に向け
た状況を踏まえながら、今後のあり
方の検討。

除染

先行除染 国
幼稚園、病院施設等の除染
実施済み

面的除染等 国 平成28年3月
面的除染完了

フォローアップ除染 国
必要に応じて、除染のフォローアッ
プを実施

必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

除染のフォローアップの実施無し。
必要に応じて、除染のフォローアップ
を実施する。

仮置場 国 除染仮置場（３ヶ所）
除去土壌等の管理、中間貯蔵施設
等への輸送、原状回復を実施する。

保管中の仮置場1箇所について、除
去土壌等の中間貯蔵施設への輸送
を完了した。
搬出済みの仮置場について、原状回
復を実施した（継続中）。

引き続き、除去土壌等の管理、中間
貯蔵施設等への輸送、原状回復を
実施する。

（帰還困難区域）
特定復興再生拠点区域内の
除染・廃棄物処理

国
計画に基づき、除染・廃棄
物処理を実施

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施し、令和６年３月末時点で除染
は概ね実施済み。令和６年１月末時
点で家屋等の解体の進捗率（申請受
付件数比）は約87％。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

（帰還困難区域）
特定帰還居住区域内の除染・廃
棄物処理

国 特定帰還居住区域の設定

一部の地域で令和５年12月より除染
等の着手が行われている。令和５年
10月より家屋等の解体申請受付を
開始。

計画に基づき、除染・廃棄物処理を
実施する。

災害廃棄物処理

　対策地域内廃棄物処理 国 （仮設焼却施設）
稼働中

可燃性廃棄物の焼却処理を実
施

可燃性廃棄物の焼却処理を実施し
た。

可燃性廃棄物の焼却処理を実施

復興拠点

（避難指示解除準備区域）
中野地区復興産業拠点整備
事業

双葉町 23件の立地が決定し、18件
が操業開始

・用地取得（継続）
・実施設計・造成工事（継続）
・企業誘致
・供用開始

・用地取得（継続）
・実施設計・造成工事（継続）
・企業誘致
・供用開始

・用地取得（継続）
・実施設計・造成工事（継続）
・企業誘致
・供用開始

（帰還困難区域・拠点関連）
双葉駅西地区生活拠点等整
備事業（住宅団地等）

双葉町 住宅の一部入居開始

・用地取得
・住宅建築工事
・基盤整備
・入居者募集
・住宅への入居

・用地取得
・住宅建築工事
・基盤整備
・入居者募集
・住宅への入居

・用地取得
・住宅建築の完了
・基盤整備
・入居者募集
・住宅への入居

平成３０年度に一部供用開始
令和２年度に第一期開発区域全域の
供用開始

令和２年３月一部供用開始（駅東西自
由通路、駅東道路）
令和４年１０月住宅一部供用開始

・帰還困難区域・拠点関連

・帰還困難区域・特定帰還居住区域関連

現在休校中としており、今後のあり方
を検討中。（住民の帰還状況、小・中
学校の再開状況を考慮しながらあり方
を検討する。）

将来において後継設備の必要性につ
いて検討予定。

R6より順次解体に向けて環境省と着
手時期を検討している。

除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復

計画に基づく除染・廃棄物処理等

計画に基づく除染・廃棄物処理等

可燃物処理



 

双葉町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
    ◎ 復旧 1箇所／被災 1箇所（森合橋） 令和 4年度 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

河川 

(県管理) 
◎ 復旧済 1箇所／被災 1箇所 令和 3年度 

漁港  該当なし  

海岸 ◎ 復旧済 2箇所／被災 2箇所 令和元年度 

海岸防災林  該当なし  

海岸防災林 ◎ 

海岸防災林造成（20.2ha） 

・植生基盤盛土工  20.2 /20.2ha 

・植栽工            17.7 /17.7ha 

令和 5年度 

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

◎ 

復旧済 

(令和 3年度) 

［配水］ 復興産業拠点（中野地区）への給水 令和 3年度 

下水道 ◎ シンボル軸上の一部管路等工事（管路 3 箇所） 令和 4年度 

農地・ 

農業用施設 
○ [用排水路]中江排水路の一部補修工事 未定 

公共施設 

◎ 産業交流センター開業 令和 2年度 

△ 
［消防施設］ 

新設および復旧（防火水槽 6件、消火栓 18 件） 
未定 

◎ 役場新庁舎開庁 令和 4年度 

△ コミュニティーセンター改修工事 令和 9年度 

医療福祉施設  該当なし  

文教施設  該当なし  

観光施設  該当なし  

住宅  該当なし  

除染 ◎ [実施済] 面的除染が完了 平成 28 年 3月 

廃棄物処理 ○ 

・被災家屋等の解体撤去工事を実施中(38 件解体撤去済

/42 件申請受付済) 

・仮設焼却施設 稼働中 

未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

様式３ 



双葉町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※特定復興再生拠点 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
○ 

災害復旧済 29 箇所／被災 29 箇所 

新設・改良 1 箇所（前田長塚線） 

前田長塚線令和 9

年度末 

河川 

(市町村管理) 
 該当なし  

漁港  該当なし  

海岸  該当なし  

海岸防災林  該当なし  

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

◎ 

復旧済 

(令和 3年度) 

復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧 （令和 3年度） 

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

○ 

一部使用開始 

(令和 4年 1月) 

特定復興再生拠点[新市街地ゾーン・まちなか再生 

ゾーン]配水管路復旧 
（令和4年度内） 

下水道 〇 双葉 1号汚水幹線の維持補修工事 維持補修令和 5 年 

農地・ 

農業用施設 
△ 

［用排水路］被災調査済 2 箇所／調査依頼 2箇所 

（設計・工事は R6以降） 

［ため池］被災調査済 2箇所／調査依頼 2箇所 

（設計・工事は R6以降） 

［農道］被災調査済 2路線／調査依頼 3 路線 

（調査・設計・工事は R7 以降） 

未定 

公共施設 
△ 

［消防施設］ 

 新設及び復旧（防火水槽 1基（仮設）、消火栓 111 件） 
未定 

［消防施設］ 

第 1分団・第 2分団の屯所竣工 
令和 5年 

〇 双葉町駅西住宅 令和 4年一部供用開始 令和 6年 

医療福祉施設 △ 
まどか保育園：法人の施設であるため、復旧の有無は不

明。児童館：解体 
 

文教施設 ▽ 

双葉中学校：全面解体申請済み、令和 6 年度中に解体予定。 

双葉南小、双葉北小：本校舎以外の付帯設備について、解体申

請済み。 

未定 

双葉高等学校（今後の方針は帰還状況を見据えて検討） 未定 

観光施設  該当なし  

住宅  該当なし  

除染 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染

を実施中 
未定 

廃棄物処理 ○ 
町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、廃棄

物処理を実施中 
未定 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

 

 

 

様式３ 



双葉町のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域（特定復興再生拠点を除く） 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

道路 

(市町村管理) 
○ 災害復旧済 22 箇所／被災 28 箇所 未定 

河川 

(市町村管理) 
▽ 未着手  

漁港  該当なし  

海岸 ○ 
復旧済 1箇所／被災 2箇所 

（郡山中野地区海岸は完了、細谷地区海岸は未定） 
令和 7年度 

海岸防災林  該当なし  

上水道 

（双葉地方水道

企業団管理） 

○ 
[双葉 IC]への管路復旧 

配水施設（特定帰還居住区域） 

令和元年度末 

（令和 5年度

内） 

下水道 ▽ 未着手  

農地・ 

農業用施設 
△ 

［用排水路］被災調査済 7 箇所／調査依頼 7箇所 

（設計・工事は R6以降） 

［ため池］被災調査済 23 箇所／調査依頼 23 箇所 

（設計・工事は R6以降） 

［農道］被災調査済 2路線／調査依頼 3 路線 

（調査・設計・工事は R6 以降） 

未定 

公共施設 △ 

［消防施設］ 

新設および復旧（防火水槽 7 件（仮設）、消火栓 12 件） 

被災状況調査中（地区公民館併設は除く） 

未定 

医療福祉施設 ▽ 未着手  

文教施設 ▽ 未着手  

観光施設  該当なし  

住宅  該当なし  

除染    

廃棄物処理    

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし  

様式３ 



 
（様式１） 

 

双葉地方広域市町村圏組合 

 

 

（基本方針） 

● 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化している南部衛生

センターについては、建て替えが必要なことから、施設の更新を進めている。火葬場につ

いては、既存施設の復旧工事を進め、令和３年１０月に再開した。 

● 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成２９年１２月に

開業、勿来診療所が平成３０年４月に開業している。 

● 消防施設については、葛尾出張所が平成３０年４月に運用開始、富岡消防署が平成３０

年７月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅

れたことにより、新庁舎での業務は平成３０年４月に仮運用を開始し、平成３０年７月に全

工事が完成している。 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県双葉地方広域市町村圏組合）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

ごみ処理(焼却施設）

（楢葉町）
南部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

引き続き、環境省にて不燃ごみ等を特
定廃棄物埋立処分施設へ搬出する。

環境省にて、不燃ごみ等を特定廃棄物
埋立処分施設へ搬出した。

引き続き、環境省にて不燃ごみ等を施
設外へ搬出する。

（楢葉町）
南部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合

稼働中
昭和５６年３月の竣工から３７年を
経過することから、現施設敷地内に
改築を予定。

引き続き、建設工事を行っていく。 建設工事を行った。
引き続き、令和６年度末の工事完了に
向け、建設工事を行う。

(浪江町）
北部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

引き続き、特定廃棄物埋立処分施設へ
の焼却灰等の搬出を行う。

環境省にて、焼却灰等を特定廃棄物埋
立処分施設へ搬出した。

引き続き、施設外への焼却灰等の搬出
を行う。

ごみ処理（最終処分場）

(大熊町）
クリーンセンターふたば

双葉地方広
域市町村圏

組合

第一原発から３ｋｍ圏内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

し尿処理

(富岡町）
双葉環境センター
（汚泥再生処理センター）

双葉地方広
域市町村圏

組合

停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災
※現在他区域で処理対応

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分する。

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分した。

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分する。

(富岡町）
旧双葉環境センター

双葉地方広
域市町村圏

組合

場内道路及び法面が崩落停電によ
り機器類の作動の確認は出来ない
が目視では建物一部被災

し尿汚泥・下水汚泥処理

(大熊町）
汚泥リサイクルセンター

双葉地方広
域市町村圏

組合

第一原発から３ｋｍ圏内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分す
る。

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分し
た。

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分す
る。

火葬場

(双葉町）
斎場｢聖香苑」

双葉地方広
域市町村圏

組合

帰還困難区域内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

准看護師養成施設

(双葉町）
公立双葉准看護学院

双葉地方広
域市町村圏

組合

帰還困難区域内
停電中
目視では建物一部被災
仮校舎で開校中

双葉郡立診療所

(いわき市)
双葉郡立好間診療所

双葉地方広
域市町村圏

組合
開業中

(いわき市）
双葉郡立勿来診療所

双葉地方広
域市町村圏

組合
開業中

R2年度完了

R3年度完了

仮校舎はH28年度完了

H29年度完了

H29年度完了

R９年度以降 備考・ポイント等

事業完了目標年：令和６年度末

R４年度完了

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

不燃ごみ等の搬出

施設整備工事

焼却灰等の搬出

脱水汚泥処理（民間処分場）

下水道等汚泥処理（民間処分場）



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

双葉地方会館

(富岡町）
双葉地方会館

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

消防庁舎

(浪江町）
浪江消防署

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

(富岡町）
富岡消防署

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

(葛尾村）
浪江消防署葛尾出張所

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

双葉消防本部
双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

令和5年度は消防本部庁舎基本設計の
策定・地質調査を実施した。

令和6年度は消防本部庁舎実施設計の
策定を予定している。

双葉消防本部消防指令センター
双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

令和5年度から令和6年度にかけて、調
査・設計を実施し、令和7年度から工事
に着手予定

令和5年度は消防指令センター基本設
計の策定を実施した。

令和6年度は消防指令センター実施設
計の策定を予定している。

H28年度完了

H30年度完了

H30年度完了

H29年度完了

実施設計 発注、工事

発注、工事実施設計



 

 

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）【帰還困難区域外】  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

ごみ処理： 

南部衛生センタ

ー 

◎ 

災害復旧済 

・稼働中（不燃ごみ等は施設外へ搬出）。 

・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行っている。 
令和６年度末 

し尿処理： 

汚泥再生処理セ

ンター 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

し尿処理： 

旧双葉環境セン

ター 

◎ 

解体完了 
・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。  

郡立診療所： 

好間診療所 

◎ 

工事完了 
・開業中。  

郡立診療所： 

勿来診療所 

◎ 

工事完了 
・開業中。  

地方会館： 

双葉地方会館 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

消防庁舎： 

浪江消防署 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

消防庁舎 

葛尾出張所 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

双葉消防本部 
◎ 

機能回復済 

・令和 5年度は消防本部庁舎基本設計の策定・地質調査

を実施した。 
 

双葉消防本部 

消防指令センタ

ー 

◎ 

機能回復済 

・稼働中。 

・高機能消防指令センターについて、基本設計の策定 

を実施した。 

 

 【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



インフラ復旧の工程表（福島県　双葉地方水道企業団）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

広野町内の供給

上水道

取水施設
（水源：浅見川）

双葉地方水
道企業団

稼働中

浄水施設
（小滝平浄水場）

双葉地方水
道企業団

稼働中

配水施設、給水施設
（津波被災地区以外）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中 平成２４年度に復旧済み

配水施設、給水施設
（主に下北迫・下浅見川地
区）

双葉地方水
道企業団

津波被災地区
関係事業の復旧工程を調整し
工事を実施する

関係事業の復旧工程を調整し
工事を実施した

関係事業の復旧工程を調整し
工事を実施する

工業用水道

工業用水管
双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

楢葉町内の供給

上水道

取水施設
（木戸川取水堰）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

導水施設
（導水ポンプ場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

浄水施設
（小山浄水場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（津波被災地区以外）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に山田浜・前原・波倉
地区）

双葉地方水
道企業団

津波被災地区

工業用水道

取水施設
（木戸川取水堰）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

導水施設
（導水ポンプ場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

浄水施設
（小山浄水場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

送水施設
（送水管）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

楢葉南工業団地
双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

福島第二原子力発電所
双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

平成２５年度に復旧済み

平成２５年度に復旧済み

平成２５年度に復旧済み

平成２５年度に復旧済み

平成２５年度に復旧済み

平成３０年度に復旧済み

平成２４年度に復旧済み

平成２５年度に復旧済み

令和６年度復旧予定

平成２４年度に復旧済み

R９年度以降 備考・ポイント等事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

実施計画協議・設計・工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

富岡町内の供給

上水道

配水施設
（富岡南系配水池）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に本岡字赤木、上郡山
字滝ノ沢・上郡・太田）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に下郡山字真壁・下
郡・原下）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に上郡山字清水、小浜
字反町・大膳町）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に本岡字本町、本町・
中央一丁目二丁目）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に小浜字中央、仏浜字
西原・釜田、本岡字日向・
本町西）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

取水施設、浄水施設
（第一、第二水源、関根浄
水場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設
（宮の原・下千里・大菅・小
浜ポンプ場）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に上手岡字下千里・高
津戸、本岡字沼名子）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に上手岡字上千里・日
南郷・後田・後作）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に上手岡字前川原・平
道地・大石原・外内・杉内・
茂手木、本岡字関ノ前・上
本町）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に本岡字王塚・清水
前、大菅字蛇谷須・大平、
夜の森南三丁目四丁目五
丁目）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に小浜）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済、稼働中

配水施設、給水施設
（主に毛萱・仏浜地区）

双葉地方水
道企業団

津波被災地区

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に夜の森北、夜の森南
地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に大菅、桜地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

令和３年度工事完了

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年4月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年4月から一部区域を除き使
用再開）

平成２６年度に復旧済み
北地区給水に必要施設

平成２７年度に復旧済み
北地区の一部
（平成27年6月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
北地区の一部
（平成27年10月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
北地区の一部
（平成28年1月から使用再開）

平成２８年度に復旧済み
北地区の一部
（平成28年4月から使用再開）

平成２８年度に復旧済み
北地区の一部
（平成28年10月から使用再開）

平成２５年度に復旧済み
南地区の一部
（平成26年10月から使用再開）

平成２６年度に復旧済み
南地区の一部
（平成26年10月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
南地区の一部
（平成27年8月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
南地区の一部
（平成27年8月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
南地区の一部
（平成27年10月から使用再開）

平成２７年度に復旧済み
北地区給水に必要施設

平成２５年度に復旧済み
南地区給水に必要な施設

調査・復旧工事

調査・復旧工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に新夜ノ森地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に小良ケ浜地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

工業用水道

富岡工業団地配水池
双葉地方水
道企業団

応急復旧済

大熊町内の供給

上水道

（居住制限区域）
配水施設、給水施設
（主に大川原地区）

双葉地方水
道企業団

応急復旧済・稼働中

（帰還困難区域・拠点関
連）
大熊高地区配水池

双葉地方水
道企業団

応急復旧済

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に下野上地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に野上、熊地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
（主に小入野地区）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

工業用水道

送水施設、配水施設
（主に大熊東工業団地）

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明　復旧は未
定

双葉町内の供給

上水道

（帰還困難区域・拠点関
連）
双葉増圧ポンプ場

双葉地方水
道企業団

応急復旧済

（帰還困難区域・拠点関
連）
送水施設

双葉地方水
道企業団

応急復旧済

（帰還困難区域・拠点関
連）
双葉配水池・石熊接合井

双葉地方水
道企業団

応急復旧済

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設

双葉地方水
道企業団

目視により、被災を判断で
きる箇所もあるが、実際の
被災状況は不明

一部区域の被害調査・応急復
旧を継続実施する

一部区域の被害調査・応急復
旧を継続実施した

一部区域の被害調査・応急復
旧を継続実施する

平成３０年度に復旧済み

令和元年8月復旧済み

平成３０年度に復旧済み

居住制限区域
平成２８年８月復旧済み

平成３０年度に復旧済み

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和3年12月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年4月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年4月から一部区域を除き使
用再開）

平成２５年度に復旧済み

調査・復旧工事

調査・復旧工事

調査・復旧工事

調査・復旧工事

調査・復旧工事

調査・復旧工事



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
【中野地区復興産業拠点】

双葉地方水
道企業団

長期未供用のため、復旧が
必要

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
【新市街地ゾーン】

双葉地方水
道企業団

長期未供用のため、復旧が
必要

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
【まちなか再生ゾーン】

双葉地方水
道企業団

長期未供用のため、復旧が
必要

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施した

未復旧区域の被害調査・応急
復旧を継続実施する

（帰還困難区域・拠点関
連）
配水施設、給水施設
【双葉ＩC】

双葉地方水
道企業団

応急復旧済

令和３年度に復旧済み

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年1月から一部区域を除き使
用再開）

令和３年度に一部区域を除き復旧済
み
（令和4年1月から一部区域を除き使
用再開）

令和元年6月復旧済み

調査・復旧工事

調査・復旧工事



 

 

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）※帰還困難区域を除く  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

広野町内 

上水道 

〇 

復旧中 
津波被災地区復興 （R6年度内） 

広野町内 

工業用水道 

◎ 

使用再開 

（平成 23年度） 

  

楢葉町内 

上水道 

◎ 

復旧済 

（平成 30年度） 

津波被災地区復興  

楢葉町内 

工業用水道 

◎ 

使用再開 

（平成 25年度） 

  

富岡町内 

上水道 

◎ 

復旧済 

(令和 3年度) 

津波被災地区復興  

富岡町内 

工業用水道 

◎ 

復旧済 

（平成 25年度） 

  

大熊町内 

上水道 

◎ 

使用再開 

（平成 28年 8 月） 

大川原地区への給水  

大熊町内 

工業用水道 

▽ 

未着手 
[送水] 未着手  

双葉町内 

上水道 

◎ 

復旧済 

(令和 3年度) 

[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水  

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

  

様式３ 



 

 

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）【特定復興再生拠点】 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

富岡町内 

上水道 

○ 

一部使用開始 

(令和 4年 3月) 

特定復興再生拠点の配水管復旧 （R6年度内） 

富岡町内 

工業用水道 
   

大熊町内 

上水道 

○ 

一部使用開始 

(令和 3年 12 月) 

特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 

特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧 
 

大熊町内 

上水道 

○ 

一部使用開始 

(令和 3年 12 月) 

特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧 （R6年度内） 

大熊町内 

工業用水道 

▽ 

未着手 
[送水] 未着手  

双葉町内 

上水道 

◎ 

復旧済 

(令和 3年度) 

復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧  

双葉町内 

上水道 

○ 

一部使用開始 

(令和 4年 1月) 

特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧 （R6年度内） 

双葉町内 

上水道 

○ 

一部使用開始 

(令和 4年 1月) 

特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧 （R6年度内） 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

 

  

様式３ 



 

 

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（令和５年度末現在） ※帰還困難区域※ 

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

富岡町内 

上水道 

△ 

調査計画中 
特定帰還居住区域の配水管復旧  

富岡町内 

工業用水道 
   

大熊町内 

上水道 

△ 

調査計画中 
特定帰還居住区域の配水管復旧  

大熊町内 

工業用水道 
   

双葉町内 

上水道 

○ 

復旧中 

[双葉ＩＣ]への管路復旧 

配水施設（特定帰還居住区域） 

（R元年度末） 

 

【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 



インフラ復旧の工程表（道路）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

道路の復旧

常磐自動車道
東日本高
速道路
(株)

平成27年3月1日に全線開
通した。

一般国道６号 国
平成25年度内に本復旧が
完了した。

県管理道路　川内村エリア

県道小野富岡線
西ノ内工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進
※早渡1-1工区及び早渡2-1工
区の一部供用

用地取得
工事推進
※早渡2-2工区の供用

県道小野富岡線
五枚沢１工区

県（土木部） －

県道小野富岡線
五枚沢２工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

工事推進

県道富岡大越線
緊急現道対策

県（土木部） －

県管理道路　楢葉町エリア

県道小塙上郡山線
井出工区

県（土木部） －

県道35号
いわき浪江線
他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂、路面流出

県道広野小高線
楢葉工区

県（土木部） －

県管理道路　田村市エリア

　国道399号
（掛札峠）

県（土木部） －

　国道288号 県（土木部） 路面クラック

　国道288号
（船引バイパス）

県（土木部） －
2工区：用地取得、工事推進
3工区：用地取得、工事推進

2工区：用地取得、工事推進
3工区：用地取得、工事推進

2工区：工事推進
3工区：工事推進

県道吉間田滝根線
(広瀬工区）

国
県（土木部） － （県）工事推進 （県）工事推進 （県）工事推進、道路開通

平成28年度工事完了

工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

R6年4月13日に供用予定（公表済）
～R2：社総交（復興）、R4～：社総交（通常）
直轄権限代行事業について、R4年3月31日
に引受済

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

平成30年度工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

平成27年度工事完了

平成30年度工事完了

平成29年度工事完了

令和4年12月供用

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

工事推進

用地取得

工事推進

工事推進

工事推進

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

県管理道路　大熊町エリア

国道２８８号
（野上小塚工区）

県（土木部） －

県管理道路
（帰還困難区域）
国道２８８号　他3路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道391号
広野小高線
（熊川工区）

県（土木部） －
工事推進
用地取得

工事推進
測量調査設計推進

用地取得
工事推進

県管理道路　南相馬市エリア

県道34号
相馬浪江線
他5路線（地震）

県（土木部） 路面亀裂など

県道391号
広野小高線
（津波）

県（土木部） 路面流出など

県道255号
幾世橋小高線
他１路線（津波）

県（土木部） 路面流出など

県道391号
広野小高線
（浪江小高工区）

県（土木部） －
調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計、用地取得、工事推
進

県道12号
原町川俣線
（下高平工区）

県（土木部） －
調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県管理道路　飯舘村エリア

国道399号　他3路線
（居住制限区域）

県（土木部） 路面亀裂

国道399号　他1路線
（帰還困難区域）

県（土木部） 路面亀裂

県管理道路　浪江町エリア

県管理道路
（津波被災地区）
長塚請戸浪江線　他1路線

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路面
流出

県管理道路
（避難指示解除準備区域）
国道114号　他6路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（居住制限区域）
相馬浪江線　他１路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域）
国道114号　他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

国道１１４号
（浪江拡幅２工区）

県（土木部） －

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

令和２年度完了。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

R4工事完了

工事完了

工事完了

H30年度工事完了

工事完了

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

調査設計

用地取得

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

国道１１４号
（椚平工区）

県（土木部） －
調査設計
用地取得
工事推進

調査設計
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５５号
幾世橋小高線
（北幾世橋工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５４号
長塚請戸浪江線
（幾世橋工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道１２０号
浪江鹿島線
（西台工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５３号
落合浪江線
（高瀬工区）

県（土木部） － 側道橋下部工
調査設計
工事推進

工事推進

県管理道路
（帰還困難区域・災害復旧）
落合浪江線

県（土木部）
山腹崩壊、路肩崩壊、路面
陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域・災害防除）
落合浪江線

県（土木部）
山腹崩壊、路肩崩壊、路面
陥没、路面亀裂

災害防除工事の進捗を図る。
災害防除工事の進捗を図っ
た。

災害防除工事の進捗を図る。

県管理道路　双葉町エリア

県管理道路
（避難指示解除準備区域）
長塚請戸浪江線　他１路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域）
国道２８８号　他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道井手長塚線
県道長塚請戸浪江線
長塚工区（双葉シンボル軸）

県（土木部） －
測量設計推進
用地取得
工事推進

測量設計推進
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県管理道路　富岡町エリア

県道小野富岡線
高津戸工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道広野小高線
毛萱工区

県（土木部） －

県道小良ヶ浜野上線
小良ヶ浜工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

調査設計
用地取得
工事推進

県道富岡停車場線
小浜工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道35号いわき浪江線
他６路線

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路
面流出

県管理道路
（帰還困難区域）

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路
面流出

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

工事完了

令和3年度南磯坂工区工事完了

工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

令和5年2月供用

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

令和４年度工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事推進

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

用地取得

工事推進

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

県管理道路　川俣町エリア

県管理道路
国道４５９号他２路線

県（土木部） 舗装亀裂

県管理道路
国道１１４号
（小綱木工区）

県（土木部） －

県管理道路
国道１１４号
（山木屋１・２・３・交安工区）

県（土木部） －

県管理道路
国道３４９号
（大綱木工区）

県（土木部） －

県管理道路
原町川俣線
（飯坂工区）

県（土木部） －

県管理道路　広野町エリア

県道393号
上北迫下北迫線
他１路線（地震）

県（土木部） 地震による被災（道路）

県道広野小高線
北迫工区１

県（土木部） －

県道広野小高線
北迫工区２

県（土木部） －

県管理道路
（帰還困難区域）

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道浪江三春線
小出谷・東ノ沢橋工区

県（土木部） － 工事着手
調査設計推進
用地買収
工事着手

用地買収
工事推進

県道いわき上三坂小野線
小名浜道路

県（土木部） － 工事推進 工事推進 工事完了

工事
推進 第２期復興・創生期間での完了を目指

す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

R4工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

県管理道路　いわき市エリア

県管理道路　葛尾村エリア

工事完了

工事完了

工事完了

R4工事完了

工事推進

用地取得



インフラ復旧の工程表（農業水利施設　直轄分）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

農業水利施設

福島特別直轄災害復旧事
業
請戸川地区

国

・大柿ダム：堤体天端に亀
裂、上流法面が部分的に沈
下、浸透流量が増加。ダム
貯水位を低下させ、用水供
給を停止。

・幹線用水路：漏水が多くの
箇所で発生。用水の供給を
停止中。

・双葉町内の水路１路線（下
条）の令和５年度中の完成を目
指す。

・双葉町内の水路１路線（下
条）の復旧を完了。

・請戸川地区の事業を完了。

直轄特定災害復旧事業
南相馬地区

国

・地区内排水のための排水
機場や海水の逆流を制御
する排水樋門等が地震によ
る地盤沈下や津波によって
損壊し、排水機能が失われ
た状態。

・次期降雨により背後地か
らの出水によって湛水域の
拡大や二次災害を招く恐れ
があることから、応急復旧
が可能な3排水機場及び排
水樋門の緊急応急工事を
実施。

令和５年度完了

令和２年度完了

R９年度以降 備考・ポイント等
R７年度 R８年度

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度

様式２「工程表」

：工程が見込めるも ：工程が現時点で見込みにくいも
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