
都道府県 岩手県 市町村 宮古市

○住宅再建に係る工程表

合計 Ｒ元年度 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

Ｒ元年度

合計 3戸

合計

3戸

合計 339戸

合計 111戸

450戸

合計 6戸

合計 24戸

30戸

合計 213戸

合計 40戸

253戸 12戸 181戸 60戸

災害公営住宅 40戸

12戸 141戸 60戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 40戸 造成災害公営住宅
整備事業

港町 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

20戸

宅地整地③ 161戸

宅地整地④ 60戸
鍬ケ崎・光岸
地地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 12戸

宅地整地②

6戸 24戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 24戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 24戸 造成災害公営住宅
整備事業

崎山 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

崎山（大付）
地区

64戸 386戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 111戸

64戸 275戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 36戸 造成災害公営住宅
整備事業

田老（高台） 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 40戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田老 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 35戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 230戸

田老地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 64戸

宅地整地② 156戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田老（高台Ⅱ期） 用地

造成

建て方 戸建＆共同

構造 非木造 入居

3戸

災害公営住宅

合計

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

H30年度 備考

摂待地区

・本工程表は、令和２年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 1,470戸 2戸 85戸 334戸 949戸 83戸 17戸

60戸 17戸

災害公営住宅 766戸 40戸 213戸 490戸 23戸

民間住宅等用宅地 704戸 2戸 45戸 121戸 459戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度



地区名 工程 計画
戸数等

Ｒ元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 40戸

合計 12戸

52戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 45戸

合計

45戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 17戸

合計 4戸

21戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 17戸

合計

17戸

工程 計画
戸数

Ｒ元年度

合計 24戸 24戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成

H30年度 備考

黒田町

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

17戸

災害公営住宅

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

鍬ケ崎・光岸
地地区

土地区画整理事業 宅地整地① 17戸

2戸

災害公営住宅

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸石浜地区

3戸

災害公営住宅

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸千鶏地区

17戸 4戸

災害公営住宅 4戸

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

重茂 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

重茂地区

3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸音部地区

2戸

災害公営住宅

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸浦の沢・追切
地区

2戸

災害公営住宅

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸小堀内地区

19戸 23戸 3戸

災害公営住宅

19戸 23戸 3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸

造成② 23戸

造成③

赤前　地区

12戸

災害公営住宅

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸法之脇（津軽
石）地区

52戸

災害公営住宅 12戸

40戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 12戸 造成災害公営住宅
整備事業

金浜 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 共同住宅

1戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸

造成② 32戸

造成③

高浜・金浜地
区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

Ｒ元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 23戸

合計 24戸

合計 40戸

合計 40戸

合計 26戸

合計 12戸

合計 14戸

合計 34戸

合計 42戸

合計 24戸

合計 35戸

合計 23戸供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 23戸 造成
西町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 35戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成
津軽石

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
上鼻

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 42戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 42戸 造成
八木沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成
本町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 14戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 14戸 造成
赤前

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 12戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 12戸 造成
高浜

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 26戸 造成
日の出町

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 40戸 造成
近内②

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 40戸 造成
近内①

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
西ヶ丘

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 23戸 造成
和見町

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計



地区名 工程 計画
戸数等

Ｒ元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 50戸

合計 30戸

合計 20戸

合計 24戸

合計 20戸

合計 17戸

合計 30戸

合計 23戸供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 23戸 造成
山口

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 30戸 造成
西町（その２）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 17戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 17戸 造成
実田

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
鴨崎町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
上村

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
宮町

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 30戸 造成
磯鶏

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成
佐原

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計


