
都道府県 宮城県 市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

合計 R元年度 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

R元年度

合計 10戸

合計 7戸

17戸

合計 9戸

合計 4戸

13戸

合計 19戸

合計 23戸

42戸

合計 24戸

合計 10戸

34戸

合計 6戸

合計 11戸

17戸 17戸

災害公営住宅 11戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅
整備事業

桐ヶ崎 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

桐ヶ崎

10戸 24戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 10戸

10戸 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 10戸 造成
災害公営住宅
整備事業

竹浦 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収
年度別の供給数を明確に
するため、竹浦（北）・竹浦
（南）団地を区分して記載

竹浦（南）：H27③
竹浦（北）：H28②

調査設計

造成① 10戸

造成② 24戸

竹浦

8戸 11戸 23戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 23戸

8戸 11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 23戸 造成
災害公営住宅
整備事業

尾浦 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収
年度別の供給数を明確に
するため、尾浦（東）・尾浦
（西）団地を区分して記載

尾浦（東）：H27③
尾浦（西）：H28④

調査設計

造成① 8戸

造成② 34戸

尾浦

13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 4戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

御前浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

御前浜

建築工事

構造 木造 入居

10戸 7戸

災害公営住宅 7戸

合計

10戸民間住宅等用宅地　

計画戸数 7戸 造成
災害公営住宅
整備事業

指ヶ浜 用地

事業主体 女川町

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

H30年度 備考

指ヶ浜

32戸

・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

供給戸数

375戸

合計 1,614戸 201戸 71戸 297戸 364戸 649戸

149戸 274戸 32戸

災害公営住宅 859戸 200戸 30戸 39戸 215戸

民間住宅等用宅地 755戸 1戸 41戸 258戸



地区名 工程
計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 3戸

合計 10戸

13戸

合計 10戸

合計 6戸

16戸

合計 2戸

合計 1戸

3戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 14戸

合計 1戸

15戸

合計 10戸

合計 2戸

12戸

合計 1戸

合計 24戸

25戸 1戸 24戸

災害公営住宅 24戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅
整備事業

出島 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸

出島

10戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 2戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

塚浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

塚浜

14戸 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 1戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

飯子浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

飯子浜

6戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 5戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

野々浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

野々浜

3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 1戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大石原浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

大石原浜

16戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 6戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

横浦 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

横浦

13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 10戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 10戸 造成
災害公営住宅
整備事業

高白浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

高白浜

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 1戸

合計 6戸

7戸

合計 40戸

合計

40戸

合計

合計 200戸

200戸

合計 13戸

合計 70戸

83戸

計画戸数 145戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

女川駅北（学校下） 用地

47戸
防災集団移転促進事業

造成① 52戸

造成② 2戸

造成③

213戸

宅地整地③ 186戸

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 68戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 406戸

宅地整地②

83戸

宅地整地④

宅地整地⑤

宅地整地⑥

宅地整地⑦

11戸

9戸

3戸

1戸

造成④

造成⑤

造成⑥

7戸

4戸

6戸

災害公営住宅 70戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

宮ヶ崎 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 29戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

宮ヶ崎 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 26戸

防災集団移転促進事業
造成① 5戸

造成② 3戸

43戸

宮ヶ崎

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

宅地整地① 32戸

宅地整地②

200戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

宮ヶ崎 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅 200戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 200戸 造成
災害公営住宅
整備事業

陸上競技場跡地 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 共同住宅

陸上競技場跡
地

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

宅地整地① 200戸

38戸 2戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

38戸 2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収
・荒立西地区 27戸
H26第2四半期完了
・荒立東地区 9戸

工事はH26年第2四半期
に完了したが、隣接区域

の造成が未了のため段階
的に供給

　H26第2四半期：7戸
　H27第3四半期：2戸

造成① 34戸

造成② 2戸

造成③

荒立

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 4戸

7戸

災害公営住宅 6戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

寺間 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

寺間

建築工事

構造 木造 入居

宅地整地⑧ 22戸

土地区画整理事業

中心部



地区名 工程
計画
戸数等

R元年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 559戸

合計 478戸

1,037戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 4戸

合計 1戸

5戸

中心部

4戸 1戸

災害公営住宅 1戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小屋取 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

小屋取

29戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 29戸

32戸

旭が丘

191戸 289戸 525戸

32戸

災害公営住宅 12戸 192戸 274戸

179戸 97戸 251戸

建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小乗浜 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 18戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

石浜 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 19戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

清水・日蕨 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

内山 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

桜ケ丘 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 16戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒立・大道② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 30戸

西区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 52戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

西区 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 60戸
災害公営住宅
整備事業

荒立・大道③ 用地

造成

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

建築工事

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 18戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒立・大道① 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 女川町 建築設計

計画戸数 86戸
災害公営住宅
整備事業

ずい道 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居


